

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti
kteřou uzavřely dne 4. 4. 2023 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

LP projekce s.r.o.

se sídlem: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČ: 29302382, DIČ: CZ29302382

bankovní spojení: 2701219442/2010

organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 72496

zastoupena: Ing. Lukášem Peniaškem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti – Stavební úpravy stávajícího objektu Ubikace gíbonů-uzavřené dne 4. 4. 2023, kterým se mění ustanovení Smlouvy o dílo a o výkonu inženýrské činnosti čl. III. odst. 1.3

2.1. Změna článku III. odst. 1.3 – nové znění

odst. 1.3: PD pro provádění stavby a zadání stavebních prací do: **30.11.2023**

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a o výkonu inženýrské činnosti a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 6.10.2023

Ve Zlíně dne 6.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Lukáš Peniaško