

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-005780

Číslo smlouvy Poskytovatele: xxxxx

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): xxxxxx (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská; PDPS

ze dne 16.09.2022

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxx

zastoupeno: xxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx

e-mail: xxxxx

tel: xxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx

e-mail: xxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Woring s.r.o.

se sídlem: Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zápis v obchodním rejstříku: xxxxx

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: xxxxx

zastoupen: xxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx

e-mail: xxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx

e-mail: xxxxx

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

Pro bezproblémové dokončení majetkoprávní přípravy je nutné provést úpravu projektové dokumentace, která vypořádává námitky soukromých vlastníků dotčených pozemků (nutné pro výkup). Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy - článku 5 Lhůty plnění a článku 6 Cena za poskytování služeb.

Článek 5.1.2. se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně:

Původní termíny:

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby: čistopis: Nejpozději do 6 týdnů od schválení konceptu Objednatel Nové upravené termíny:

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby: čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od schválení konceptu Objednatel (nejpozději do 31.12.2023)

Článek 6. se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně:

navýšení ceny o 137.600 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 – Oceněný soupis prací

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská; PDPS

			Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I.	<u>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</u>				
A.	Průvodní zpráva - doplnění				
B.	Souhrnná technická zpráva - doplnění				
C.	Situační výkresy				
	1	Situační výkres širších vztahů			
	2	Katastrální situační výkres - doplnění			
	3	Koordinační situační výkres - doplnění			
	4	Speciální výkresy - Koor. výkres chrániček - doplnění			
D.	Dokumentace objektů a technických zařízení				
	SO 101	Průtah I/26, ochrana proti vibracím - doplnění			
E.	Dokladová část				
F.	Soupis prací, kontrolní rozpočet (třídník OTSKP)				
G.	Související dokumentace - Záborový elaborát				
	1	Záborový elaborát			
III.	<u>OSTATNÍ ČINNOSTI</u>				
	1	Koncepční a koordinační práce			
	2	Mapové podklady, ČÚZK, GIS			
Celkem - oddíly I. - III.					137 600,00 Kč

	DPH	21,0%			28 896,00 Kč
	Celková cena s DPH				166 496,00 Kč

Datum: 1.11.2023

Datum: 31.10.2023