

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 208/2023

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Adresa: Bobnická 712, Nymburk, PSČ 288 02
dále jen objednatel
IČ: 46357009
DIČ: CZ46357009
Bankovní spojení: Komerční banka Nymburk
Číslo účtu: 1904191/0100
Statutární zástupce: Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

Pověřený zástupce
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

1.2. Zhotovitel:

Statutární orgán: **Voda Janek s.r.o.**
dále jen zhotovitel
Adresa: Ve Dvoře 1, Velké Zboží, PSČ 290 01
IČ: 08887845
DIČ: CZ08887845
Bankovní spojení: 56517002359/0800
e-mail:

Pověřený zástupce
ve věcech smluvních: Jakub Janek
ve věcech technických: Jakub Jaňek

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo č. 208/2023

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 09.10.2023 Smlouvu o dílo č.208/2023, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **Oprava výtlačného řadu v prameništi Kluk.**

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku č. 1 spočívá ve větším rozsahu prací z důvodu víceprací:
Výměna kabelu AYKY 3x120 + 70 v délce 519m (ČS – transformátor)
- 2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení dodatku cenu uvedenou v čl. III.
- 2.3. Provedené dílo bude mít předepsané technické ukazatele kvality.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést zakázku svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

2.5. Termín plnění dodatku odpovídá čl. IV. Smlouvy o dílo č.208/2023, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu : **Oprava výtlačného řadu v prameništi Kluk**

III.

Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na práci nad rozsah uvedený v čl. II. a III. Smlouvy o dílo č.208/2023, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu Oprava výtlačného řadu v prameništi Kluk

3.2. Cena za zhotovení vícepráce - **Výměna kabelu AYKY 3x120+70 v délce 519m**

Dodatku č.1 je stanovena na: **330 399,- bez DPH**

Cena za provedení díla jako celku činí – dle původní smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	5 384 964,18 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH:	330 399,00 Kč

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 bez DPH	5 715 363,18 Kč
DPH 21%	1 200 226,26 Kč
Cena za provedení díla s DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	6 915 589,44 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.4. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv bude provedeno objednatelem a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

V Nymburce dne 27.10.2023

Vodovody a kanalizace Nymburk a.s.

Ing. Miloš Petera – předseda představenstva
objednavatel

Jako

zhotovitel