

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné
a

MDS projekt s.r.o.

Se sídlem: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: XXXXXXXXXX
IČ: 27487938
DIČ: CZ27487938
Bankovní spojení: ČS pobočka Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1212900339/0800

jako zhotovitel, na straně druhé
uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 8.6.2023

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování
projektové dokumentace

„PD – Revitalizace parkoviště Farská zahrada v Novém Městě nad Metují“

(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu na straně objednatele (zejm. v důsledku časově náročného projednání uložení vedení VN do země s ČEZ a podmínek umístění nabíjecích stanic pro elektromobily) se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu odevzdání konceptu PD a na to navazující činnosti, sjednané ve Smlouvě o dílo ze dne 8.6.2023, v max. délce tří měsíců:

1. Dosavadní ujednání uvedené v čl. III Doba plnění, odst. 3.1 se mění a zní takto:

3.1 Odevzdání díla

Předání PD pro společné řízení včetně rozpočtu **nejpozději do 20.2.2024**

Inženýrská činnost pro společné řízení včetně podání žádosti na příslušný Odbor výstavby a regionálního rozvoje **nejpozději do 20.3.2024**

Podání žádosti o společné ÚR a SP **nejpozději do 30.3.2024**

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 8.6.2023, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením RM č. 24-6650/23 ze dne 16.10.2023.

V Novém Městě nad Metují dne 23.10.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík
starosta

.....
 jednatel