



ZHOTOVITEL: Vivalit Soběslav spol. s r.o., IČO: 145 044 56  
 Název a sídlo: Na Svadčáčkách 478/II, 392 01 Soběslav

OBJEDNATEL: Lesy ČR s.p.  
 Pítmavskova 1106/19, Nový Hradec, 500 08 Hradec Králové

SOD č.: S944/2023/215

Oprava LC Žabáček

pořadí	objekt	položka číslo	popis úpravy	MJ	Jednotková cena Kč	rozpočtová množství	rozpočtová cena	měňpráce množství	měňpráce cena	vícepráce množství	vícepráce cena
1	K	11121101	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na stm2	m2	50,00	74,00	3 700,00	0,00	0,00	0	0,00
2	K	12223203	Odkopávky a prokopávky rozpázané pro silnice a dálnice strojné v horních úřidy hloubkou 1,00 m3	m3	150,00	74,72	11 208,00	0,00	0,00	0	0,00
3	K	17418101	Zásyp svahovou z lokálního hominy strojné a uložení výkopku ve vřstách se zhuňněním jam, šachet, vřst m3	m3	500,00	3,10	1 650,00	0,00	0,00	0	0,00
4	K	162351103	Vozovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení m3	m3	150,00	82,12	12 318,00	0,00	0,00	0	0,00
5	K	171251101	Uložení sypání do násypu strojné s rozprostřením sypání ve vřstách a s hrubým urovňáním nezhutněným	m3	20,00	53,66	1 073,20	0,00	0,00	0	0,00
6	K	181162302	Úprava pláň na stavbách silnic a dálnic strojné v zátozech mimo skalních se zhuňněním	m2	13,00	290,20	3 772,60	0,00	0,00	0	0,00
7	K	584851111	Podklad ze štrkové štěrku SD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm	m2	150,00	263,70	39 555,00	0,00	0,00	0	0,00
8	K	584861111	Podklad ze štrkové štěrku SD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm	m2	195,00	241,50	47 092,50	0,00	0,00	0	0,00
9	K	571907111	Pesyp podkladů nebo krytí s rozprostřením a zhuňněním kamenivem stromým nebo lžezným, v množství př m2	m2	30,00	158,80	4 764,00	0,00	0,00	0	0,00
10	K	584231011	Podklad nebo pesyp ze štrkové štěrku SP s rozprostřením, vřstěním a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2	m2	500,00	7,85	3 925,00	0,00	0,00	0	0,00
11	K	391851118AD	Čistá průtoková z kamenné klenky, upraveného, zedná a vyplněná betonem C20/25, včetně komolání	m3	4800,00	6,92	31 818,20	2,12	9738,20	0	0,00
12	K	391853114	Zřízení průtokové betonové betonem proslim se zvláštním nátěvem na prostředí tl. C 20/25	m3	3800,00	1,75	6 650,00	0,00	0,00	0	0,00
13	K	391853114	Zřízení průtokové z tuhé plastových povrchových rýhovaných se spolkem nebo s hmotou DN 600 mm	m2	1000,00	6,00	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00
14	M	28814158	trubka kanalizační PP keramická DN 600x600mm s hrdlem SM10	m	3800,00	6,00	22 800,00	0,00	0,00	0	0,00
15	K	998225111	Průsun hmot pro komunikace s kytlem z kamenná, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálet	m	5,00	22,42	112,11	0,00	0,00	0	0,00
SO 100- Inženýrské práce							106 130,61		0 736,20		0,00
1	K	11121101	Odstranění krovu a stromů a odstranění kofení nučného průměru kmena do 100 mm lokálně plochy v rov m2	m2	20,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00
2	K	122451214	Odkopávky a prokopávky provedené skalní řezou v horních úřidy hloubkou 1,00 m3	m3	70,00	202,30	14 161,00	0,00	0,00	0	0,00
3	K	171151112	Uložení sypání do násypu strojné s rozprostřením sypání ve vřstách a s hrubým urovňáním zhuňněným	m3	190,00	25,36	4 818,40	0,00	0,00	0	0,00
4	K	162351103	Vozovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení m3	m3	20,00	176,62	3 532,46	0,00	0,00	0	0,00
5	K	171251101	Uložení sypání do násypu strojné s rozprostřením sypání ve vřstách a s hrubým urovňáním nezhutněným	m3	50,00	176,62	8 831,15	0,00	0,00	0	0,00
6	K	181162302	Úprava pláň na stavbách silnic a dálnic strojné v zátozech mimo skalních se zhuňněním	m2	6,00	2178,00	13 068,00	0,00	0,00	0	0,00
7	K	182251101	Svazování trvalých svahů do projekovaných profilů strojné s požadovaným přemístěním výkopku při svazování m2	m2	22,00	381,60	8 395,20	0,00	0,00	0	0,00
8	K	584531111	Zřízení pesypů nebo podkladů ze sypání s rozprostřením, vřstěním, a zhuňněním plochy přes 100 m2	m2	5,00	2023,00	12 138,00	0,00	0,00	0	0,00
9	K	584851011	Podklad ze štrkové štěrku SD s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 50 mm	m2	50,00	95,00	4 800,00	0,00	0,00	0	0,00
10	K	584861011	Podklad ze štrkové štěrku SD s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm	m2	195,00	59,00	11 505,00	0,00	0,00	0	0,00
11	K	584831111	Zřízení krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění štrkové tl. 100 mm m2	m2	150,00	314,00	47 100,00	0,00	0,00	0	0,00
12	K	571907111	Pesyp podkladů nebo krytí s rozprostřením a zhuňněním kamenivem stromým nebo lžezným, v množství př m2	m2	30,00	155,00	4 650,00	0,00	0,00	0	0,00
13	K	574381112	Perforovaná malkadam FM s rozprostřením kamenná na suchu, a proslim želez, s pesypem dní a se zhuňněním	m2	185,00	2023,00	374 255,00	0,00	0,00	0	0,00
14	K	573411105	Jednoduchý nátěr JN s pesypem kamenivem a se zavázčováním z asfaltu silničního, v množství 1,70 kg/m2	m2	40,00	2023,00	80 920,00	0,00	0,00	0	0,00
15	K	573411106	Jednoduchý nátěr JN s pesypem kamenivem a se zavázčováním z asfaltu silničního, v množství 1,90 kg/m2	m2	50,00	2023,00	101 150,00	0,00	0,00	0	0,00
16	K	291221111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou proslim uložení bez betonového základu silničního	kus	250,00	2,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00
17	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	240,00	2,00	480,00	0,00	0,00	0	0,00
18	K	2919732211	Svazní pracovní spára při napojení nového železného povrchu na stávající se zalitím se želez modifikovaným	m	50,00	10,50	525,00	0,00	0,00	0	0,00
19	K	2919735112	Rezaní silničního železného krovu nebo podkladů tloubky přes 10 do 100 mm	m	50,00	18,50	925,00	0,00	0,00	0	0,00
20	K	336921111	Práce a čištění silniční komunikací nízkopovrchním hrdlem s odstraněním travnatého porostu nebo násou	m	41,00	748,50	30 688,50	0,00	0,00	0	0,00
21	K	336920221	Čištění průtoků s odstraněním travnatého porostu nebo násou, s naložením na dopravní prostředek ncm	m3	200,00	17,50	3 500,00	0,00	0,00	0	0,00
22	K	336909311	Čištění vozovek metanem bílé, práchu nebo hliněného násou s odkáčením na hromadu na vzdálenost do m2	m2	2,00	2023,00	4 046,00	0,00	0,00	0	0,00
23	K	336909611	Čištění krajnic odstraněním násou (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného výřvem silničního provozu, m2	m2	3,00	611,50	1 834,50	0,00	0,00	0	0,00
24	K	336909612	Čištění krajnic odstraněním násou (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného výřvem silničního provozu, m2	m2	3,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0	0,00
25	K	998225111	Průsun hmot pro komunikace s kytlem z kamenná, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálet	m	5,00	99,37	496,87	0,00	0,00	0	0,00
SO 100-0 - Účetní oprava							734 900,00		0,00		0,00
1	K	012303000	Geodetická práce pro výstavbu	kus	10000,00	1,00	10 000,00	1,00	10000,00	0	0,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	600,00	1,00	600,00	0,00	0,00	0	0,00
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	3600,00	6,00	22 800,00	0,00	0,00	0	0,00
4	K	072002021AD	Přechodná Úprava provozu - Vyřízení staveniště a povolení přechodné úpravy	kus	1000,00	1,00	1 000,00	1,00	1000,00	0	0,00
5	K	072002022AD	Přechodná Úprava provozu - nájem, instalace a demontáž dopravních značek	kus	1000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00
SO1 Vozidlo a osazení vozidla							25 408,00		11 030,00		0,00
Celkem Oprava LC Žabáček							966 666,60		20 736,20		0,00

celková rozpočtová cena 966 666,60  
 zbyvatel cena 20 736,20  
 vícepráce 0,00  
 celková cena díla vč. dodatku 945 928,48  
 fakturováno 0,00  
 zbyvatel fakturovat 945 928,48

Za Objednatel dle: [redacted]  
 jméno a podpis [redacted]

Za Zhotovitele dne: 07/10/2023  
 jméno a podpis [redacted]