

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 11762_S03

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 23-085

**I.
Smluvní strany**

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Hlavní inženýr projektu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 PŮVODNÍ ZHOTOVITEL:

Ing. Zbyněk Nýdrle

U Sila 1328, 463 11 Liberec, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě

Autorizace: ČKAIT [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 78-6165170267/0100

IČ: 61316733

DIČ: [REDAKCE]

1.3 NOVÝ ZHOTOVITEL:

NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 182 00 Praha 8

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144304

Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem společnosti

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-3415530277/0100

IČ: 28474961

DIČ: CZ28474961

Objednatel a původní zhotovitel uzavřeli dne 29.3.2023 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti stavby, spočívající v opravě silnice III/26218 v Horní Polici (úsek délky 1,900 km) po pokládce inženýrských sítí (vodovod, kanalizace), v rozsahu potřebném pro vydání SP v rámci akce:

**CL 019 002 Horní Police – odstranění výustí CL02, CL03, CL04, CL05 -
rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je postoupení smlouvy o dílo z původního zhotovitele na nového zhotovitele.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Objednatel:

V Teplicích dne 31-10-2023



i.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ředitel
inženýrsko-projektových činností


Původní zhotovitel:

V Liberci dne 23/10/2023




Nový zhotovitel:

V Praze dne 23/10/2023



17
na 8
4961
74961
projekt.cz
160 679



NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.
jedenatel společnosti.