

SMLOUVA O DÍLO
„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PAŤANKA 218/3,
PRAHA 6 – DEJVICE – DIESELAGREGÁT“

NUKIX0037949



I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

se sídlem: Brno-Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616

00

IČO: 05800226

datová schránka: zzfnp3

bankovní spojení (číslo účtu): 3031881/0710 (ČNB)

telefon: +420 541 110 777

e-mail: posta@nukib.cz

zastoupený: Ing. Lukášem Kintrem, ředitelem Úřadu

kontaktní osoba: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(*dále jen jako „objednatel“*)

a

Zhotovitel

ATC energo, a.s.

- společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25981

zastoupená: [REDACTED] členy představenstva

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha

IČO: 09808124

DIČ: CZ09808124

datová schránka: 597ybev

bankovní spojení (číslo účtu): 5398393002/5500, Raiffeisenbank

kontaktní osoba: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(*dále jen jako „zhotovitel“*)

(*Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“*)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „občanský zákoník“*), tuto smlouvu o dílo „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice – dieselagregát“ (*dále jen jako „smlouva“*)

Smlouva o dílo „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice – dieselagregát“

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice – dieselagregát**, sp. zn. objednatele: NÚKIBVZ2023019 (*dále jen „zadávací řízení“*). Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami zadávacího řízení a nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení.
2. Účelem smlouvy je zajištění instalace nového dieselagregátu určeného pro napájení objektu objednatele v případě výpadku elektrické energie.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí řádně pro objednatele stavební realizaci (*dále jen jako „dílo“*). Přesná specifikace a rozsah díla je uveden
 - a. v projektové dokumentaci – „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice – Dieselagregát “ (*dále jako „projektová dokumentace“*), zpracované společností TECHNISERV spol. s r. o., Moskevská 86, 101 00 Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy a je k dispozici ke stažení na veřejném profilu objednatele na adrese <https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00021188> a
 - b. v položkovém rozpočtu díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy (*dále jen „položkový rozpočet“*).
2. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením vydaným Sekcí majetkovou Ministerstva obrany, odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělením stavební úřad pod č.j. MO 561474/2023-1322 dne 25. července 2023.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu podle této smlouvy za podmínek a v termínu smlouvou sjednaném.
4. Předmětný objekt na adrese Paťanka 218/3, 160 00 Praha 6, Dejvice, je majetkem České republiky a objednatel má příslušnost s majetkem státu hospodařit.
5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí, podle požadavků objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší kvalitě a v souladu s českými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
7. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. poddodavatelem, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a bezvadnost provedení části díla, jejíž provedení svěřil poddodavateli stejně, jako by ji prováděl sám.
8. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, prohlášení o shodě, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, pokud jsou vyžadovány platnými právními předpisy a vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (formou zákresů do převzaté projektové dokumentace stavby), které souvisí se zhotovitelem provedenými stavebními pracemi dle této smlouvy, a které má nebo má mít zhotovitel k dispozici.
9. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plnění díla, a že práce provede v termínech stanovených smlouvou.

10. Zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje zejména k:
 - a. provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, vč. vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,
 - b. provedení nezbytných dodávek,
 - c. průběžnému odvozu odpadu postupem souladným s příslušnými zákony,
 - d. provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a atestů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality díla, zpracování provozního řádu a zaškolení obsluhy,
 - e. provádění denního úklidu staveniště a provedení závěrečného úklidu před předáním díla a
 - f. poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudačním řízení.
11. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané dodatečné práce budou zadány v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „ZZVZ“*), a to po předchozím uzavření písemného dodatku ke smlouvě smluvními stranami.
12. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v projektové dokumentaci původně neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení projektové dokumentace nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.
13. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
14. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen nepředvídané práce provést i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však i v tomto případě zpravidla předchozí písemné stanovisko objednatele.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat objednateli ve lhůtě 9 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Termín předání staveniště zhotoviteli bude nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do tří (3) kalendářních dnů od předání staveniště.
4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odst. 3 tohoto článku z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do tří (3) kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla upraví tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla.

Číslo smlouvy: 202311200323

- Objednatel je oprávněn kdykoli písemně nařídit zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušeni, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.
- Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout.
- Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- Dílo bude realizováno v místě plnění a v době dle článku IV. odst. 1 a 2 této smlouvy.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

- Místem plnění díla je budova (objekt) na adrese Paťanka 218/3, Praha 6, Dejvice.
- Dílo může být zhotovitelem prováděno v pracovní dny od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Zhotovitel bere na vědomí, že se objekt nachází v blízkosti obydlené oblasti, proto hlučné a jiné nad míru obtěžující práce budou prováděny s ohledem na obyvatele v okolí, pouze v pracovní dny v době od 8:00 hodin do 18:00 hodin.
- Zhotovitel se zavazuje udržovat v objektu a v jeho bezprostředním okolí čistotu a pořádek. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá znečištění, která vzniknou v souvislosti s realizací díla.
- S ohledem na postavení objednatele jsou zaměstnanci zhotovitele vyslaní do místa plnění povinni dodržovat vnitřní provozní bezpečnostní předpisy objednatele, s nimiž bude zhotovitel objednatelem prokazatelně seznámen.

VI. CENA DÍLA

- Za zhotovení díla uhradí objednatel zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši: **1 375 564,53 Kč** (slovy: jedenmiliontřístasedmdesátpěttisícpětsetšedesátčtyři korun českých padesáttri haléřů) bez DPH,
tj. **1 664 433,08 Kč** (slovy: **jednmilionšestsetšedesátčtyřitisícečtyřistatřicettři** korun českých osm haléřů) včetně DPH.
- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení díla. Tím není dotčeno ustanovení čl. III. odst. 11 a 12 této smlouvy.
- Celková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami objednatele, jakožto zadavatele, stanovenými v zadávacím řízení.

4. Změny ceny díla mohou být uskutečněny pouze, když dojde v průběhu plnění ke změnám sazeb DPH, případně ke změnám legislativních, či technických norem a předpisů, které mají vliv na cenu díla.
5. Cena díla je rozepsána v položkovém rozpočtu.
6. K ceně díla bez DPH bude připočítána DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o DPH“*), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Nastane-li některá ze situací, za kterých dojde ke změně díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit písemný požadavek na změnu sjednané ceny objednateli k odsouhlasení. Písemný požadavek zhotovitele nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení ceny díla, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o změně ceny díla je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.
8. Pro kalkulaci změny ceny díla zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení změny dotčených částí díla a oceněné výkazy výměr původního a nového řešení. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle položkového rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto jednotkovou cenu změny stanovit, postupují smluvní strany dle následujících metod:
 - jednotkové ceny změny budou stanoveny dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době provedení změny, přičemž jednotkové ceny v uvedeném ceníku budou pro účely této smlouvy poníženy o 5 %, a není-li to možné,
 - jednotkové ceny změny budou určeny objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Návrh musí zhotovitel objednateli předložit bezodkladně poté, co objednatel dá pokyn ke změně, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírážky se považují pro účely tohoto ustanovení mezi stranami za dohodnuté.
9. Změna díla včetně jejího ocenění musí být vždy před její realizací písemně odsouhlasena smluvními stranami ve formě změnového listu a následně dodatkem k této smlouvě. Veškeré změny musí být zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena po řádném provedení a předání díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu (*dále jen „faktura“*) po řádném předání díla a odstranění případných vad. Nedílnou součástí faktury musí být „Soupis provedených prací, dodávek a služeb“ a „Protokol o předání a převzetí díla“ odsouhlasený a podepsaný objednatelem.
3. Faktura musí vždy splňovat náležitosti faktury dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona o DPH.
4. Splatnost řádně vystavené faktury činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodloužení s její úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, nebo (ii) chybí-li na faktuře některá z náležitostí.

Číslo smlouvy: 202311200323

6. Zhotovitel je povinen fakturu zaslat elektronicky na e-mail objednatele: posta@nukib.cz, případně do datové schránky objednatele: zzfnp3.
7. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou faktury objednatelem se rozumí odeslání částky uvedené na faktuře ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
8. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem dle článku X. této smlouvy.
3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nezapočítává do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy pro tu kterou část díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
8. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně, např. e-mailem, přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,
 - b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů od uplatnění vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od uplatnění vady.
9. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis

obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

IX. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na věcech třetích osob, pokud vznikla v souvislosti s realizací díla.
2. V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s náležitostmi dle platných právních předpisů.
3. Kromě zápisů podle odstavce 2 tohoto článku smlouvy se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Na práce, které zhotovitel provede v rozporu s projektovou dokumentací bez předchozího písemného souhlasu objednatele, se pohlíží, jako by nebyly provedeny a nebudou zhotoviteli uhrazeny. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením dodatku k této smlouvě. Tím není omezena možnost zhotovitele navrhnout objednateli inovativnější či ekologičtější řešení s odkazem na zásadu environmentálně odpovědného zadávání.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim přístupu do místa provádění díla a pokyny objednatele s tím spojené. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Vedle toho se Zhotovitel zavazuje minimalizovat spotřebu energií, minimalizovat znečištění ovzduší a vody a minimalizovat produkci odpadů. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i další využití či likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
8. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.

9. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které k tomu budou určeny objednatelem (zápisem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, včetně provádění nepřetržitého dohledu místa plnění a svolávat kontrolní dny v průběhu realizace díla. Účast zhotovitele na kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provádění prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis do stavebního deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně tři (3) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt na své náklady.
12. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla, a to nejméně pět (5) kalendářních dnů předem. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů. Při předání a převzetí díla předloží zhotovitel zejména atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy.
3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele veškerá rizika nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (*dále jen „protokol“*), který musí obsahovat alespoň:
 - a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
7. Protokol je povinen pořádat zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslány všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
8. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
9. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
10. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XI. SANKCE

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele oproti termínu zahájení provádění díla dle článku IV. odst. 3 této smlouvy, a to ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení se zahájením provádění díla.
2. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele oproti termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, a to ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti až do dne jejího dodatečného splnění.
3. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v protokolu (dle článku X. odst. 6 písm. e) této smlouvy), a to ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, a to ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
5. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu, a to ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti až do dne jejího dodatečného splnění.

6. V případě porušení kteréhokoliv závazku zhotovitele uvedeného v článku XIII. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
8. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené objednatelem do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli.
9. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

XII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel, a to od samého počátku. Objednatel má vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla. Vlastníkem díla se stává objednatel okamžikem jeho předání a převzetí.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odst. 2 tohoto článku.

XIII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy a nakládat s nimi jako s důvěrnými informacemi. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací.
2. Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v předchozím odstavci, se nevztahuje na informace:
 - a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením ujednání tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele,
 - b) které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici před přijetím těchto informací od objednatele,
 - c) které budou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
 - d) jejich sdělení se vyžaduje na základě právních předpisů.
3. Pokud v souvislosti s plněním smlouvy při plnění svých povinností přijde zhotovitel do styku s osobními údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavazuje se učinit veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto

Číslo smlouvy: 202311200323

osobním údajům, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, či jinému zneužití osobních údajů.

4. Zhotovitel se zavazuje podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení důvěrných informací a osobních údajů. Zhotovitel zejména zajistí, aby přístup k důvěrným informacím a osobním údajům měli pouze ti jeho zaměstnanci, jejichž přístup je nezbytný ke splnění předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen objednatele uvědomit o porušení povinnosti mlčenlivosti a zabezpečení osobních údajů podle této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví.
6. Zhotovitel je povinen na základě požadavků objednatele umožnit kontrolu opatření, které využívá k zabezpečení důvěrných informací a osobních údajů. Objednatel je povinen termín kontroly oznámit čtrnáct (14) kalendářních dnů před termínem kontroly. Náklady spojené s provedením kontroly nese objednatel.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle obecně závazných předpisů i této smlouvy ve vztahu k důvěrným informacím a ochraně osobních údajů i u svých případných poddodavatelů.
8. Povinnost zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy trvá i po ukončení smlouvy.

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. V případě úrazu pracovníka zhotovitele v místě plnění vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů objednatel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.
4. Splnění povinností podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

XV. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen u zhotovitele a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatel.
2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:

Číslo smlouvy: 202311200323

- a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů,
 - b) místo plnění,
 - c) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.
2. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Za objednatele jsou oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy tyto osoby, a to: Ing. Pavel VINTR a/nebo jím pověřený technický dozor objednatele.
 3. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a veřejnoprávními úřady, a to po celou dobu provádění díla.
 4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří (3) pracovních dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
 5. Zhotovitel je oprávněn vést stavební deník v elektronické formě, pokud bude takový způsob vedení stavebního deníku splňovat veškeré obsahové požadavky objednatele na stavební deník stanovené výše v tomto článku.

XVI. ZKOUŠKY

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol (kontrolní a zkušební plán).
2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, EN, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň tři (3) pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

XVII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud:
 - a) zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem,
 - b) zhotovitel poruší smlouvu nikoliv podstatným způsobem a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem,
 - c) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo
 - d) zhotovitel vstoupí do likvidace.
2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem.
3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než dvacet (20) kalendářních dní od termínu zahájení díla,
 - b) prodlení objednatele s předáním staveniště po dobu delší než dvacet (20) kalendářních dnů,
 - c) prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - d) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem,
 - e) zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - f) prodlení objednatele s úhradou ceny plnění delší než třicet (30) kalendářních dní.
4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.
5. Smlouva může zaniknout písemnou dohodou smluvních stran.
6. Ukončením smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty, na náhradu škody, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.
7. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli staveniště, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
8. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran jsou smluvní strany povinné sepsat protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je při realizaci díla povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce, dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění díla budou podílet.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy – „Seznam poddodavatelů“. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu díla svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena objednatel, ledaže by dílo původně svěřené poddodavateli realizoval zhotovitel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má zhotovitel odpovědnost, jako by jmenované činnosti realizoval sám.
3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá na základě této smlouvy, a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, která nepřesáhne 35 kalendářních dní. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu dodržování závazku dle tohoto odstavce.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku plnění smlouvy objednateli, případně třetím osobám, a to s výší pojistného plnění minimálně ve výši 500 000 Kč. Objednatel je oprávněn kdykoliv během účinnosti smlouvy požádat zhotovitele o doložení dokumentu prokazujícího trvání pojištění k aktuálnímu datu a zhotovitel je povinen vyhovět takovému požadavku ve lhůtě pěti (5) pracovních dní ode dne doručení žádosti.

XIX. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené ve smlouvě jsou oprávněny
 - a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě smlouvy (např. výzvu k provedení požadavku), podepisovat soupis plnění apod., a
 - b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim smlouvou výslovně svěřeny.
2. Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či výjimečně další osoba, bude-li druhé smluvní straně oznámena. Má-li smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá osoba samostatně.
3. Právní jednání ve věcech smlouvy (zejména odstoupení, změnu smlouvy) jsou oprávněny činit statutární orgány smluvních stran, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou zmocněné. Změny ve statutárních orgánech, významné změny ovládnutí zhotovitele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebo změnu vlastnictví zásadních aktiv je zhotovitel povinen oznámit objednateli a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán.
4. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve smlouvě, příp. používané v souladu se smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy. Ustanovení předchozí věty neplatí pro
 - a) uzavření a změnu smlouvy,

Číslo smlouvy: 202311200323

- b) odstoupení od smlouvy ani pro
- c) ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá;

v případech pod písm. a. až c. se smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v elektronické podobě datovou schránkou nebo zprávami opatřenými elektronickým podpisem, nebo v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně.

5. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s touto smlouvou bude doručována:
 - a) objednateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu: posta@nukib.cz, případně na adresu objednatele uvedenou v čl. I,
 - b) zhotoviteli do datové schránky nebo na elektronickou adresu: [REDACTED] případně na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I.
6. Smluvní strany se dohodly, že změna kontaktních osob a kontaktních údajů pro komunikaci nejsou změnou smlouvy a postačí, že se smluvní strany elektronickou poštou informují o této změně s uvedením nových kontaktních údajů nebo nových oprávněných kontaktních osob.

XX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 2.
2. Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (*dále jen „kolizní ustanovení“*) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
7. Všechny spory mezi smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených smlouvou a/nebo v souvislosti s ní, budou řešeny smírnou cestou při vynaložení veškerého úsilí obou smluvních stran. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení kteréhokoliv sporu vzniklého z právních vztahů založených smlouvou nebo v souvislosti s ní, bude o daném sporu rozhodnuto v soudním řízení před věcně a místně příslušným soudem ČR.
8. Veškeré změny a doplňky smlouvy, včetně změn příloh, mohou být činěny po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných

Číslo smlouvy: 202311200323

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

9. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet,
 - Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů.
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.



Ing. Lukáš Kintr

ředitel Úřadu

**ČR – Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost**
(objednatel)



členové představenstva

ATC energo, a.s.

(zhotovitel)

**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice –
dieselagregát“**

Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Souhrnný rozpočet *) Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *)

Kód:
**Stavba: Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice
Dieselagregát**

KSO:
Místo: Paťanka 218/3, Praha 6, Dejvice

CC-CZ:
Datum: 08.02.2023

Zadavatel:
ČR - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,
Mučednická 1125/31, 616 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 5800226

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
Techniserv spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČ: 44264020

DIČ: CZ 44264020

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 375 564,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 375 564,53
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 375 564,53	1 664 433,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 664 433,08
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: Stavební úpravy objektu Pařanka 218/3, Praha 6 - Dejvice
Dieselagregát
Místo: Pařanka 218/3, Praha 6, Dejvice Datum: 08.02.2023
Zadavatel: CR - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Projektant: Techniserv spol. s r.o.,
Brno - Žabovřesky. Mučednická 1125/31, 616 00 Zpracovatel: Baarova 231/36, 140 00
Praha 4

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady stavby celkem	1 375 564,53	1 664 433,08
SO_00	VRN	65 503,07	79 258,72
SO_01	Objekt Pařanka - dieselagregát	1 310 061,46	1 585 174,37


Položkový rozpočet

Stavba :		Stavební úpravy objektu Pařanka 218/3, Praha 6 - Dejvice - dieselagregát		Rozpočet:		
				Vedlejší a ostatní náklady stavby		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Vedlejší a ostatní náklady stavby				
1		Zařízení staveniště	%	1,00	1 310 061,46	13 100,61
		Tato položka obsahuje náklady na :				
		- vystavbu, provoz a likvidaci objektů zařízení staveniště (stavební buňky, sklady....)				
		- energie - vodné, stočné, elektro, telefon....				
		- odvoz komunálního odpadu				
		- dočasné oplocení staveniště, tabule, ochranné zábradlí, brány, branky...				
		- mobilní toalety				
		- provizorní komunikace				
		- dočasné skládky a deponie na staveništi				
		- ochranu inženýrských sítí				
		- údržbu soukromých a veřejných cest				
		- ochranu prací před nepříznivým počasím (zimní opatření)				
		- ochranu dokončených prací - provizorní cesty a plochy, přejezdy				
		- projednání a realizace dopravně inženýrská opatření a DIR				
		- protipožární opatření na stavbě				
2		Provozní a územní vlivy	%	1,50	1 310 061,46	19 650,92
		Tato položka obsahuje náklady na :				
		- omezení postupu prací činností uživatele				
3		Ostatní náklady	%	2,50	1 310 061,46	32 751,54
		Tato položka obsahuje náklady na :				
		- zkusební provozy				
		- zpracování dílenské a dodavatelské dokumentace				
		- geometrický plán				
		- kolaudace a související inženýrskou činnost				
		- technické požadavky na výrobky				
		- ostatní zkoušky dle ČSN po provedení díla				
		- katalogizaci movitého majetku (počet položek....)				
		- kompletační činnost				
		- dokumentace skutečného provedení				
Celkem za		Vedlejší a ostatní náklady stavby		bez DPH		65 503,07


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů		
D.1.1	Stavební řešení	181 251,60
D.1.4	Technika prostředí staveb	1 128 809,86
D.1.4.1	Silnoproudé rozvody	292 897,86
D.1.4.2	Dieselagregát	835 912,00
	Celkem (bez DPH)	1 310 061,46

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		D1.1 - ASŘ				181 251,60
		Demontáže				
D1.1		Demontáž stávajících plechových dveří 900/1970 včetně	1	ks	3 360,00	3 360,00
D1.1		Vybourání okenní výplně vč. rámu	2	ks	840,00	1 680,00
D1.1		Demontáž okenní mříže	2	ks	840,00	1 680,00
D1.1		Vybourání prostupu Ø200mm do cihelné stěny tl. 450mm	1	ks	2 520,00	2 520,00
D1.1		Vybourání stávajícího překladu nad dveřním otvorem vč.	1	ks	4 200,00	4 200,00
D1.1		Vybourání ostění z cihel plných tl. 450mm	2,45	m2	2 742,86	6 720,00
D1.1		Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku	0,85	t	4 941,18	4 200,00
		Práce a dodávky HSV				
D1.1		Dodávka a montáž dveří 1500/2150 včetně zárubně (specifikace dle TZ) včetně materiálu	1	ks	80 511,60	80 511,60
D1.1		Dodávka a montáž překladu z válcovaných nosníků s cihelnou výplní a rabičovým pletivem včetně materiálu	1	ks	22 560,00	22 560,00
D1.1		Přebroušení betonové podlahy úběr do 5mm včetně vysátí	32	m2	367,50	11 760,00
D1.1		Provedení penetrace podlahy včetně materiálu	32	m2	148,13	4 740,00
D1.1		Provedení polyuretanového nátěru podlahy R12 včetně materiálu	32	m2	465,00	14 880,00
D1.1		Začištění ostění po bourání a demontážích (podhoz, jádrová omítka, štukování) včetně materiálu	1	kpl	9 720,00	9 720,00
D1.1		Výmalba vnitřních prostor včetně materiálu	118	m2	107,80	12 720,00
		CENA CELKEM BEZ DPH				181 251,60

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		D1.4.1 - Silnoproudé systémy				292 898,-
		Demontáže				
D1.4.1		Obhlídka na místě a kontrola prostor a demontovaných zařízení před započítáním demontáže	4	hod	540,-	2 160,-
D1.4.1		Demontáž stávající instalace (udané v procentech montážních nákladů)	10	%	60 000,-	6 000,-
D1.4.1		Přemístění demontovaných zařízení na dočasné úložiště v objektu do doby schválení odvozu investorem	10	%	60 000,-	6 000,-
D1.4.1		Ekologická likvidace vč. odvozu	10	%	60 000,-	6 000,-
		Nová instalace				
		Rozváděče				
D1.4.1		1.RH.1 Nástěnný rozváděč nn, 3x12 modulů, rozv. soustava: 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S, kompl.dodávka vč. mont. a přípoj. , o rozměrech 318x507x142 (šxvxh), IP65, náplň dle přílohy č. 05, vč. připojení kabelů, vč.náplně - dodávka	1	ks	19 800,-	19 800,-
D1.4.1	741210001	1.RH.1 - montáž vč. ukončení kabelů	1	ks	840,-	840,-
D1.4.1		1.RSPD.1 Nástěnný rozváděč nn, 2x12 modulů, rozv. soustava: 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S, IP65, kompl.dodávka vč. mont. a přípoj. , o rozměrech 318x383x142 (šxvxh), Rozváděč bude osazen svorkovnicemi a dalším příslušenstvím pro kabeláž uvedenou níže: CMSM 12x2,5 vč. SPD T1+2 pro zařízení napájené ze sítě 230V AC (3-f 400V, N, PE) + 24V (ostatní vodiče), případně dle napětí dle skutečně dodaného řídicího systému DA CMSM 4x2,5 – SPD T1+2 pro ochranu signalizačních vedení 24V AC, případně dle napětí dle skutečně dodaného řídicího systému DA CMSM 4x2,5 – SPD T1+2 pro ochranu signalizačních vedení 24V AC, případně dle napětí dle skutečně dodaného řídicího systému DA Unitronic BUS CAN 2x2x0,5 – pouze ukončení na svorkovnici bez osazení SPD (v rozváděči ponechat prostor pro SPD) Vč. připojení kabelů, vč.náplně - dodávka Poznámka: Před instalací SPD je nezbytné provést kontrolu vůči	1	ks	23 112,-	23 112,-
D1.4.1	741210001	1.RSPD.1 - montáž vč. ukončení kabelů	1	ks	2 520,-	2 520,-
D1.4.1		1.RSPD.2 Úprava stávajícího rozváděče 1.RSPD.2 pro umožnění rozdělení sítě TN-C od napájecího DA na TN-C-S. Úprava spočívá v doplnění svorky PEN na DIN lištu pro kabel 4x95 od DA. Na tuto svorku se následně připojí stávající svorky PE a N, čímž vznikne bod rozdělení sítě. Dodávka vč. potřebného	1	ks	1 800,-	1 800,-
D1.4.1		1.RSPD.2 Úprava stávajícího rozváděče 1.RSPD.2 pro umožnění rozdělení sítě TN-C od napájecího DA na TN-C-S. Úprava spočívá v doplnění svorky PEN na DIN lištu pro kabel 4x95 od DA. Na tuto svorku se následně připojí stávající svorky PE a N, čímž vznikne bod rozdělení sítě. Montáž	1	ks	1 260,-	1 260,-
D1.4.1		Doplnění 2.RSPD.1 v hlavním objektu Doplnění SPD T1+2 na kabely určené pro napájení a signalizaci mezi ATS a DA do stávajícího rozváděče 2.RSPD.1 v hlavním objektu Typy SPD dle skutečně vybraného systému DA. Dodávka vč. potřebného příslušenství	1	ks	2 136,-	2 136,-
D1.4.1		Doplnění 2.RSPD.1 v hlavním objektu Doplnění SPD T1+2 na kabely určené pro napájení a signalizaci mezi ATS a DA do stávajícího rozváděče 2.RSPD.1 v hlavním objektu Typy SPD dle skutečně vybraného systému DA. Dodávka vč. potřebného příslušenství	1	ks	1 680,-	1 680,-



cibse BZ 2/2.5/BZ 3
LOR = 1,00 LFEC = F0
DLOR = 0,93
ULOR = 0,07 UGR = 24,3 / 19,6

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		Svítlidla a příslušenství  <p>cibse BZ 2/2.5/BZ 3 LOR = 1.00 LFEC = F0 DLOR = 0.93 ULOR = 0.07 UGR = 24.3 / 19.6</p>				
		Poznámka: Všechna svítidla osazena LED zdroji. Svítidla níže uvedených parametrů byla použita pro výpočet osvětlení. Použití těchto svítidel při realizaci není závazné, v případě použití jiných svítidel musí prováděcí firma doložit ke schválení kontrolní výpočty osvětlení pro prostory, kde uvažuje použít jiná svítidla, a to před instalací jiných				
D1.4.1		S1 - nástěnné/přisazené svítidlo LED pro technické prostory, 6200 lm, 4000 K, 44W, (CRI) Ra>80, 50 000 h, rozměry 1552x102x91 IP66, vč. příslušenství a nosných konstrukcí	2	ks	2 446,-	4 891,-
D1.4.1	741372062	S1-montáž	2	ks	420,-	840,-
D1.4.1		S1n - nástěnné/přisazené svítidlo LED pro technické prostory, 6200 lm, 4000 K, 44W, (CRI) Ra>80, 50 000 h, rozměry 1552x102x91 IP66, vč. příslušenství a nosných konstrukcí, vč. nouzového bateriového modulu	1	ks	4 268,-	4 268,-
D1.4.1	741372062	S1n-montáž	1	ks	420,-	420,-
D1.4.1		S2 - Stropní/nástěnné svítidlo 28W/2570lm/4000°K o průměru 400mm, v bílé barvě, montura z ocelového plechu upraveného práškovým lakováním LED zdroj, opálové polykarbonátové štítky IK10 IP54. Dodávka	1	ks	4 752,-	4 752,-
D1.4.1	741372062	S2 -montáž	1	ks	420,-	420,-
D1.4.1		Piktogram fotoluminiscenční - do	1	ks	102,-	102,-
D1.4.1		R Piktogram fotoluminiscenční - mo	1	ks	70,-	70,-
Samostatné přístroje						
		Poznámka: SPD musí být koordinovány s vyššími stupni v rozváděcích Zásuvkou s SPD T3 se myslí zásuvka se samostatným modulem SPD T3 (do par. Žlabu nebo do přístrojové krabice pod zásuvku nebo vedle zásuvky) pro možnost zajištění koordinace + pro umožnění zapojení více zásuvek za SPD T3 přes svorky. Při splnění výše uvedeného lze				
D1.4.1		V1N - Spínač jednopólový 250V/10A, řaz.1, IP min 44, na povrch, vč. příslušenství pro montáž -dodávka	2	ks	239,-	478,-
D1.4.1	741310001	V1N - Spínač jednopólový 250V/10A, řaz.1, IP min 44, na povrch, vč. příslušenství pro montáž -montáž	2	ks	66,-	132,-
D1.4.1		PC1 - Pohybové čidlo nástěnné do venkovního prostředí, s možností nastavení spínání i v závislosti na denním světle + nastavitelná doba rozepnutí min. v rozsahu 1min - 1hod , úhel záběru 180° -dodávka	1	ks	1 103,-	1 103,-
D1.4.1	741311004	PC1 - Pohybové čidlo nástěnné do venkovního prostředí, s možností nastavení spínání i v závislosti na denním světle + nastavitelná doba rozepnutí min. v rozsahu 1min - 1hod , úhel záběru 180° - montáž	1	ks	280,-	280,-
D1.4.1		Z1-44N - Zásuvka 230V jednoduchá, 230V/16A (2P+PE), IPmin. 44, s popisovým polem/štítkem, na povrch, vč. příslušenství pro montáž -dodávka	6	ks	151,-	907,-

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
D1.4.1	741313231	Z1N - Zásuvka 230V jednoduchá, 230V/16A (2P+PE), IPmin. 44, s popisovým polem/štítkem, na povrch, vč. příslušenství pro montáž	6	ks	102,-	612,-
D1.4.1		Přepětové ochrany pro vývody SPD T3 ("D") - 230V, pro montáž do krabice nebo k zásuvce, vč. krabice. SPD T3 musí být koordinováno s nadřazeným SPD T2. Dodávka	1	ks	1 810,-	1 810,-
D1.4.1	741322151	Přepětové ochrany pro vývody SPD T3 ("D") - 230V, pro montáž do krabice nebo k zásuvce, vč. krabice. SPD T3 musí být koordinováno s nadřazeným SPD T2. Montáž	1	ks	420,-	420,-
D1.4.1		Nástěnný přímotop 2000W s termostatem s nastavitelnou teplotou min. od 5°C, tř. izolace II, IP min. 24, napojení na vývod, dodávka	3	ks	3 165,-	9 494,-
	R	Nástěnný přímotop 2000W s termostatem s nastavitelnou teplotou min. od 5°C, tř. izolace II, IP min. 24, napojení na vývod, montáž	3	ks	420,-	1 260,-
D1.4.1	R	Pomocný materiál pro zavíčkování stávajících přístrojových krabic po demontáži přístrojů. dodávka	5	ks	42,-	210,-
D1.4.1	R	Pomocný materiál pro zavíčkování stávajících přístrojových krabic po demontáži přístrojů. montáž	5	ks	42,-	210,-
D1.4.1		Ostatní výše neuvedené přístroje pro provedení instalace - dodávka	1	kplť	780,-	780,-
D1.4.1		Ostatní výše neuvedené přístroje pro provedení instalace - montáž	1	kplť	840,-	840,-
		Spojovací vedení				
		Pozn.: Spojovací vedení vč. ukončení vodičů, uzemnění vč. rezervy 20% na prořezy ohyby kabelů, obcházení kolizních míst apod., a ukončení svorkami pro připojení k zemněným zařízením. Ukončení kabelů myšleno v rozváděči, ostatní ukončení prováděno montážní společností				
D1.4.1		1-CYKY 4x95 - dodávka	21	m	1 201,-	25 212,-
D1.4.1	741122227	1-CYKY 4x95 - montáž	21	m	307,-	6 451,-
D1.4.1	741132138	1-CYKY 4x95 - ukončení	2	ks	348,-	696,-
D1.4.1		1-CYKY 5x16 - dodávka	7	m	251,-	1 754,-
D1.4.1	741122234	1-CYKY 5x16 - montáž	7	m	50,-	353,-
D1.4.1	741132148	1-CYKY 5x16 - ukončení	2	ks	58,-	115,-
D1.4.1		CYKY 3x2,5 - dodávka	92	m	24,-	2 249,-
D1.4.1	741122211	CYKY 3x2,5 - montáž	92	m	23,-	2 153,-
D1.4.1	741132103	CYKY 3x2,5 - ukončení	10	ks	31,-	312,-
D1.4.1		CYKY 5x1,5 - dodávka	30	m	25,-	760,-
D1.4.1	741122231	CYKY 5x1,5 - montáž	30	m	31,-	936,-
D1.4.1	741132004	CYKY 5x1,5 - ukončení	8	ks	35,-	278,-
D1.4.1		CYKY 3x1,5 - dodávka	33	m	15,-	491,-
D1.4.1	741122211	CYKY 3x1,5 - montáž	33	m	20,-	673,-
D1.4.1	741132103	CYKY 3x1,5 - ukončení	6	ks	31,-	187,-
D1.4.1		CMSM 12x2,5 - dodávka	21	m	81,-	1 691,-
D1.4.1	741122242	CMSM 12x2,5 - montáž	21	m	50,-	1 058,-
D1.4.1	741132153	CMSM 12x2,5 - ukončení	3	ks	70,-	209,-
D1.4.1		CMSM 4x2,5 - dodávka	42	m	54,-	2 281,-
D1.4.1	741122219	CMSM 4x2,5 - montáž	42	m	23,-	983,-
D1.4.1	741132103	CMSM 4x1,5 - ukončení	3	ks	31,-	94,-
D1.4.1	741132103	Unitronic BUS CAN 2x2x0,5 - ukončení	1	ks	74,-	74,-
D1.4.1		H07V-R 50 zž - dodávka	21	m	162,-	3 408,-
D1.4.1	741120205	H07V-R 50 zž - montáž	21	m	31,-	655,-
D1.4.1	741130011	H07V-R 50 zž - ukončení	2	ks	22,-	45,-
D1.4.1		H07V-R 16 zž - dodávka	24	m	52,-	1 247,-
D1.4.1	741120201	H07V-R 16 zž - montáž	24	m	31,-	749,-
D1.4.1	741130006	H07V-R 16 zž - ukončení	4	ks	22,-	89,-
D1.4.1		H07V-R 6 zž - dodávka	120	m	20,-	2 380,-
D1.4.1	741120201	H07V-R 6 zž - montáž	120	m	15,-	1 786,-
D1.4.1	741130004	H07V-R 6 zž - ukončení	20	ks	10,-	206,-
D1.4.1		Ostatní výše neuvedená kabeláž nutná pro úspěšné dokončení realizace - dodávka	20	m	178,-	3 561,-
D1.4.1	R	Ostatní výše neuvedená kabeláž nutná pro úspěšné dokončení realizace - montáž	20	m	58,-	1 167,-
D1.4.1	R	Ostatní výše neuvedená kabeláž nutná pro úspěšné dokončení realizace - ukončení	10	ks	67,-	666,-
		Instalační, úložný a ochranný materiál, kabelové žlaby s rezervou 20% na obcházení kolizních míst, prořezy apod.				
D1.4.1		Elektroinstalační krabice s průchodkami a svorkovnicí na povrch. - dodávka	10	ks	163,-	1 627,-
D1.4.1	R	Elektroinstalační krabice s průchodkami a svorkovnicí na povrch. - montáž	10	ks	105,-	1 050,-
D1.4.1		Elektroinstalační lišta 40/40 vč. příslušenství, dodávka	15	m	85,-	1 277,-
D1.4.1	741110501	Elektroinstalační lišta 40/40 vč. příslušenství, montáž	15	m	70,-	1 050,-
D1.4.1		Elektroinstalační lišta 40/20 vč. příslušenství, dodávka	5	m	53,-	266,-
D1.4.1	741110501	Elektroinstalační lišta 40/20 vč. příslušenství, montáž	5	m	42,-	210,-
D1.4.1		Elektroinstalační lišta 20/20 vč. příslušenství, dodávka	60	m	31,-	1 861,-
D1.4.1	741110501	Elektroinstalační lišta 20/20 vč. příslušenství, montáž	60	m	35,-	2 100,-
D1.4.1		Kabelový žlab drátěný 60/100 (vxš) vč. příslušenství, závěsů apod. - dodávka	14	m	235,-	3 289,-
D1.4.1	741910412	Kabelový žlab drátěný 60/100 (vxš) vč. příslušenství, závěsů apod. - montáž	14	m	140,-	1 960,-
D1.4.1		Kabelový žlab drátěný 60/60 (vxš) vč. příslušenství, závěsů apod. - dodávka	14	m	210,-	2 943,-

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
D1.4.1	741910411	Kabelový žlab drátěný 60/60 (vxš) vč. příslušenství, závěsů apod. - montáž	14	m	140,-	1 960,-
D1.4.1		Kovová trubka vč. nosné konstrukce di min 48mm - dodávka	5	m	826,-	4 130,-
D1.4.1	R	Kovová trubka vč. nosné konstrukce di min 48mm - montáž	5	m	140,-	700,-
		Připojení uzemnění MET na stávající uzemnění objektu				
	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	1	m2	55,-	33,-
	460161162	Výkop pro napojení FeZn 10 od MET na stávající zemnicí soustavu, ručně o hloubce 70cm š. 30cm, v hornině tř I skupiny 3	2	m	360,-	720,-
		Drát FeZn pr 10mm, dodávka	4	m	79,-	316,-
	R	Drát FeZn pr 10mm, montáž	4	m	79,-	316,-
		Svorka pro spojení drátu FeZn 10 na stávající uzemnění, typ dle skutečného tvaru zemnicího materiálu v terénu. dodávka	2	ks	30,-	60,-
	741420022	Svorka pro spojení drátu FeZn 10 na stávající uzemnění, typ dle skutečného tvaru zemnicího materiálu v terénu. montáž	2	m	148,-	296,-
		Antikorózní nátěr -gumoasfalt - dodávka	1	kg	100,-	100,-
	R	Antikorózní nátěr -gumoasfalt - montáž	2	ks	200,-	400,-
D1.4.1		Propojení stávající zemnicí soustavy vedlejšího objektu na Obnovení stávajícího uzemnění objektu (v případě potřeby) v nutném rozsahu pro dosažení normových hodnot uzemnění - dodávka	1	ks	1 500,-	1 500,-
	R	Obnovení stávajícího uzemnění objektu (v případě potřeby) v nutném rozsahu pro dosažení normových hodnot uzemnění - montáž	1	ks	10 000,-	10 000,-
	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 30 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	2	m	79,-	158,-
		Ostatní práce				
	R	Ostatní výše neuvedené položky pro dokončení prací - pomocné práce a pomocný materiál	1	ks	32 400,-	32 400,-
D1.4.1		Provedení výchozí revize včetně vypracování rev.zprávy	8	hod	900,-	7 200,-
D1.4.1		Zhotovení projektu skutečného provedení objektu - elektroinstalace	12	hod	960,-	11 520,-
D1.4.1		Dodavatelská výrobní dokumentace	12	hod	960,-	11 520,-
D1.4.1		Návody a manuály	1	ks	3 120,-	3 120,-
D1.4.1		Zaškolení obsluhy	1	ks	3 120,-	3 120,-
D1.4.1		Zkušební provoz	1	ks	3 120,-	3 120,-
		CENA CELKEM BEZ DPH				292 898,-

Poznámky:

- 1/ Uvedené typy zařízení jsou referenční, s ohledem na stávající systémy. Při změně typu musí být ověřena kompatibilita se stávajícími zařízeními a
- 2/ Podrobnosti ke každému řádku soupisu jsou uvedeny v textové a výkresové části dokumentace a nepostačuje položky ocenit pouze podle textu

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		D1.4.2 - Dieselagregát				835 912,00
		Dieselagregát				
		Objekt Pařanka, dieselagregát, viz výkresy D1.4.2				
D1.4.2		Motorgenerátor - 164 kVA, 132 kW STBY, regulace otáček G3, residentní tlumič hluku výfuku, retenční vana - integrovaná, interní palivová nádrž 300litrů, řídicí panel AMF	1	kpl	536 670,00	536 670,00
D1.4.2		Provedení krytu motorgenerátoru - kapota supersilent (hlučnost 65 dB(A) v 7m	1	kpl	1,00	1,00
D1.4.2		Rozvaděč ATS 3P - připraven pro umístění do rozvaděče 2 RH1. - pole (šířka 800 a výška 600mm)	1	kpl	59 400,00	59 400,00
D1.4.2		Rozšíření interní palivové nádrže na 24 hodin při 75% zátěži	1	kpl	1,00	1,00
D1.4.2		Odtah spalin - nerez/nerez vč. podpůrných konstrukcí	1	kpl	44 830,00	44 830,00
D1.4.2		Vzduchotechnika - odhlučnění -10dB, vč. klapek a protidešťových žaluzií vč. napojení do MG	1	kpl	104 485,00	104 485,00
		Ostatní				
		Objekt Pařanka, dieselagregát, viz výkresy D1.4.2				
D1.4.2		Doprava a manipulace (vč. usazení a jeřábnických prací)	1	kpl	40 230,00	40 230,00
D1.4.2		PHM na zkoušku, provozní zkouška a zaškolení obsluhy	1	kpl	15 295,00	15 295,00
D1.4.2		Montáž vč. revize a vypracování zprávy o palivovém	1	kpl	35 000,00	35 000,00
		CENA CELKEM BEZ DPH				835 912,00

Poznámky:

1/ Uvedené typy zařízení jsou referenční, s ohledem na stávající systémy. Při změně typu musí být ověřena kompatibilita se stávajícími zařízeními a změna podléhá odsouhlasení uživatele.

2/ Podrobnosti ke každému řádku soupisu jsou uvedeny v textové a výkresové části dokumentace a nepostačuje položky ocenit pouze podle textu uvedeného v jednotlivých řádcích soupisu.

3/ *) Typy použitých zařízení budou před realizací odsouhlaseny investorem (bude potvrzena kompatibilita s vybraným dodavatelem datové služby a s požadavky připojovaných zařízení).

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice – dieselagregát“

Seznam poddodavatelů

Poddodavatel č. 1	
Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	WXW Components s.r.o.
IČO	05380651
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Tyršovo náměstí 221, Hostomice
Jde o poddodavatele, kterým zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení?	NE
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Chlazení DA
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z ceny díla	8%

Poddodavatel č. 2	
Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	Caminus s.r.o.
IČO	47541300
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Modřanská 324/54, Praha
Jde o poddodavatele, kterým zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení?	NE
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Odvod spalin DA
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z ceny díla	4,5%

Poddodavatel č. 3	
Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	Energoservis Švamont spol. s r.o.
IČO	45144214
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Na Žlábků 111, Světlá
Jde o poddodavatele, kterým zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení?	NE
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Stěhování demontáže a montáže DA
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z ceny díla	3%

Příloha č. 2

Smlouva o dílo „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice – dieselagregát“

Číslo smlouvy: 202311200323

Poddodavatel č. 4	
Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	Jakeš Jakub
IČO	76042766
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Rohle 10, Rohle
Jde o poddodavatele, kterým zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení?	NE
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Stavební úpravy
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z ceny díla	12%

Příloha č. 2

Smlouva o dílo „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice – dieselagregát“