

Dodatek č.1

č. j. objednatele: 111564/2023-MZV/BEZO (SM1723-011)

č. j. zhotovitele: Z231-0440

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí**

Zastoupený:



Sídlo: Loretánské nám. 5/101
118 00 Praha 1

IČO: 45769851

DIČ: CZ45769851

Bankovní spojení:



za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:

2. Zhotovitel: **CATEGORY a.s.**

Zastoupený:



Sídlo: Vídeňská 204/125, 619 00 Brno

IČO: 25571192

DIČ: CZ25571192

Bankovní spojení:



za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo na zakázku:
**„Technické zabezpečení a rozvody strukturované kabeláže
ve 4.NP v objektu MZV ČR – Toskánský palác“**



II. Podklady pro uzavření dodatku

1. Tento dodatek č. 1 (dále též „tento dodatek“) se týká instalace systému strukturované kabeláže technického zabezpečení v objektu MZV ČR – Toskánský palác.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě doplňujících požadavků zjištěných na místě a při přípravě realizace díla dle předmětné smlouvy o dílo (dále též „SoD“). V souladu s čl. III. odst. 4. SoD („Změny rozsahu předmětu díla“) jsou doplňující požadavky a odůvodnění jejich potřeby, včetně související změny díla vyjádřeny v dokumentu „Protokol o změně díla – Změnový list č. 1“, který spolu s doplňkovým rozpočtem víceprací společně tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Tento dodatek mění a doplňuje smlouvu o dílo v následujících ustanoveních a přílohách.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upřesňuje a doplňuje předmět plnění díla, obsažený v čl. III. smlouvy o dílo a specifikovaný v její příloze č. 1 („Úplný položkový rozpočet díla uvedený v nabídce zhotovitele“), o dodávky a práce na instalaci technického zabezpečení a rozvodů strukturovaného systému ve 4. NP v objektu MZV ČR – Toskánský palác požadovaného objednatelem.
2. Předmětem dodatku č. 1 je přeložení stávajících kabelových a optických tras nad rámec uzavřené SoD č. 111564/2023-MZV/BEZO (SM1723-011). Bude provedeno následující:
 - Přeložení optických kabelů a spojů
 - Přeložení kabelových tras stávající SSK (datové kabely) v délce 2000m
 - Přepojení kabelových spojů v návazných místech
 - Uložení nových žlabů do obchůzných trasdle přiloženého rozpočtu – viz příloha č. 1 dodatku č. 1;

Místo plnění dodatku:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Toskánský palác, Hradčanské náměstí 5, 118 00, Praha 1, Česká republika

IV. Doba plnění

1. Doba plnění je dle SoD k 31.12.2023.

V. Cena díla

1. Cena díla se zvyšuje v souladu s „Protokolem o změně díla“ (dále též „POZD“) č. 1 takto:

Původní cena díla:

Cena za materiál a provedení prací bez DPH:	1 920 811,00 Kč
DPH za materiál a provedení prací:	403 370,31 Kč
Celková cena díla včetně DPH je:	2 324 181,31 Kč

Změna ceny podle POZD č. 1:

Cena za materiál a provedení prací bez DPH:	494 306,00 Kč
DPH za materiál a provedení prací:	103 804,26 Kč
Celková cena díla včetně DPH je:	598 110,26 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1:

Cena za materiál a provedení prací bez DPH:	2 415 117,00 Kč
DPH za materiál a provedení prací:	507 174,57 Kč
Celková cena díla včetně DPH je:	2 922 291,57 Kč


2. Vzhledem k povaze a místě zakázky bude cena účtována včetně DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Podrobný rozpis (rozpočet) ceny je uveden v nabídce zhotovitele - viz příloha č.1. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě.
3. Mimořádné rozpočtové náklady nebudou vzhledem k povaze a místě zakázky účtovány.
4. Cena za realizaci objednatelům písemně požadovaných změn není zahrnuta v ceně díla dle článku V.1. smlouvy.

VI. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí dodatku je rozpočet prací a dodávek nad rámec smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí SoD č.j. 111564/2023-MZV/BEZO (SM1723-011). Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a jeho platnost končí za 24 měsíců ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně a souhlasí s jeho zněním, dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak, pak v ostatních případech platí v plném rozsahu ustanovení SoD č. 111564/2023-MZV/BEZO (SM1723-011) ze dne: 29.8.2023.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a dodavatel dva výtisky.

V Praze dne 27 -10- 2023

Za objednatele:



V Brně dne 27 -10- 2023

Za zhotovitele:

