

DOHODA

Zhotovitel:

KEMOstav s.r.o.

se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno

IČ: 060 41 167

Osoba oprávněná jednat: p. Radim Reniers, jednatel

Bankovní spojení:

Zadavatel:

Město Moravská Třebová

Nám. T. G. Masaryka 29/32, 571 01 Moravská Třebová

Telefon: 461 353 111

IČ: 002 77 037

DIČ: CZ00277037

Osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Charvát, starosta města

Bankovní spojení:

V zastoupení:

Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

se sídlem Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová

Osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Cygrýd, jednatel

IČ: 259 70 399

DIČ: CZ25970399

I.

Smluvní strany konstatují, že mezi nimi byla dne 26.7.2023 uzavřena smlouva o dílo č. SN-TSMT/03/2023, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele spočívající ve zhotovení díla „**Revitalizace fasády- ul. Svitavská 1479/24, Moravská Třebová.**“

II.

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nebyly ze strany zhotovitele práce na díle zahájeny a ani dále není zhotovitel schopen práce zahájit ani v termínu do sjednaného dne dokončení prací, tj. do 30.11.2023, dohodly se smluvní strany na ukončení smluvního vztahu ke dni podpisu oběma smluvními stranami.

III.

Žádná ze smluvních stran nemá právo na náhradu jakýchkoli nákladů v souvislosti s předmětem díla specifikovaným v čl. I. této dohody, žádná smluvní strana náklady nepožaduje a ani v budoucnu požadovat nebude.

IV.

Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží dva výtisky.

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu oběma smluvními stranami.

V.

Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely po vzájemném projednání, neuzavřely ji v tísní, ani za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V dne 23.10.2023

V dne 30.10.2023

Zhotovitel:

Zadavatel:
