

číslo smlouvy objednatele: SD00110

číslo smlouvy zhotovitele: 101150

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

VW WACHAL a. s.

se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

zastoupená: Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976

bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č. ú. xxx

ČSOB a.s. Kroměříž, č. ú. xxx

KB a.s. Kroměříž, č. ú. xxx

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo SD00110 ze dne 01.06.2016

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

V článku VI. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1 ve znění dodatku smlouvy č. 1 ze dne 06.12.2016 se věta „**Nová cena za kompletní provedení díla činí 18.872.874,34 Kč (slovy: Osmnáctmilionůosmsetsedmdesátdvatisícosemsetsedmdesátčtyři korun českých a třicetčtyři haléřů) bez DPH,**“

ruší a nahrazuje takto:

Nová cena za kompletní provedení díla činí 19.480.342,82 Kč (slovy: Devatenáctmilionůčtyřistaosmdesáttisíctřistačtyřicetdva korun českých a osmdesátdva haléřů) bez DPH.

Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné stavební práce dle tohoto dodatku č. 3, zadávané podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o celkovém objemu 936.589,67 Kč bez DPH. Cena stavebních prací, které v souvislosti s pracemi zadávanými podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebudou realizovány, činí dle dodatku č. 3 částku 329.121,19 Kč bez DPH.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 60. schůzi rady města dne 06.06.2017 pod č. usnesení 17/060/971/01/00.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Kroměříži dne 16.06.2017

V Zábřehu dne 20.06.2017

.....
Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel
v z. Ing. Ondřej Wachal, prokurista

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

Za správnost: xxx

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1599	2211	3412	6121