



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**DODATEK Č. 2
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(SMLOUVĚ O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001299/22**
Číslo smlouvy zhotovitele: P22-053.Sd01
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
140 – I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, podrobný GTP
uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020“, ev. č. 01ST-000770

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
zastoupeno:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí úseku výstavby
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí úseku výstavby
e-mail:	[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy
tel:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

SAFETY PRO s.r.o. („Společník č. 1“) a Správce
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
zastoupen: [REDACTED], jednatelem

PAAS GTP M 2020

PUDIS a.s., („Společník č. 2“)

se sídlem:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupeno:

██
██ předsedou představenstva,
██ místopředsedou představenstva,
██ členem představenstva,
██, členem představenstva a
██ členkou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

AZ Consult, spol. s r.o. („Společník č. 3“)

se sídlem:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

zastoupen:

██, jednatelkou

a

ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 4“)

se sídlem:

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5

IČO:

27919587

DIČ:

CZ27919587

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 126511

zastoupen:

██ jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

Preambule

A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 09. 2022 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy objednatele: 16PT-001299/22, číslo smlouvy zhotovitele: P22-053.Sd01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění, spočívající ve zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „**I/11 Nové Sedlice – severní obchvat**“ v rozsahu, jak je Smluvními stranami ujednáno ve Smlouvě, resp. v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění. Dále Smluvní strany uzavřely dne 08. 02. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo ke změně vedoucího společníka zhotovitele.

B. V průběhu provádění prací vyvstala potřeba na změnu závazku(ů) vyplývajícího(ch) ze Smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Podrobný popis změn závazku(ů) ze Smlouvy včetně odůvodnění je uveden pod písmenem C Preambule.

Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

C. U některých položek obsažených v Soupisu prací došlo k provedení víceprací či méněprací, a to s ohledem na:

- opravu chyby projektové dokumentace v počtu sondážních pracovišť;
- geologické skladby zastižené při realizaci průzkumných prací (sondy DP byly zkráceny);
- vzhledem ke geologické skladbě nebyl odebrán předpokládaný počet vzorků (např. nedostatek jílovité frakce zemin k odebrání neporušených vzorků, odběr technologických vzorků v místních geologických podmínkách, aj.);
- škody na pozemcích byly podstatně větší;
- doplnění HG monitorovací sítě.

S ohledem na výše uvedené bylo nutno upravit podrobný GTP o potřebné výsledky, a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány méněpráce**:

- **1.2.1** Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK (snížení z 72 prac. na 68 prac.);
- **1.2.6** Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení (snížení celkové částky 100 000 Kč bez DPH na 89 688 Kč bez DPH);
- **2. 5** Dynamické penetrační zkoušky (snížení z 80 bm na 70,6 bm);
- **4.7** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost - (snížení z 23 ks na 22 ks);
- **4.14** Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivou + IBI s aditivou) - 1 sada při 1 vlhkosti (snížení z 13 zk. na 12 zk.).

Dále bylo s ohledem na výše uvedené nutno doplnit podrobný GTP o potřebné výsledky, a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány vícepráce**:

- **1.2.16** Škody na pozemcích (zvýšení kpl z 160 000 Kč na 181 699 Kč);
- **6.10** Pasportizace – záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu (zvýšení z 360 ks na 383 ks).

D. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za poskytované plnění dle Smlouvy, která se v důsledku skutečností uvedených pod písmenem C Preambule, zvyšuje

o částku **11 577,- Kč bez DPH** (částka slovy: jedenáct tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých).

I. Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně odst. 1. Článku II. *Cena za poskytované plnění* odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

<i>bez DPH:</i>	<i>7 087 070 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 488 285 Kč</i>
<i>včetně DPH:</i>	<i>8 575 354 Kč</i>

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

<i>bez DPH:</i>	<i>7 098 647 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 490 716 Kč</i>
<i>včetně DPH:</i>	<i>8 589 363 Kč</i>

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

- 1.2 Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za poskytované plnění* Smlouvy zůstávají beze změny.


Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha:
- Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.





the first two years of life. The first year of life is the most critical period for the development of the brain.

The second year of life is also a critical period for the development of the brain. The second year of life is the most critical period for the development of the brain.

The third year of life is also a critical period for the development of the brain. The third year of life is the most critical period for the development of the brain.

The fourth year of life is also a critical period for the development of the brain. The fourth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The fifth year of life is also a critical period for the development of the brain. The fifth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The sixth year of life is also a critical period for the development of the brain. The sixth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The seventh year of life is also a critical period for the development of the brain. The seventh year of life is the most critical period for the development of the brain.

The eighth year of life is also a critical period for the development of the brain. The eighth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The ninth year of life is also a critical period for the development of the brain. The ninth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The tenth year of life is also a critical period for the development of the brain. The tenth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The eleventh year of life is also a critical period for the development of the brain. The eleventh year of life is the most critical period for the development of the brain.

The twelfth year of life is also a critical period for the development of the brain. The twelfth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The thirteenth year of life is also a critical period for the development of the brain. The thirteenth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The fourteenth year of life is also a critical period for the development of the brain. The fourteenth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The fifteenth year of life is also a critical period for the development of the brain. The fifteenth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The sixteenth year of life is also a critical period for the development of the brain. The sixteenth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The seventeenth year of life is also a critical period for the development of the brain. The seventeenth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The eighteenth year of life is also a critical period for the development of the brain. The eighteenth year of life is the most critical period for the development of the brain.

The nineteenth year of life is also a critical period for the development of the brain. The nineteenth year of life is the most critical period for the development of the brain.

