



## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 54150/2023-2427**

### **Smluvní strany**

#### **Ministerstvo obrany ČR**

**Sídlo:** Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
**IČ:** 60162694  
**DIČ:** CZ60162694  
**Zastoupená:** **VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou**  
**675 71 Náměšť nad Oslavou**

#### **Zaměstnanec pověřený jednáním:**

Velitel útvaru, brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

#### **Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 404881/0710

#### **Kontaktní osoba:**

[REDACTED]

**Adresa pro doručování faktur:** ukbwexd

(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba:** J plus Z servis, s.r.o. Křoví  
zapsaná u KS Brno, spisová značka: C/44191

**Sídlo:** 594 54 Křoví 193  
**Provozovna:** Průmyslová 154, 674 01 Třebíč  
**IČ:** 26901161  
**DIČ:** CZ26901161

**Její jměním jedná:** Ing. Miroslav Svoboda

**Číslo účtu:** 197759320247/0100

**Kontaktní osoba:** Ing. Miroslav Svoboda

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se smlouvou o dílo č. 54150/2023-2427 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě (dále jen „dodatek“):

## **II. Účel dodatku**

2.1 Zhotovitel se smlouvou zavázal k provedení **opravy vozidla TATRA T-815 CAPL 16M, VPZ 328-87-55** a to v rozsahu stanoveném dle smlouvy. Objednatel se poté v rámci smlouvy zavázal uhradit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo.

- 2.2 Předmětem takto sjednané smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem bylo:
- a) závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provést **opravu vozidla TATRA T-815 CAPL 16M, VPZ 328-87-55, VIN: TNU260R25WK032130** v rozsahu:
    - výměna 4 ks vzduchových měchů zadní nápravy a táhel k regulaci tlaku měchu včetně jejich seřízení,
    - výměna čidla snímače rychloměru,
    - oprava ovládání zpětných zrcátek - výměna joysticku na přístrojové desce v kabině řidiče.
  - b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.3 Při provádění díla byla zhotovitelem zjištěna závada a to konkrétně vadná levá manžeta poloosy druhé zadní nápravy u vozidla TATRA CAPL 16 M, VPZ 328-87-55.
- 2.4 Tuto závadu nebylo možné odhalit v době zadávání zakázky a sjednávání smlouvy o dílo. Takto objevené poškození je nutné s ohledem na naplnění sjednaného účelu smlouvy o dílo odstranit, přičemž zhotoviteli takovou činností vzniknou další náklady, které při sjednání smlouvy o dílo žádná ze stran nemohla předpokládat a nebyly tak započítány do konečné cenové kalkulace za předmětné dílo v podobě sjednaných oprav.
- 2.5 Na základě výše uvedených skutečností uzavírají objednatel se zhotovitelem tento dodatek, jehož předmětem je oprava uvedená v bodu 2.3, aby byl naplněn účel sjednané smlouvy.

### **III. Cena za dílo**

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na navýšení původní ceny o: **4 023,25 Kč včetně DPH** (slovy: čtyři tisíce dvacet tři korun českých dvacet pět haléřů). Cena za opravu bez DPH činí 3 325,00 Kč, sazba DPH 21% činí 698,25 Kč.
- 3.2. Původní cena za dílo uvedené ve smlouvě je **119 557,68 Kč včetně DPH**. Celková cena za dílo po navýšení ceny o výše specifikované opravy, tak činí: **123 580,93 Kč včetně DPH** (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc pět set osmdesát korun českých devadesát tři haléřů).
- 3.3. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním tohoto dodatku a zahrnuje veškeré práce související se zhotovením díla. Při jejím stanovení bylo rovněž zohledněno riziko zvýšení cen materiálu a prací potřebných k realizaci výše uvedeného.

### **IV. Doba plnění díla:**

- 4.1. Zhotovitel zahájí provádění oprav nejdříve dnem účinnosti tohoto dodatku.
- 4.2. Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději **do 2. 11. 2023**.

### **V. Závěrečná ujednání:**

- 5.1. Veškerá ujednání smlouvy, jejíž je tento dodatek nedílnou součástí, týkající se místa plnění, podmínek provádění díla, platebních a fakturačních podmínek, vlastnictví a odpovědnosti za škodu, záruk za jakost, vady díla a reklamace, smluvních pokut, jakož i zániku smluvního

vztahu, aj. se vztahují i na vztahy vzniklé z tohoto dodatku. Ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti.

- 5.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z tohoto dodatku, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 5.3. Tento dodatek má 3 očíslované strany.
- 5.4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>). Zhotovitel zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti dodatku.
- 5.6. Cenová kalkulace provedení opravy:

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
manžeta poloosy	1	ks	660,00	660,00	21%	798,60
převodový olej	2	lt	185,00	370,00	21%	447,70
výměna manžety poloosy a doplnění oleje diferenciálu	1	ks	2 295,00	2 295,00	21%	2 776,95
Celkem:				3 325,00	698,25	4 023,25

Objednatel:  
Zadavatel veřejné zakázky  
Velitel  
Brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

Ing. Rudolf Straka  
Digitálně podepsal  
Ing. Rudolf Straka  
Datum: 2023.10.31  
13:46:40 +01'00'

Zhotovitel:  
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu  
Ing. Miroslav SVOBODA, jednatel

Ing. Miroslav Svoboda  
Digitálně podepsal Ing.  
Miroslav Svoboda  
Datum: 2023.10.25  
09:32:00 +02'00'