



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMKE

MMOPP00NBMKE

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 01.02.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.07.2023 jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská – rekonstrukce“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Martin Štáhlavský, pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Martin Štáhlavský, pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	Unicont Opava s.r.o.
Sídlo:	Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava
IČ:	65142756
DIČ:	CZ65142756
Datová schránka:	gi7s4dn
E-mailová adresa:	
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	Ing. Vladimír Vojnig, jednatel společnosti
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303



Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted] **jednatel společnosti**
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] **stavbyvedoucí**
 [redacted] **zástupce stavbyvedoucího**
 dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská – rekonstrukce“ (PID: MMOPP00NBKH7), ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 7. 2023 (PID: MMOPP00NBLXS) (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 Smlouvy (dále také jen „tento dodatek“), kterým se dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se povlaková krytina zelené střechy;
- mění se počet vnitřních dveří;
- předmětem díla je úprava soklu pro provedení tepelné izolace;
- předmětem díla je náhradní výsadba za kácenou zeleň včetně následné péče na 3 roky;
- ponechávají se původní zpevněné plochy ze zámkové dlažby;

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

-	původní cena díla dle Smlouvy	12.780.759,00 Kč
-	změna ceny díla dle dodatku č. 1 Smlouvy	+ 195.191,07 Kč
-	změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 26.694,97 Kč
-	nová celková cena díla	12.949.255,10 Kč
-	DPH 21 %	2.719.343,57 Kč
-	nová cena díla celkem s DPH	15.668.598,67 Kč

(slovy: patnáct miliónů šest set šedesát osm tisíc pět set devadesát osm a 67/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.10.2023, č. usnesení 1422/29/RM/23.




Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 30. 10. 2023

V Opavě dne 27. 10. 2023



Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

jednatel společnosti