



Nabídka na integraci NIS a IS ARBES FEIS
pro ON Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice střeďočeského kraje



VERZE 1.2, V Brně, dne 23. 10. 2023

Tento dokument byl vytvořen společností ARBES Technologies, a.s. pouze pro účely nabídky pro společnost ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice střebočeského kraje.

Společnost ARBES Technologies, a.s. považuje uvedené informace za důvěrné.

Obsah

Nabídka na integraci NIS a IS ARBES FEIS.....	1
pro ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice středočeského kraje.....	1
1. Slovník pojmů, seznam zkratk, význam proměnných.....	4
2. Profil společnosti ARBES Technologies, a.s.	5
2.1. Pojištění proti škodám.....	6
3. Předmět nabídky.....	7
4. Projektový plán.....	7
4.1. Projektové fáze.....	7
4.2. Definice rozsahu dodávky.....	7
4.3. Podmínky a předpoklady.....	7
4.4. Podpora a údržba řešení.....	8
5. Časový harmonogram.....	8
6. Cena a platnost nabídky.....	8
6.1. Splatnost ceny.....	8
6.2. Podpora a údržba řešení.....	9

1. Slovník pojmů, seznam zkratek, význam proměnných






Pojem, zkratka	Význam
NIS	Nemocniční informační systém
ARBES FEIS	Finanční a ekonomický informační systém od firmy ARBES Technologies, a.s.
MIS	Manažerský informační systém od firmy ARBES Technologies, a.s.

2. Profil společnosti ARBES Technologies, a.s.

Název společnosti:	ARBES Technologies, a.s.
Adresa:	Palác Anděl, Plzeňská 345/5, Praha 5, Smíchov
Statutární orgán / zmocněný zástupce:	Ing. Michal Houšteký, předseda představenstva Ing. Jiří Žůrek, člen představenstva
Zmocněný zástupce pro jednání v tomto řízení, kontakt:	[REDACTED] [REDACTED]
IČ:	421 92 889
DIČ:	CZ421 92 889
Obchodní rejstřík	Obchodní rejstřík MS Praha, oddíl B. vložka 22075
Doklady o odborné způsobilosti	ISO 9001:2015 Systém managementu kvality organizace ISO/IEC 27001:2013 Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 20000-1:2018 Systém managementu poskytování ICT služeb organizace

Jsme ARBES Technologies, český dodavatel bankovních systémů a řešení pro kapitálové trhy s více než 30letou zkušeností. Rozsáhlé dovednosti a zkušenosti našich týmů jsou zárukou úspěšného nasazení implementací navazujících na řadu zrealizovaných projektů z předchozích let. Disponujeme více než 200 odborníky v oblasti vývoje bankovních systémů a systémů pro kapitálové trhy. Přinášíme finančním institucím možnost rychle a ekonomicky zavádět a poskytovat unikátní produkty i služby pro své koncové klienty s minimálním úsilím na jejich straně. Naše digitální řešení vychází z principů moderní microservice architektury a modularizace s využitím vlastní nebo cloudové infrastruktury zákazníka. Jsme spolehlivým partnerem pro velké i menší finanční organizace. Naší ambicí je být prvním a preferovaným dodavatelem komplexních systémových řešení pro privátní banky a společnosti v oblasti investic.

Řídíme se hodnotami:

-  Profesionalita
-  Flexibilita
-  Inovace
-  Férovost
-  Odpovědnost

2.1. Pojištění proti škodám

Dodavatel má uzavřenou pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti [REDACTED]

Pojištěný předmět profesní činnosti je poskytování software, školení v oblasti software a automatizované zpracování dat.

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu [REDACTED]

3. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je výroba a nasazení integrace mezi systémy ARBES FEIS a NIS (za stranu FEIS) v oblasti faktur a číselníků pro ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje na základě zpracovaného detailního popisu řešení (analýzy).

4. Projektový plán

4.1. Projektové fáze

Integrace mezi systémy ARBES FEIS a NIS bude řešena v následujících krocích:

- Výroba a nasazení integrace za stranu FEIS – v testovacím prostředí
- Ověření funkčnosti integrace v testovacím prostředí a případné opravy/úpravy
- Nasazení integrace za stranu FEIS – v produkčním prostředí (pilotní provoz)
- Ověření funkčnosti integrace v pilotním provozu a případné další opravy/úpravy
- Rozběh integrace za stranu FEIS – v produkčním prostředí
- Předání projektu

4.2. Definice rozsahu dodávky

Integrace mezi systémy ARBES FEIS a NIS v oblasti faktur a číselníků bude řešena pomocí webových služeb (struktura JSON XML - REST).

Oblast integrace/přenosy z NIS do FEIS bude řešit agendu/doklady:

- Faktury – výkonové faktury, regulační poplatky a vyúčtování pacienta

Oblast integrace/přenosy z FEIS do NIS (centrální číselníky) bude řešit agendu/číselníky:

- Střediska
- Partneři
- Účtový rozvrh

Všechny přenosy se budou řešit pomocí webových služeb (struktura JSON XML - REST).

Služby bude vystavovat NIS (popř. integrační platforma) a FEIS bude tyto služby pouze volat.

Přesná struktura přenášených dokladů a číselníků je popsána s samostatných analýzách, které byly zpracovány na základě [REDAKCE] a jsou součástí této nabídky:

- "Integrace_FEIS_x_NIS_číselníky"
- "Integrace_FEIS_FONS_RP_a_výkonové_faktury"

4.3. Podmínky a předpoklady

Zajištění součinnosti třetích stran při přípravě a testování integrace na ARBES FEIS.

Součinnost ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje při ověření funkčnosti v testovacím prostředí.

Předmětem této nabídky není integrace na MIS. Způsob použití a načítání dat do MIS se nebude měnit (bude zachován stávající způsob načítání dat do MIS).

4.4. Podpora a údržba řešení

Provedení integrace dle této nabídky bude navyšovat cenu smlouvy o podpoře a údržbě systému ARBES FEIS.

5. Časový harmonogram

Projektová fáze	Začátek fáze	Konec fáze
Zahájení/objednání projektu	31.10.2023	
Výroba a nasazení integrace číselníků za stranu FEIS – v testovacím prostředí	1.11.2023	17.11.2023
Fakturační milník – F1		17.11.2023
Výroba a nasazení kompletní integrace za stranu FEIS – v testovacím prostředí	1.11.2023	19.1.2024
Fakturační milník – F2		19.1.2024
Ověření funkčnosti integrace v testovacím prostředí a případné opravy/úpravy	19.1.2024	2.2.2024
Nasazení integrace za stranu FEIS v produkčním prostředí		7.2.2024
Podpora náběhu v produkčním prostředí a případné opravy/úpravy	7.2.2024	14.2.2024
Ukončení, předání projektu		15.2.2024
Fakturační milník – F3		15.2.2024

6. Cena a platnost nabídky

Položka	Cena v CZK bez DPH
Výroba a nasazení integrace ARBES FEIS x NIS - oblasti číselníků – za stranu FEIS	██████████
Výroba a nasazení integrace ARBES FEIS x NIS v oblasti Faktur – výkonové faktury, regulační poplatky a vyúčtování pacienta – za stranu FEIS	██████████
Celkem	██████████

6.1. Splatnost ceny

Cena za dodávku řešení bude splatná podle následujícího platebního kalendáře:

- 30 % ceny po dodání do testovacího prostředí - číselníky (fakturační milník F1)
- 60 % ceny po dodání do testovacího prostředí - kompletní integrace (fakturační milník F2)
- 10 % ceny po ukončení projektu (fakturační milník F3)

6.2. Podpora a údržba řešení

Položka	Cena v CZK bez DPH
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Nabídka je platná do 31. 10. 2023

V Brně dne 01.11.2023

František Kvasnička, v. r.