

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení výroby dříví na OM harvestorovou  
technologíí č.VLS-DNS-007263-2020-0022-2023**

**Probírky harvestorovou technologíí, Divize Hořovice, Lesní správa Mirošov,  
3.Q. 2023**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Julískou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Sídlo divize:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:

a

**Zhotovitel:**

Název: František Řeháček  
Sídlo: Ve Vilkách 1946, 347 01 Tachov  
IČO: 61129534  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: František Řeháček  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: František Řeháček  
Telefon/fax:  
E-mail:

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31.12.2023. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu je pozdější oslovení zhotovitele k realizaci prací z důvodu odbytu dříví ve 3.Q ze strany objednatele.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 31.10.2023

V Praze dne

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. David Novotný  
ředitel divize

.....  
František Řeháček