



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMAS

MMOPP00NBMAS

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 18.07.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla  
- stavby s názvem

Zakázka: „Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská – rekonstrukce“ – vybavení

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
**pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**  
**pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**[REDACTED]**  
**referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **DINA central s.r.o.**  
Sídlo: **Petřvald 1 – Petřvald 335, 742 60 Petřvald**  
IČ: **26802511**  
DIČ: **CZ26802511**  
Datová schránka: **ud2y28q**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**  
Zastoupen: **[REDACTED], jednatelem**  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26430**



Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted] **jednatel**  
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] **jednatel**  
 dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská – rekonstrukce**“ – vybavení (PID smlouvy: MMOPP00NBKYU) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se počet křesílek s područkami a opěrkou;
- mění se závěsný systém na fotografie včetně 40 lanek a háčků, Zipper, STAS perlon;
- mění se počet kusů gumbal velký, gumbal malý, gumbal konferenční stolec;
- mění se počty stohovatelných židlí-dětských, stohovatelných židlí pro veřejnost, a vozíčků na stohovatelné židle;
- předmět díla se zužuje o ochranu pultu plexi-covid, gravírovaná inf. tabulka knihovna, klap rám na plakáty A2 hliníkový rám, lampa stojací, lenoška, židle jídelní, kombinovaná lednice s mrazničkou obsah 120 l/80 l, kontejner 390x590x550, sedací vak, závěsné křeslo, prezentační pojízdný stojan;
- předmět díla se zužuje o demontáž a převoz demontovaného systému k uložení na hlavní budově Knihovny Petra Bezruče;

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1.345.100,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	19.200,00 Kč
- nová celková cena díla	1.364.300,00 Kč
- DPH 21 %	286.503,00 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>1.650.803,00 Kč</b>

(slovy: jeden milion šest set padesát tisíc osm set tři korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.



Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat. Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.10.2023, č. usnesení 1421/29/RM/23.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 26. 10. 2023

V Petřvaldě dne 31. 10. 2023



Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

jednatel

# Příloha dodatku č. 1 MMOPPO0NBMAS

Název projektu: Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekonstrukce - vybavení  
 Označení projektu: Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekonstrukce - vybavení

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - položkový rozpočet

NÁZEV ZL: ZL_č. 1		VÍCEPRÁCE MĚNĚPRÁCE									
Poř. č.	Kód	Text	MĚNĚPRÁCE			VÍCEPRÁCE			cena celkem	201 400,00	
			MJ	Počet ks	JC	MJ	Počet ks	JC			
									182 200,00		
		ZÁVĚSNÝ SYSTÉM NA FOTOGRAFIE - 10ks skel								10 000,00	
		ZÁVĚSNÝ SYSTÉM NA FOTOGRAFIE - 40 lanek a háčků, Zipper, STAS perfor								10 000,00	
		OCHRANA PULTU PLEXI-COVID		-1	2 000,00				2 000,00		
		GRAVÍROVANÁ INF. TABULKA KNIHOVNA (ROZMĚR: 3000x1200 mm)		-2	25 000,00				50 000,00		
		KLAP RAM NA PLAKÁTY AŽ HLINÍKOVÝ RAM (VELIKOST A3)		-1	2100				2 100,00		
		LAMPA STOJACÍ		-2	3 600,00				7 200,00		
		KŘESÍLKO S PODRUČKAMI A OPĚRKOU, 600x850x600 mm - kovový hliníkový kříž								7 000,00	
		LENOŠKA		-2	16 200,00				32 400,00		
		GUMBAL VELKÝ								8 500,00	
		GUMBAL MALÝ								4 700,00	
		GUMBALL Konferenční stolek								7 000,00	
		ŽIDLE JIDELNÍ (830x450x410x400 mm)		-2	2 500,00				5 000,00		
		KOMBINOVANÁ LEDNICE S MRAZNIČKOU OBSAH 120L/80L		-1	13 000,00				13 000,00		
		KONTEJNER (š. 390 x h 590 x v 550 mm)		-1	5 000,00				5 000,00		
		STOHOVATELNÁ ŽIDLE - DĚTSKÁ (výška sedu 350 mm)								1 500,00	
		STOHOVATELNÁ ŽIDLE - PRO VEŘEJNOST (830x450x410x400 mm)								3 000,00	
		VOZÍČEK NA STOHOVATELNÉ ŽIDLE								7 700,00	
		Demontáž a převoz demontovaného systému k uložení na hlavní budově Knihovny Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruž 27. OPAVA		-1	16 500,00				16 500,00		
		SEDACÍ VAK (700X300X750 mm)		-3	5 000,00				15 000,00		
		KŘESÍLKO S PODRUČKAMI A OPĚRKOU, 600x850x600 mm		-2	7 500,00				15 000,00		
		ZÁVĚSNÉ KŘESLO (1210X1180X690mm)		-1	16 000,00				16 000,00		
		PREZENTACIČNÍ POJIZDNÝ STOJAN (855x385x1675 mm)		-1	3 000,00				3 000,00		
		<b>CELKEM</b>							<b>182 200,00</b>		
										<b>VÍCEPRÁCE</b>	

Šep

ROZDÍL VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE 19 200,00

Vypracoval: [redacted] projektový manažer  
Datum: 9.10.2023

Za objednatele:

Digitálně podepsal

[redacted]  
Datum: 2023.10.09  
20:30:35 +02'00'