

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKŮ ZE SMLOUVY O DÍLO

„Úprava zahrady MŠ Komenského – 1. etapa“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupené: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO: 00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Se sídlem: Purkyňova 1317/22, 74101 Nový Jičín
Zastoupen: Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem společnosti
IČO: 27833062
DIČ: CZ27833062
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 43-1341830277/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Vytlačil
Stavbyvedoucí: [redacted]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 30819

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení §1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto:

Dohodu o vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29. 06. 2023 spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. V2023 – 0317/ORI (k níž byl dne 31. 08. 2023 uzavřen Dodatek č. 1), na základě které zhotovitel pro objednatele provedl dílo „**Úprava zahrady MŠ Komenského – 1. etapa**“ (dále jen „Smlouva“). Termín dokončení díla byl Smlouvou sjednán na 1. 9. 2023 a dodatkem č. 1 prodloužen do 15. 10. 2023.

2. Dne 15. 10. 2023 bylo provedené dílo, ve smyslu čl. XII, odst. 12.3.2. Smlouvy, předáno objednateli bez vad a nedodělků, a to ve stavu odpovídajícím vymezení díla podle Smlouvy a Dodatku č. 1 a dále se změnami předmětu díla dle smluvními stranami věcně odsouhlaseného Soupisu víceprací, který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody. Dle Vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, musí být pískoviště opatřeno krytem (prodyšná plachta, hustá síťovina nebo pevný kryt – poklop). Toto příslušenství nebylo součástí sjednaného předmětu díla, proto se smluvní strany dohodly na jeho rozšíření (viz příloha č. 1 této dohody).

III. Předmět dohody

1. Ke dni uzavření této Dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou a Dodatkem č. 1. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.

2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami díla souhlasí.

3. V návaznosti na změnu předmětu díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena díla je bez DPH stanovena takto:

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1	4.063.459,25 Kč
Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této Dohody	45.600,00 Kč
Konečná cena díla bez DPH	4.109.059,25 Kč

Slovy: čtyři miliony jedno sto devět tisíc padesát devět korun českých a dvacet pět haléřů, tj. s DPH 4.971.961,69 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují Dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany konstatují, že tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz Dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu Dohody po znečitelnění osobních údajů.

Příloha: Soupis víceprací.

Za objednatele: 1. 11. 2023

Za zhotovitele: 1. 11. 2023

.....
Mg. Stanislav Kopecký
starosta Města

.....
Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel společnosti