



DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO

číslo: WZ 2458/2023

uzavřené dne 5.10.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. [redacted] – investiční náměstkyně, Mgr. [redacted] – vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – [redacted], mobil: [redacted]

2/ Zhotovitel: **WOMBAT s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23, 616 00 Brno
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10046
zastoupena: Ing. Ladislavem Dokládalem, jednatelem společnosti
IČO: 47912553
DIČ: CZ47912553
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ladislav Dokládal, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
p. [redacted] stavbyvedoucí



Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo WZ2458/2023.

Ve Smlouvě o dílo WZ2458/2023 se následující články mění takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Rozsah provedeného díla se mění o vzájemně odsouhlasené více práce (viz. ZL č.1 + příloha)

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Původní cena celkem bez DPH | 3,129.200, - Kč |
| Více práce celkem bez DPH | 67.000,- Kč |
| Nová cena celkem bez DPH | 3,196.200, - Kč |

(slovy: Třímilionystodevadesátšesttisícdvěstě korun českých)

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo č. WZ 2458/2023 ze dne 5.10.2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana, obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy dodatku č.1

- Změnový list č.1 + příloha

V Pardubicích dne 1. 11. 2023

V Brně dne 30. 10. 2023

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE Za zhotovite
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
Číslo účtu: 2511 531101/2023

WOMBAT
618 00 BRNO, Brno, mlouva 23

Ing. Martin Charvát
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. Ladislav Dokládala
Jednatel společnosti
WOMBAT, s.r.o.