

ZPRÁVA PRO OBJEDNATELE ze dne 13.9.2023 Zdůvodnění víceprací

Akce: „*Rekonstrukce a modernizace kotelny tělocvičny ZŠ 1. máje*“

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Zhotovitel: Lemigas s. r. o., Jenišov 68, 36001 Karlovy Vary

Stavební dozor: Ing. Jan Chyška

A. ZL č.1

- *Nutná výměna otopných těles z důvodu přechodu na kondenzační technologii a novému tepelnému spádu.*

- **Nabídková cena, navýšení** + 149.582,- Kč bez DPH.

- B. Termín realizace díla – bez dopadu na smlouvené datum dokončení/předání díla.
Dodávka a montáž Otopných těles do 30.10.2023**

Přílohy: Tabulka – podrobný přehled jednotlivých víceprací se zdůvodněním a doporučením

Zapsal: Ing. Jan Chyška

