

Protokol o kontrole části opatření

P02_PPK-330b/84/22

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Olomoucko
Kontaktní adresa: Lafayetteva 13, 77900 Olomouc
IČ: 62933591
Oprávněný zástupce: xxx

(dále jen AOPK ČR)

Vlastník

Název (jméno): SAGITTARIA z.s.
Adresa: Lipové náměstí 16/3, 78336 Křelov-Břuchotín
IČ: 41031547
DIČ:
Oprávněný zástupce: xxx

(dále jen "vlastník")

AOPK ČR kontroluje provedení opatření, které provedl vlastník dle dohody č. j. 01870/OM/22 uzavřené mezi vlastníkem a AOPK ČR dne (dále jen „Dohoda“).

Stručná charakteristika díla

"Pacákova louka" - kosení druhově bohaté louky (2 x 1,47 ha) lehkou mechanizací, odklizení biomasy.

Podrobný popis opatření a podmínky jeho realizace jsou specifikovány v čl. I Dohody.

Pověřený zástupce AOPK ČR konstatuje na základě prohlídky místa provedení opatření uskutečněné dne 16.10.2023, že následujících opatření:

Neodpovídá podmínkám Dohody a AOPK ČR v souladu s článkem III.3 Dohody finanční příspěvek nevyplatí. Důvod nesplnění podmínek Dohody:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství zasmluvněno	Cena zasmluvněno	Množství převzato	Cena převzato
Pacákova louka - pozemek z.s. Sagittaria						
13984	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	2,5000 ha	40 000,00	0,0000 ha	0,00
		Základní částka		3 000,00		0,00
					Celkem:	0,00

Důvod: Nedodržení termínu sečí a jejich špatné provedení. První seč nebyla provedena. Druhá byla provedena 29.8, ale nebyla dokončena. Byly při ní ponechány části lučního porostu o celkové výměře podstatně větší než 15%, což neodpovídá technické příloze dohody. Ke dni provedení poslední kontroly 16.10 zároveň nedošlo ke shrabání a sklizení travní hmoty, přestože byl na to zhotovitel v průběhu měsíce a půl vícekrát upozorňován. Došlo tak k hrubému porušení podmínek v technické příloze dohody, kde je stanoveno, že posečená hmota bude bezprostředně po posečení, nebo po jejím usušení shrabána a odklizená z lokality. Opatření měla být dokončena již 30.9.

Seznam dokladů předaných AOPK ČR:

AOPK ČR za provedená opatření vyplatí finanční příspěvek ve výši 0,00 Kč.

v UTOVA dne 16.10.23

AOPK ČR

vlastník

xxx

xxx