

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. SML-00157-2023-144 ze dne 2. 8. 2023****na akci BH Holštejn 11 – oprava střechy a výměna oken 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

zastupitelnost: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín,
ID DS: e8jcfns nebo e-mail: [REDACTED]fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Královébankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

J|M Dynamic Project s.r.o.

se sídlem 641, 798 03 Plumlov

IČO: 052 92 034

DIČ: CZ05292034

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94543

zastoupená Martinem Smičkou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: 4313512339/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00157-2023-144, předmět smlouvy BH Holštejn 11 – oprava střechy a výměna oken 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2023 smlouvu o dílo č. S942/2023/316, jejímž předmětem je „BH Holštejn 11 – Oprava střechy a výměna oken 2023 (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 4. Smlouvy o dílo č. SML-00157-2023-144 ze dne 2. 8. 2023 z důvodu změn požadavků v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 2. tohoto dodatku – Změnový list stavby. Ocenění prací je stanoveno na základě soupisu prací, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku.

	Cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	1 835 700
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	100 487,44
Cena dle dodatku č.1 – méněpráce	- 15 994,68
Cena díla celkem	1 920 192,76

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 920 192,76 Kč bez DPH**, (slovy jeden milion devět set dvacet tisíc jedno sto devadesát dva korun českých sedmdesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*
4. S ohledem na pozdní předání staveniště o 6 dnů oproti předpokladu ve smlouvě, se v souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy posouvá termín dokončení díla na 6. 11. 2023

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list stavby


Ve Zlíně, dne:
dle elektronického podpisu

V, dne:
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Martin Smička
jednatel
J|M Dynamic Project s.r.o.