

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 94230074

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2. Dodavatel : **EŽM spol. s r.o.**
se sídlem : Ke skalce 24/6, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupený : Ing. Vladimír Žák
IČ : 633 20 177
DIČ : CZ63320177
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 8210
bank. spojení : Raiffeisen Bank Frýdek Místek,
č.ú.: 373721003 /5500

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě 94230074 v tomto znění:

- Smluvní strany konstatují, že dne 10.07.2023 uzavřely Smlouvu č. 94230074 na jejímž základě je Dodavatel povinen vyrobit, dodat a provést vystrojení 14 ks odplynovacích vertikálních vrtů průměru 900 mm, hloubky 15 metrů.
- Vzhledem k tomu, že Objednatel provedl na tělese skládky změny, které nebyly součástí zadání, tj. především navýšení skládky v prostoru provádění vrtů a přípravu přístupové komunikace k dalším částem skládky došlo i ke změnám v provádění předmětu díla. Byl zrušen jeden vrt a byly změněny trasy potrubí. Vystrojení zrušeného vrtu bude uloženo u objednatele. Dále byla po konzultaci změněna trasa hlavního napojovacího potrubí.
- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo ke změně výměr, délek a množství použitých materiálů – tyto jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. V konečném součtu se dohodnutá cena navýší o [REDAKCE] Kč (tj. o [REDAKCE] %).
- V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodech 2. a 3. se smluvní strany dohodly na změně podmínek Smlouvy, a to ve výši ceny za dílo. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy v čl. IV. odst 1. a 2.b. Smlouva se upravuje takto:

článek IV.


- Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši [REDAKCE] Kč (slovy: [REDAKCE] koruny české). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.*
- Celková cena dle odst 1. tohoto článku bude zaplacená ve dvou splátkách:*
 - Dodavatel vystaví fakturu se splatností 14 dnů na [REDAKCE] Kč po úplném, řádném a včasném splnění předmětu smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za*

dobávku po jejím protokolárním předání a převzetí objednatel. Dodavatel není oprávněn vyúčtovat cenu dřív, než bude dobávka objednatel protokolárně bez výhrad převzata.

4. Ostatní podmínky Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Přílohy: 1. Rozpočet, výkres původního a realizovaného provedení

V Ostravě dne 23.10.2023
Za Dodavatele



.....
Ing. Vladimír Žák
Jednatel společnosti
EŽM spol. s r.o.

V Ostravě dne 23.10.2023
Za



.....
Ing. Karel Belda
Jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.

