



DODATEK Č.2 K SMLouvĚ O Dílo

„Karnola – vestavba trafostanice“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ002 96 139

Oprávněná osoba:

Kontaktní osoby:

14

osobní údaje

71

19

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně objednatele

a

2. ELTODO, a.s.

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

Jednatel:

Bankovní spojení:

a.s.,

Číslo účtu:

osobní údaje

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

na straně zhotovitele

I.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2021, a to v odstavci 2. článku III. „Doba a místo plnění díla“ vč. dodatku č. 1 tak, že odstavec 2. nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště

Termín ukončení díla: do 31.10.2023

2. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2021, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“ vč. dodatku č. 1 tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla (SOD) bez DPH :	2.686.458,63 Kč
Dodatek č.1 bez DPH :	-103.425,88 Kč
Dodatek č.2 bez DPH:	182.764,23 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně dodatku č.2 bez DPH :	2.765.796,98 Kč
DPH 21 % :	580.817,37 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.2 vč. DPH :	3.346.614,35 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání

Ostatní podmínky Smlouvy o dílo ze dne 22. 04. 2021 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 733/18/RM/2023 ze dne 10.07.2023

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- položkový rozpočet

V Krnově dne 18.8.2023

Objednatel:

osobní údaje

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta

V Praze dne

Zhotovitel:

osobní údaje

.....
J Praha 4
174517

.....
ranka



OBCHODNÍ NABÍDKA

„Karnola - vestavba trafostanice - vícepráce“

Číslo nabídky: 1222P01059

Zadavatel: Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139

Uchazeč: ELTODO, a.s
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 452 74 517

Datum: 27.6.2023

IDENTIFIKACE ZHOTOVITELE

Obchodní jméno: ELTODO, a.s.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ : 45274517
DIČ: CZ45274517

Vedená u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 1573, den zápisu 6.5.1992

Bankovní spojení: 0,

osobní údaje

1

ha

Č.ú.:

Zastoupený:

osobní údaje

Kontaktní osoba:

1. Úvodní část

Námi předkládaná nabídka je zpracována na základě požadavku stavby.

Předpokládáme, že nabídka bude použita jako podklad pro uzavření dodatku č. 2 ke stávající zakázce Město Krnov a ELTODO, a.s.

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je výměna a pronájem transformátoru včetně souvisejících prací. Termín výměny transformátoru je stanoven 8.8. – 9.8. 2023.

3. Cena za dílo

- Celková cena bez DPH: 182 764,23 Kč

5. Platební podmínky

Platba převodním příkazem se splatností 30 dní nebo dle dohody.

V Praze dne 27.6.2023

Mgr. Marat

Saber

Digitálně podepsal Mgr. Marat
Saber
Datum: 2023.06.27 18:57:25
+02'00'

.....
Mgr. Marat Saber, člen představenstva
ELTODO, a.s.
na základě plné moci

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201201	KARNOLA - TRAFOSTANICE VESTAVBA
O:	1	Vestavba trafostanice
R:	21	Trafostanice - technologie MONTÁŽ - Pronájem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soust / platn
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------

Díl: M21		Elektromontáže				114 873,03		
1	B.001	Transformátor olejový 22/0,4kV - montáž	ks			14 098,68		Vlastní
2	B.002	Transformátor olejový 6/0,4kV - demontáž	ks			4 174,35		Vlastní
2	B.002	Pronájem/ dočasné zapůjčení transformátoru 6/0,4kV	měsíc			96 600,00		Vlastní

Celkem						114 873,03		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201201	KARNOLA - TRAFOSTANICE VESTAVBA
O:	1	Vestavba trafostanice
R:	23	Trafostanice - technologie OSTATNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soust / platn
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------

Díl: M21		Elektromontáže				67 891,20		
2	E.002	Montážní mechanismy obecné požadavky na pomocnou mechanizaci	hod			7 200,00		Vlastní
4	E.004	Výchozí revize	ks			12 400,00		Vlastní
5	E.005	Doprava a odvoz TR	ks			25 200,00		Vlastní
6	E.006	Koordinace prací	hod			13 491,20		Vlastní
7	E.007	Placená součinnost správce DS	hod			9 600,00		Vlastní

Celkem						67 891,20		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Celkem vícepráce						182 764,23		
-------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--