

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Objednatel: Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace**

se sídlem: Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc

IČ: 00096814

DIČ: CZ00096814

Zástupce statutárního orgánu: Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel

Osoba oprávněná ve věcech realizace

díla a Osoba oprávněná jednat ve

věcech technických (dále jen TDI):

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc

č.ú: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel: SEADON s.r.o.**

se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

IČ: 28601505

DIČ: CZ28601505

statutární orgán: jednatel

zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 34082

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

### Dodatek č. 1:

#### I.

#### Předmět dodatku

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 01.06.2023 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu k veřejné zakázce č. 23050 s názvem „Zelené střechy pavilonu žiraf“ uveřejněné na profilu zadavatele.
2. Předmětem tohoto dodatku jsou:
  - **Vícepráce a méněpráce č. 1** blíže specifikovány v Položkovém rozpočtu ke změnovému listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### II.

#### Cena za dílo

1. V důsledku nutností víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách ve článku č. III smlouvy Cena za dílo.

Název akce: Zelené střechy pavilonu žiraf

Cena díla dle Smlouvy o dílo	Vícepráce č.1	Méněpráce č. 1	Cena díla celkem včetně víceprací a méněprací č. 1 (bez DPH).
7 998 604,28,- Kč	91 394,83,- Kč	60 536,49,- Kč	<b>8 029 462,62,- Kč</b>

**Cena díla včetně víceprací a méněprací č. 1 bez daně z přidané hodnoty činí celkem**

**8 029 462,62,- Kč**

(slovy: osm milionů dvacet devět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých a šedesát dva haléřů)

### III.

#### Platnost dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Změny a doplnění tohoto dodatku jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve 2 ( dvou ) vyhotoveních rovné právní síly. Objednatel obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle.

Příloha č. 1

*Položkový rozpočet ke změnóvému listu č. 1*

V Olomouci dne: 1.11.2023

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Dr. Ing. Radomír Habán  
ředitel

Za Zhotovitele:

Rovně  
IČ: 2

Ing. Petr Donnat  
jedenatel



**ZOOLOMOUČ**  
Zoologická zahrada Olomouc,  
příspěvková organizace  
Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc  
IČ: 000 96 814, DIČ: CZ00096814

-16-

Název akce: Zelené střechy pavilonu žiraf

Položkový rozpočet ke změnovému listu č.1:

Název díla:	"Zelené střechy pavilonu žiraf"
Místo stavby:	Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
Objednatel:	Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace, Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Méněpráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Objekt: "Zelené střechy pavilonu žiraf"						
01 Architektonicko stavební řešení						
82	764541315	žlab podokapní hranatý z Tižn lesklého plechu rš 400 mm	m	76,580	790,50	60 536,49
Mezisoučet						60 536,49
<b>Méněpráce celkem</b>						<b>60 536,49</b>

\* nebude provedeno, nahrazeno položkami X-01 - X-04, cena dle SoD

Vícepráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Objekt: "Zelené střechy pavilonu žiraf"						
01 Architektonicko stavební řešení						
X-01	55348811	žlab podokapní půlkulatý Tižn Jeskle válcovaný* rš 400mm tl 0,7mm	m	76,580	590,00	45 182,20
X-02	55348909	hák žlabový půlkulatý opláštěný Tižn Jeskle válcovaný* rš 400mm	ks	95,000	154,00	14 630,00
X-03	55349068	čelo levé k felování pro půlkulatý žlab Tižn Jeskle válcovaný* rš 400mm	ks	12,000	50,90	610,80
X-04	55349153	kotlík závěsný pro půlkulatý žlab Tižn Jeskle válcovaný* rš 400 kruhový vývod D 120mm	ks	6,000	599,00	3 594,00
X-05	55349325	svod kruhový Tižn Jeskle válcovaný* tl 0,7mm D 120mm	m	36,030	561,00	20 212,83
X-06	55349383	objímka pro kulatý svod Tižn Jeskle válcovaný* D 120mm	ks	17,000	125,00	2 125,00
X-07	55349267	koleno kruhové 72°s hrđem Tižn Jeskle válcovaný* D 120mm	ks	14,000	360,00	5 040,00
Mezisoučet						91 394,83
<b>Vícepráce celkem</b>						<b>91 394,83</b>

\* nová položka - náhrada z položku 82; cena dle Kros  
 \* nová položka - náhrada z položku 82; cena dle Kros  
 \* nová položka - náhrada z položku 82; cena dle Kros  
 \* nová položka - náhrada z položku 82; cena dle Kros  
 \* nová položka - chybějící položka ve VV; cena dle Kros  
 \* nová položka - chybějící položka ve VV; cena dle Kros  
 \* nová položka - chybějící položka ve VV; cena dle Kros

Rozdíl = 30 858,34 Kč

Absolutní hodnota = 151 931,32 Kč

Pozn č.1 - Uvedené ceny jsou bez DPH

Datum: 4.10.2023

TBS: I.G. DALIBOR MATOUŠEK

**MID**  
 INŽENÝRSKÁ ČINNOST  
 Ing. Dalibor MATOUŠEK  
 Arbesova 6  
 783 01 Olomouc  
 IČO: 19485014  
 DIČ: CZ5501161198

SE  
 Rovniny  
 IČ: 28601

ING. ARCH. MIROSLAV PROCHÁZKA

Dr. Ing. Radaněk Habáň  
 ředitel ZoO Olomouc

**ZOOLOMOUC**  
 Zoologická zahrada Olomouc;  
 příspěvková organizace  
 Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc  
 IČ: 000 98 614, DIČ: CZ00096814  
 -16-

