

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 25. 4. 2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625

zastoupena: [REDAKCE] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Sweco a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7326
se sídlem: Praha 4, Táborská 31, 140 16
IČO: 26475081

zastoupena: [REDAKCE] místopředsedou představenstva
členkou představenstva
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento



d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 25. 4. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést projektovou a inženýrskou činnost na akci „**ÚV II – chemická úpravna – obnova dávkování vápenného hydrátu, práškového aktivního uhlí a chlornanu sodného – projektová dokumentace**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 17. 10. 2023, se smluvní strany dohodly na rozčlenění rozsahu a cen prací a prodloužení termínu dokončení díla.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Termíny realizace díla:

- a. *Termín zahájení prací:
nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy*

- b. *Termín předání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby objednateli:
nejpozději do 15. 11. 2023*
- c. *Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů potřebných k provedení stavby a jejich předání objednateli:
nejpozději do 29. 3. 2024*
4. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. V. odst. 1, který se nahrazuje tímto zněním:
1. *Cena za dílo je stanovena takto:*
- a. *Cena za vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby*
- 
- b. *Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů potřebných k provedení stavby*
- 
- c. ***Celková cena za dílo*** **1.766.600 Kč bez DPH**




5. V souvislosti s výše uvedeným se stávající text čl. VI odst. 1. Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:
1. *Zhotovitel je oprávněn provádět dílčí fakturaci za provedené práce, a to i) po vypracování a předání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a ii) po získání a předání všech stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů potřebných k provedení stavby objednateli. Cenu za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání této projektové dokumentace bez vad a nedodělků objednateli.*
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.




1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.




3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.01
17:49:43 +01'00'
.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Praze dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.30
10:48:59 +01'00'
.....
Sweco a.s.

místopředseda představenstva

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.30
10:52:34 +01'00'
.....
Sweco a.s.

členka představenstva