

Dodatek č.1 /2017

ke smlouvě o dílo ze dne 22.12.2016

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Obec Chotěšov

Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov

IČ 00256706

zastoupena Luděkem Rosenbergerem, starostou obce

dále jen „objednatel“

a

2.

DYBS Plzeň s.r.o.

se sídlem Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň - Křimice

IČ: 62621033

zastoupena Dobroslavem Boříkem, jednatelem firmy

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek ke smlouvě o dílo na akci: Rekonstrukce místních komunikací –ul.Příčná, Čapkova, Kollárova a Vrchlického

Tento dodatek mění pouze níže uvedené články smlouvy. Ostatní články smlouvy a ustanovení zůstávají v platnosti. Tento dodatek vznikl na základě nutnosti prodloužit termín dokončení díla vzhledem k tomu, že stavební povolení nabylo účinnosti později, než se předpokládalo a nutnosti koordinace prací se stavbou průtahu Chotěšovem.

Článek II. Doba plnění

1. Zahájení díla: 04/2017
2. Dokončení díla: **nejpozději do 15.8.2017**

V Chotěšově dne 20. 6. 2017

OBEC CHOTĚŠOV
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
IČ: 00256706, DIČ: CZ00256706

.....
Luděk Rosenberger
starosta obce Chotěšov
za objednatele

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
62621033

.....
Dobroslav Bořík - jednatel
DYBS Plzeň s.r.o.
za zhotovitele