

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Pumptrack Soběslav“

### I. Smluvní strany

1) Objednatel:  
**Město Soběslav**

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

kontaktní osoba:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

00252921

CZ00252921

Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Česká spořitelna

[redacted]

a

2) Zhotovitel:  
**Dirty Parks s.r.o.**

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupená:

kontaktní osoba:

tel./e-mail:

bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová

značka C 41210

dále jen „zhotovitel“,

Soudná 10, 506 01 Jičín

06864309

CZ06864309

Jednatel - Tomáš Kudrnáč

Jednatel - Tomáš Kudrnáč

[redacted]

Česká spořitelna

[redacted]

společně také „smluvní strany“,

*uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, dále jenom  
„Dodatek“,*

### II. Předmět dodatku

Dne 13. 03. 2023 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele akci „Pumptrack Soběslav“ dále jen „dílo“ a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené dílo.

Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem mění následující ustanovení Smlouvy:

#### 1. Změna článku III. Cena díla a platební podmínky

Původní znění odstavce č. 1) a 2) se Dodatkem ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších

podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

2)	Cena díla bez DPH	2 655 641,00 Kč
	Vícepráce dodatečně objednané	253 960,00 Kč
<hr/>		
	Celkem bez DPH	2 909 601,00 Kč
	DPH 21 %	611 016,21 Kč
<hr/>		
	<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>3 520 617,21 Kč</b>

## 2. Změna článku IV. Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

Původní znění odstavce č. 2) Čas provádění díla se Dodatkem ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílo provede zhotovitel v těchto termínech:

- zahájení stavebních prací: **po podpisu smlouvy**
- dokončení stavebních prací: **nejpozději do 31. 10. 2023**

### III.

#### Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem nemění.


- Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy. Tento dodatek bude vyhotoven v tištěné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru smluv se ukládá objednateli
- Nedílnou součástí smlouvy je níže uvedená příloha smlouvy:
  - příloha č. 1 - Změnový list

V Soběslavi dne 24. 10. 2023

V Jičíně dne 24. 10. 2023

objednatel:

zhotovitel:



Město Soběslav  
Ing. Jindřich E.  
starosta města



Dirty Parks s.r.o.  
Tomáš Kudrnáč  
jednatel