



Smlouva o dílo č. 1/2023 – DODATEK č. 1

na zhotovení díla

„Gymnázium Ústí nad Orlicí – Elektroinstalace - II. etapa“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo - adresa: Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106
Zastoupen: Mgr. Marek Hoffmann, ředitel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Marek Hoffmann (tel. XXX XXX XXX)
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Xxxxx xxxxx (tel. XXXXXXXXX), Marek Hoffmann
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Xxxxx xxxxxx, Marek Hoffmann
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Marek Hoffmann
IČ: 00401081
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú. 8414410217/0100

a

Zhotovitel:

Elektro-Sychra, spol. s r.o.
Sídlo - adresa: **Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí**
Zastoupen: **Ing. Jakub Šedaj**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Radek Sekáč
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Radek Sekáč
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Radek Sekáč
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Radek Sekáč
IČ: **15030938**
DIČ: **CZ15030938**
Bankovní spojení: **KB 133645611/0100**

Spisová značka
rejstříkového soudu: **Společnost Elektro-Sychra, spol. s.r.o je zapsána
u OR vedený KS
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1232**

uzavírají tento DODATEK smlouvy o dílo č. 1/2023 ze dne 26. 6. 2023 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dle stanovených podmínek dílo:

„Gymnázium Ústí nad Orlicí – Elektroinstalace II. Etapa“

DODATKEM se mění článek II, odst. 1, Cena díla, a článek III, odst. 3. termín plnění a předání díla.

**Článek II.
Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k nezbytným vícepracím, které byly odsouhlaseny TDI na kontrolním dni, se celková cena díla navyšuje o 123 544,24 Kč, (tj. 149 488,53 Kč včetně 21% DPH).

Celková cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí po navýšení

2 738 483,52,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21%** činí **575 081,54,-** Kč.

Cena včetně DPH činí **3 313 565,06,-** Kč.

**Článek III.
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění**

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **do 15. 11. 2023.**

V Ústí nad Orlicí dne 31. 10. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Marek Hoffmann

Ing. Jakub Šedaj