

v příloze zasíláme žádost o doplnění dopravního značení a dopravního zrcadla na silnici II/102 v Měchenicích.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem


Ing. Aleš Matoušek, Ph.D.

Starosta obce Měchenice

Hlavní 4, Měchenice

IČO: 00241482






LEGENDA STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ


- Žlutý trojúhelník: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ POKYNY
- Červený X: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZAKAZY

LEGENDA NOVÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- Modrý trojúhelník: NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- Žlutý trojúhelník: NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- Žlutý trojúhelník: ŽUTÝ TROJÚHELNÍK




Středochodský kraj		Středochodský kraj	
K SÚS		K SÚS	
PRAGOPROJEKT		PRAGOPROJEKT	
PONTEX		PONTEX	
STRABAG		STRABAG	
KELLER		KELLER	
S-JTSK		S-JTSK	




- LEGENDA STAVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:**
- SMĚR JEDNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY POKROČILÝ
 - SMĚR JEDNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZASTAVĚNÝ

- LEGENDA NOVÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:**
- SMĚR JEDNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
 - SMĚR JEDNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
 - SMĚR JEDNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY POKROČILÝ



Ověřitel stavby: Středočeský kraj KSÚS Středočeský úřad státní správy Středočeský kraj, P. O. 190 21 Praha 5 IČ: 000 00 001, DIČ: CZ0000001		Datum: Podpis:
Technický dozor: PRAGOPROJEKT PRAGOPROJEKT, s. r. o. Vydělská 150A/16 147 04 Praha 4 IČ: 452 723 87, DIČ: CZ4527387		Datum: Podpis:
Autorský dozor: PONTEx PONTEx, spol. s r. o. Šupova 102A 147 14 Praha 4 IČ: 487 83 436, DIČ: CZ48783436		Datum: Podpis:
Dodavatel stavby: STRABAG KELLER Společnost: STRABAG - KELLER Stavební Na Blatě 198/21 190 00 Praha 5		Datum: Podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Ben
 Měřítko: 1:1000




LEGENDA STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

-  STÁVAJÍCÍ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PONECHANO
-  STÁVAJÍCÍ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ODSTRANĚNO

LEGENDA NOVÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

-  NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  NOVÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  STÁVAJÍCÍ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PONECHANO



OC	OPRAVA, OZ. A DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČENÍ	8.11.2023	
C	TEXT ZMĚNY / ODPOVĚDNOSTI	DATUM	PODPIS


Objednatel stavby:	STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11 150 21 Praha 5 IČ: 705 91 090, DIČ: CZ70591090 ZASTOUPENÍ: KRAJSKOU SPRÁVOU A OŘEDEM SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P. O. Zborovská 11 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001, DIČ: CZ00066001	Poslání: Ověř: Datum: Podpis:
--------------------	---	--

Technický dozor:	PRAGOPROJEKT, s. r. o. K Rybníce 166B/16 147 54 Praha 4 IČ: 452 723 87, DIČ: CZ45272387	Poslání: Ověř: Datum: Podpis:
------------------	--	--

Autorský dozor:	PONTEX, spol. s r. o. Březová 185B 147 14 Praha 4 IČ: 467 63 439, DIČ: CZ46763439	Poslání: Ověř: Datum: Podpis:
-----------------	--	--

Zhotovitel stavby:	STRABAG KELLER	Poslání: Ověř: Datum: Podpis:
--------------------	-------------------	--

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Číslo souřadce	16 269 01
HIP:	Ing. Milan MURKA



Formulir Pengisian Data

Nama Perusahaan	Alamat	Telepon	Fax	E-mail
SINAR MAS	Jl. Raya No. 11 10132 Jakarta	021 531 4000	021 531 4000	
K+S	Jl. Raya No. 11 10132 Jakarta	021 531 4000	021 531 4000	
PRADIGRA	Jl. Raya No. 11 10132 Jakarta	021 531 4000	021 531 4000	
PONT	Jl. Raya No. 11 10132 Jakarta	021 531 4000	021 531 4000	
STRABAG	Jl. Raya No. 11 10132 Jakarta	021 531 4000	021 531 4000	

STRABAG

STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5,
zapsaná v obchod. rejstříku Městského
soudu v Praze, spis. značka B 7634,
IČ: 60838744,
DIČ: CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
p. Ing. Milan Fiala, p. Ing. Milan Peška
TDS: p. Miroslav Valenta
AD: p. Ing. Pavel Hrdina

Vyřizuje:
Josef Nejedlík



Naše značka:
SO 101 – Propustky st. 4,855 km a 4,948 km

25.08.2022

Předmět: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-0656/DOP/2019, články 8.11 až 8.14 Vás informujeme o následující zjištěné skutečnosti.

Při výkopových pracích pro zeď 10, zhotovitel obnažil stávající propustky ve st. 4,855 km a 4,948 km. V obou případech jsou propustky složeny ze šestihranných betonových trubek bez hrdla, pouze na sraz. Trubky jsou popraskané někde i rozdrčené. Ve staničení 4,855 se v PD uvažovalo o propláchnutí propustku, ve staničení 4,948 se do propustku zasahovat nemělo vůbec. U propustku 4,948 nelze najít (i po konzultaci se starousedlíky) nátok do propustku. Navíc podle informací a dobových fotek by o cca 30 metrů měl být další propustek, který není zanesený v PD. Propustek v km 4,948 je z části zasypaný. U propustku 4,855 se nabízí jeho výměna v celé šířce komunikace. U propustku 4,948, který nemá nátok, je otázka, zda ho nezrušit.

S ohledem na zjištěnou skutečnost a navrženou RDS stavby, Vás tímto žádáme v souladu se smlouvou o dílo o písemný pokyn, jak v realizaci díla pokračovat. Tento požadavek bude mít vliv na změnu soupisu prací a vytvoření ZBV stavby. Žádáme o vyjádření k zjištěné skutečnosti zástupce objednatele, TDS a AD a případně o schválení navrženého řešení.

S přátelským pozdravem

Josef Nejedlík



IČ: 60838744
(241)

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika



Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

4856 199



4,948 KH



30.

6.86

+ 116

STRABAG

STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5,
zapsaná v obchod. rejstříku Městského
soudu v Praze, spis. značka B 7634,
IČ: 60838744,
DIČ: CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
p. Ing. Milan Fiala, p. Ing. Milan Peška
TDS: p. Miroslav Valenta
AD: p. Ing. Pavel Hrdina

Vyřizuje:
Josef Nejedlík

Naše značka:
SO 101 – Propust st. 4,931 km, chráničky
5,041, 5,076 km
12.09.2022

Předmět: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-0656/DOP/2019, články 8.11 až 8.14 Vás informujeme o následující zjištěné skutečnosti.

Při výkopových pracích pro zeď 10, zhotovitel obnažil další stávající propustek ve st. 4,931 km a trubku ve st. 5,041 km a plastové chráničky ve st. 5,076 km.

Propustek je složen ze šestihranných betonových trubek bez hrdla, pouze na sraz. Trubky jsou popraskané někde i rozdrčené.

U propustku 4,931 km se nabízí jeho výměna v celé šířce komunikace a jeho zachování (asi odvodnění parkovací plochy u obchodu Rybářské potřeby)

Ve staničení 5,041 km byla obnažená trubka pod komunikací II/102, zaústěná do zděné šachty na břehu u Vltavy (asi odpad z čističky z domu č.322), ve staničení 5,076 jsou osazeny 2 x plastové chráničky DN 110.

Tyto 3 chráničky jsou v kolizi se stavebním objektem SO 251 železobetonové zdi vpravo, zeď 10, úsek 1046 a 1049.

S ohledem na zjištěnou skutečnost a navrženou RDS stavby, Vás tímto žádáme v souladu se smlouvou o dílo o písemný pokyn, jak v realizaci díla pokračovat. Tento požadavek bude mít vliv na změnu soupisu prací a vytvoření ZBV stavby.

Žádáme o vyjádření k zjištěné skutečnosti zástupce objednatele, TDS a AD a případně o schválení navrženého řešení.

S pozdravem

Josef Nejedlík



STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

strana 1 z 1





STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠI 61/2022

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Úsek F, staré odkryté propusty

km 4,8554	beton DN 600
km 4,9319	beton DN 300
km 4,9480	beton DN 300
km 5,0417	ocel DN 400 do zděné šachty
km 5,0767	plast

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy	

Zaměřil:	8.9.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	8.9.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	8.9.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



Jiri Bauer

Od: Josef Nejedlyk
Odesláno: pondělí 29. srpna 2022 14:04
Komu: Jiri Bauer; Tomas Ptacek
Předmět: FW: ŠTĚCHOVICE 1 ETAPA OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTI PROPUSTKY
Přílohy: KSÚS Oznámení SO 101 Propustky 4,855 a 4,948 Km a FOTO.pdf

Důležitost: Vysoká

From: Fiala Milan
Sent: Monday, August 29, 2022 9:00 AM
To: Josef Nejedlyk
Subject: FW: ŠTĚCHOVICE 1 ETAPA OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTI PROPUSTKY
Importance: High

Žádáme o doložení zjištěného stavu, foto, vyjádření AD a TDS a následnou administraci ZBV.

Děkuji.
Dále Vás informuji, že nebudu cca 3 týdny.
S pozdravem


Ing. Milan Fiala
zástupce náměstka pro oblast investic
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 263, 251 01 Říčany



www.ksus.cz



From: Josef Nejedlyk
Sent: Thursday, August 25, 2022 2:38 PM
To: Milan Peška



Subject: [SPAM-BDE]ŠTĚCHOVICE 1 ETAPA OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTI PROPUSTKY
Importance: High

DOBŘÍ DEN

ZASÍLÁME VÁM OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ
ŽÁDÁME VÁS O PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ JAK DÁLE V PRACÍCH POKRAČOVAT

S pozdravem

Josef Nejedlík
Oblast Mosty
Vedoucí provozní jednotky
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634



Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).



Please consider the environment before printing this e-mail.

This email was scanned by Bitdefender

Jiri Bauer

Od: Milan Peška
Odesláno: úterý 13. září 2022 11:05
Komu:
Kopie:
Předmět: RE: Oznámení zhotovitele Stěchovice 1 etapa, Propust a chráničky

Dobrý den, žádám o návrh řešení TDS ve spolupráci s AD.

Přeju hezký den.

Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář : Praha

From: Josef Nejedlík
Sent: Tuesday, September 13, 2022 10:21 AM
To: Milan Peška

Subject: Oznámení zhotovitele Stěchovice 1 etapa, Propust a chráničky
Importance: High

Zdravím všechny

Zasíláme Vám oznámení o zjištěné skutečnosti na stavbě při zemních pracích na objektu SO 101 a 251 a kolizi se zdí číslo 10

Žádáme Vás o písemné vyjádření jak v realizaci díla dále pokračovat.

S pozdravem

Josef Nejedlík
Oblast Mosty
Vedoucí provozní jednotky
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634



Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).



Please consider the environment before printing this e-mail.

This email was scanned by Bitdefender

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠI 61/2022

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Úsek F, staré odkryté propusty


km 4,8554	beton DN 600	délka 12,5m
km 4,9319	beton DN 300	délka 7,5m
km 4,9480	beton DN 300	délka 7,5m
km 5,0417	ocel DN 400 do zděné šachty	
km 5,0767	plast	
km 5,0946	beton DN 600	délka 12,5m

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy

Zaměřil:	8.9.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	8.9.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	8.9.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




POZDRAVA.
Dobry den! Dneska odpovim na dva vaše otázky.
Prvotný, čiže váš záujem smeruje kvo výstavu
a dočasnú výstavu. Základná a dočasné výstavy sú
rozdielne, ale majú rovnaký cieľ: aby
výstava a výstavná inštalácia na
všetkých úrovniach.
Výstava je to, čo sa nazýva: tá, čo sa nazýva
a výstavná inštalácia.

	KOMPLEKS ADMINISTRACJE PODROZNEJ
	KOMPLEKSOWE WILIZNY I REZERWACJA WILIZNY
	KOMPLEKSOWE WILIZNY I MIEJSCA PRZEBYWANIA
	LABORA WILIZNY PODROZNEJ
	PROJEKTOWANIE WILIZNY
	WILIZNY I WILIZNY I WILIZNY
	WILIZNY WILIZNY
	WILIZNY I WILIZNY WILIZNY
	KOMPLEKSOWE WILIZNY PROJEKTOWANIE WILIZNY


 ORANGE VINYL FLOORING

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

114577 — SOLID & FLUIDS PHASES IN
— — — — — 114578 — FLUIDS IN FLUIDS



Souřadnicový systém:	S-JTSM
Výškový systém:	Bpe
Dle strany:	16 289 01
REP	Ing. Milan Štěpánek
ZPRÁVY	



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Frankota



Naše značka:
KSÚS betonová svodidla - kolize

30.07.2019

Předmět: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-0656/DOP/2019, články 8.11 až 8.14 Vás informujeme o následující nové zjištěné skutečnosti. Součástí stavby II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I., jsou stavební objekty SO 101+111 v rámci kterých je naprojektována podélná drenáž na pravé straně vozovky. Po geodetickém vytyčení nové vozovky v úseku D byla zjištěna kolize nově navržené drenáže se stávajícím betonovým svodidlem. Svodidlo bylo osazeno v rámci stavby „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice“. Navržená drenáž a nové uspořádání příčného řezu vozovky se bez demontáže a následného posunutí betonového svodidla nedá realizovat.

Stavbu „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice“ dle dostupných informací realizovala společnost MINOVA-SWIETELSKY v roce 2018, přičemž záruční doba činí dle SoD č. S-16576/DOP/2016 60 měsíců. Zásah do cizího díla bez součinnosti jeho zhotovitele dle našeho názoru může zneplatnit záruční lhůty. Případné konsekvence z pohledu dotací z veřejných prostředků České republiky či Evropské unie neumíme posoudit.

PDPS stavby II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I. byla zpracována v roce 2017, tzn. ještě před začátkem realizace díla „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice“ a nemohla skutečnost dost dobře postihnout.

Byť jsme skutečnost zaznamenali aktuálně na SO 101+111 při realizaci úseku D, není kolize vyloučena i v dalších úsecích. Po předběžné kontrole dokumentace odhadujeme kolizi cca na 1,6 km trasy z celkových 6,4 km.

Žádáme Vás tímto v souladu se smlouvou o dílo o písemný pokyn jak v realizaci díla pokračovat.

S přátelským pozdravem



Karel Frankota

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika



Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634, IČO 60838744, DIČ CZ60838744

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

(hr. hl. m. Prahy km 0,045 – Měchenice km 6,419)

Zápis z jednání

Název: Kontrolní den č. 10 (KD 10)
Datum: 29. 7. 2019
Místo: zasedací místnost Strabag, a.s., ZS ve VÚLHM
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Stav plnění úkolů z předchozích KD bude komentován v rámci konkrétních projednávaných bodů.

1. Informace o průběhu výstavby

10.1. Popis provedených prací

- km 0,045 – 0,260 vlevo i vpravo ... žádné aktivity,
- km 0,260 – 0,700 vlevo ... odfrézování stávajících konstrukčních vrstev vozovky, odtěžení odřezu km cca 0,260 – 0,500, odvoz dřevní hmoty,
- km 3,500 – 3,800 vlevo ... díly 711-724 ... vázání výztuže (pro zeď 07 dokončeno), díly 715-724 zabetonování základů (pro zeď 07 dokončeno), díly 701-711 na rubové straně provádění nátěrů, izolace, pokládka geotextilie a drenáží, provádění mezerovitého betonu, zásyp za opěrou.
- km 3,800 – 4,000 vlevo ... provádění obkladu svahu z lomového kamene, polovina propustku DN 600 v km 3,920, profrézování stávajících podkladních vrstev.

10.2. Plnění věcného a finančního harmonogramu (program prací, odhad plateb) za období, celkem v roce (hmg)

- plnění fin. HMG (bez DPH) za 04 až 06/2019: plán 46,4 mil. Kč, skutečnost 18,53 mil. Kč, plnění za 07/2019 bude k dispozici před dalším KD,
- postup prací: zhotovitel odhaduje zpoždění oproti hmg cca 1 měsíc, zpoždění bude dohnáno.

2. Přejícná úprava provozu

9.1. Úsek 0,045-0,260 ... oboustranný provoz v režimu Průjezd stavbou 50km/h od středy, žádost podána. **Rozhodnutí dosud nevydáno, zhotovitel zašle emailem TDI po vydání.**

3. Realizační dokumentace - RDS (koncepty, čistopisy)

2.1. Dohodnuto, že zhotovitel bude zasílat el. tvar konceptů RDS zainteresovaným osobám cca 1 týden předem. **Zhotovitel sděluje, že další sada konceptů RDS bude rozeslána 31.7.2019.**

8.1. Propustek v km 3,920. Požadavek Lesů ČR předán AD, který jej zašle zainteresovaným osobám. Poté projektant BML zpracuje projekční řešení jako změnu RDS.

Platí.

8.2. Projektant BML vydá Vyjádřením projektanta upřesnění položek výztuže z e-mailu z 24.6.2019.

Platí.

8.3. Projektant BML při zpracovávání dalších dílů RDS opěrné zdi SO 251 zohlední dosud vydaná vyjádření AD i svá vlastní.

Platí.

4. Změny

9.1. ZBV recyklované směsi RS. Zhotovitel předal TDS a AD návrh ZBV k vyjádření. **Dále řešeno pracovním pořádkem, odsud se vypouští.**

5. Kvalita

8.2. TDI požaduje po zhotoviteli předávat jednotlivé (zkušební či geodetické) protokoly bez zbytečného odkladu po jejich vystavení. Zhotovitel udává, že odběry provedených zkoušek dopíše a dále bude průběžně psát do stavebního deníku. **Platí.**

Úkol: Zhotovitel zaorguje:

a) geodety o geodetické protokoly konstrukčních vrstev vozovky v km 0,045 – 0,260, a

b) laboratoř o KZ ztvrdlého betonu.

6. Koordinátor BOZP, stav BOZP

Uplynulé období bez úrazů. Další skutečnosti – viz závěry z kontrolních zjištění KOO BOZP, vše dokumentováno, průběžně projednáváno se zhotovitelem a zasíláno příslušným osobám dle Komunikačního plánu.

8.1. KOO BOZP upozorňuje na nebezpečný pohyb osob na bednění (např. doplnit pracovní lávky apod.).

Zhotovitel vyrobil dřevěné pochozí lávky (nutno je všechny zabezpečit proti převrácení). TRVÁ!

7. Různé, ostatní

2.9. – *neaktuální části vypuštěny, text upraven -*

Nájemní smlouvy. Pontex předá zhotoviteli a TDS uzavřené nájemní smlouvy postupně podle toho, jak budou jednotlivé smlouvy uzavírány. Zhotovitel je upozorněn, že nesmí vstupovat na neprojednané pozemky. Žádost o vynětí podána – týká se pozemků Lesů ČR a Barton-Dobenin. V případě možného prodlení bude Pontex neprodleně informovat Stč kraj, KSÚS, zhotovitele a TDS. **Rozhodnutí o dočasném odnětí lesních pozemků ve vlastnictví soukromých osob - trvá, ale jak Pontex uvádí, jejich odnětí není z hlediska hmg zhotovitele na kritické cestě. Případné časové prodlevy prozatím nepředpokládány – platí.**

Úkol: PTX prověří stav vydání dočasného vynětí pro poz. Lesů ČR č. 362/5 (proti VD Vrané).

Předáno rozhodnutí o dočasném odnětí lesních pozemků – zbývající část. Jen informace, vypouští se.

Úkol: PTX prověří stav uzavření všech nájemních smluv či jiných titulů opravňujících objednatele k provedení stavby.

3.1. – *neaktuální části vypuštěny, text upraven -*

Inženýring. Bylo upřesněno:

1. I. etapa ... Na dosud nedořešené či neuzavřené záležitosti PTX upozorní a předá následně až jako dořešené. **Po jejich dořešení je předá TDS již jako uzavřené záležitosti.**

2. II. etapa ... Do doby předání staveniště zůstává inženýring plně v kompetenci PTX. **Platí.**

4.1. – *neaktuální části vypuštěny, text upraven -*

Km 0,100 – 0,260 vlevo, provádění svahů.

Úkol: Projektant RDS zpracuje souhrn řešení svahu po jednotlivých úsecích.

Nesplněno, trvá.

9.1. Chybně prováděné detaily při provádění dříků zdi 07 zhotovitel dořeší / upraví. Jedná se o:

1. Kapsy pro chrliče.

2. Osazování trnů mezi dilatačními úseky.

Od cca poloviny délky zdi se stav zlepšil, pro první polovinu délky zdi zhotovitel vyrobí atypické odvodňovací žlaby, bude zaneseno do DSPS, odsud se vypouští.

9.2. Starostka obce Vrané n/Vlt. pí. Ullwerová upozorňuje, že zrušený přechod pro chodce před VÚ ve Strnadech prakticky znemožňuje bezpečné přecházení chodců ze zastávky přes rekonstruovanou komunikaci. AD sděluje, že tento přechod je v rámci stavby zrušen, bezodkladně prověří důvod a podá zprávu.

Jsou prováděny kroky k zachování přechodu pro chodce vč. doplnění 2x SDZ na snížení rychlosti na 50 km/h (B20a).

10.1. Na dotaz TDI sděluje AD, že s ohledem na min. rozsah dilatačních posunů mezi jednotlivými díly zdi nemusí být z rubu zdi provedena separační vložka. Projektant RDS zapracuje do konceptů RDS dalších zdí.

10.2. AD zjistil kolizi mezi stávajícími betonovými svodidly provedenými v rámci stavby Sanace skal se stavebními pracemi v rámci stavby II/102 HMP – Štěchovice, etapa I.

Úkol: AD zpracuje popis situace vč. doporučení dalšího postupu a bezodkladně zašle na KSÚS, v kopii potom zhotoviteli a TDI.

Závěr - příští kontrolní den č. 11

Dohodnuto, že tento KD se bude konat v pondělí 12. 8. 2019 odpoledne od 14,00 hod. na ZS zhotovitele v areálu VÚLHM (v domečku).

Zápis slouží zároveň jako pozvánka, zvláštní pozvánky nebudou rozesílány.

Zpracoval: Ing. M. Klekner
Pragoprojekt, a.s.




přílohy:

- č. 1 - prezenční listina
- č. 2 - PP 31. - 32. KT
- č. 3 - seznamy zhotovitele

STRABAG

Číslo předávacího protokolu: ŠI 13/2023



Betonová svodidla - vpravo

původní

začátek	konec	délka
1,130	1,264	134
1,329	1,377	48
1,426	1,484	58
1,520	1,612	92
2,198	2,262	64
2,379	2,551	172
2,604	2,700	96
2,786	2,962	176
3,030	3,102	72
3,186	3,370	184
3,441	3,517	76
3,566	3,598	32
3,634	3,758	124
4,051	4,151	100
4,195	4,295	100
4,319	4,355	36

1564,00

nová

začátek	konec	délka	
0,182	0,565	388	* odbočení
2,262	2,35	88	
4,4095	4,4775	68	
4,4742	4,8982	424	

968,00

kolem pilíře žel. mostu - nová

zleva

4,4144	4,4464	32
--------	--------	----

zprava

4,4144	4,4464	32
--------	--------	----


SO 252 zed' 52 - nová

5,413	5,495	82
-------	-------	----





LÚBENKA D2 s.r.o. Vydělan 351970, 137 50 Praha 10			
investor :	KSÚS Středočeského kraje Zborovská, 150 02 Praha 5	odávatel :	STRABAG, a.s. Na Bělidě 108/21, 150 00 Praha 5
akce :	Oprava silnice II/102, Praha západ povrchová úprava - Štěpánovice km 3,5 - 4,5	č. zak. :	9/0139
datum :	09.08.2019	vypracoval :	Lukáš Bakáček



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.:52650/2019/Ko
Č.j.: MUCE 52795/2019 OSU
vyřizuje: Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2
tel./e-mail: 

V Praze dne 19.8.2019

**Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
sil. II/102 – k.ú. Trnová - Jíloviště**

Městský úřad Černošice, OSÚ oddělení dopravy a správy komunikací, příslušný podle ust. § 124, odst 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu, který podal

LUSMIA DZ s.r.o., IČO 06904742, V dolinách 1515/1b, 101 00 Praha

po projednání s Policií ČR, DI Praha venkov – Západ dne 14.8.2019

s t a n o v í

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění p. p., a vyhl. č. 249/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění p. p., přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v k.ú. Trnová a Jíloviště :

Komunikace : sil. II/102

Dopravní značení bude upraveno podle situačního náčrtu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení v následujícím rozsahu :

Stávající úseky se světelným signalizačním zařízením budou doplněny o úsek s osazením dopravního zařízení „Z5c“ – Vodící desky středové a svislým DZ „A7a“ Nerovnost vozovky.

Termín: **od 20.8.2019 do 12.12.2019**

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení (zařízení) musí být v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a dle platných technických norem.
2. Veškeré dopravní značení (zařízení) bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
4. Povinností žadatele je při provádění prací zajistit okamžité osazení příslušného dopravního značení.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy a správy
komunikací OSÚ
"otisk razítka"

Obdrží:

LUSMIA DZ s.r.o., IDDS: em74d38

sídlo: V dolínách č.p. 1515/1b, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101


Na vědomí :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx


sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5 - Smíchov



LUSMIA DZ, s.r.o. V dolní 1515/1h; 101 00 Praha 10 Korespondenční adresa : Cypřichova 701/111, 140 00 Praha 4			
investor : KSÚS Středočeského kraje Zborovská, 150 00 Praha 5	dodavatel : STRABAG, a.s. Kačírkova 6824, 150 00 Praha 5		
akce : Oprava silnice II/102, Praha západ stavební zábor v km 2,600 - 3,100 L+P	č.zak. : 90039	1. úsek 9.1. Fáze	
datum : 22.03.2020	vypisoval :	Lukáš Bokáček	





Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

pracoviště Podskalská 19

120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.:21730/2020/Ko
Č.j.: MUCE 161212/2020 OSU
vyřizuje: Karla Koupá, Podskalská 19, Praha 2
tel./e-mail: [redacted]

V Praze dne 1.12.2020

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), posoudil žádost o změnu rozhodnutí o povolení částečné uzavírky komunikace, kterou dne 20.11.2020 podal

STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, zastoupený

LUSMIA DZ s.r.o., IČO 06904742, V dolínách 1515/1b, 101 00 Praha 10

a na základě tohoto posouzení

p o v o l u j e

změnu rozhodnutí č.j. MUCE 22133/2020 OSU ze dne 30.3.2020

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **se povoluje částečná uzavírka**

komunikace: silnice č. II/102
v úseku: km 2,300-3,100 (mezi Vranskou přehradou a Měchenicemi)
z důvodů: oprava komunikace
termín (původní): od 21.4.2020 do 15.12.2020

Podmínky pro částečnou uzavírku se doplňují a mění takto:

komunikace: silnice č. II/102
v úseku: km 2,300-3,100 (mezi Vranskou přehradou a Měchenicemi)
z důvodů: oprava komunikace
termín (nový): od 21.4.2020 do 23.12.2020

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5

Odůvodnění

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 20.11.2020 žádost o prodloužení termínu částečné uzavírky sil. II/102 v km 2,300 – 3,100, mezi Vranskou přehradou a Měchenicemi, z důvodů nedokončení 9.fáze stavby „Rekonstrukce sil. II/102 Praha – Štěchovice km 0,0 – 4,500“.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydal změnu Rozhodnutí č.j.

MUCE 22133/2020 OSU ze dne 30.3.2020, kterou povolil prodloužení termínu částečné uzavírky komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené orgány státní správy:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím odboru stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, Městského úřadu Černošice.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Ing. Petra Pelešková
vedoucí odboru stavební úřad
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Obdrží :

účastníci

LUSMIA DZ s.r.o., IDDS: em74d38

sídlo: V dolínách č.p. 1515/1b, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené orgány státní správy :

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

na vědomí :

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Městys Davle, IDDS: aeybnp5

sídlo: Na náměstí č.p. 63, 252 06 Davle

Městys Štěchovice, IDDS: i5tbbbm

sídlo: Hlavní č.p. 3, 252 07 Štěchovice

Obec Bojanovice, IDDS: bxqak97

sídlo: Bojanovice č.p. 12, 252 06 Davle

Obec Bratřínov, IDDS: dxgajiv

sídlo: Bratřínov č.p. 12, 252 05 Hvozdnice

Obec Buš, IDDS: eg7azin

sídlo: Buš, Buš, 252 08 Slapy nad Vltavou

Obec Hradištko, IDDS: fxtbd3h

sídlo: Chovatelů č.p. 500, 252 09 Hradištko

Obec Hvozdnice, IDDS: mnpatc5

sídlo: Hvozdnice č.p. 160, 252 05 Hvozdnice

Obec Petrov, IDDS: e5mauud

sídlo: Hlavní č.p. 30, 252 81 Petrov

Obec Slapy, IDDS: hrfbxt6


sídlo: Slapy č.p. 72, 252 08 Slapy nad Vltavou

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj

sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1



TERMÍN : 1.4. - 17.12.2021 PRAVÁ A LEVÁ STRANA			
LUSMIA DZ, s.r.o. V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10 Korespondenční adresa : Cyprichova 701/11, 149 00 Praha 4			
investor :	KSÚS Středočeského kraje Zborovská, 150 00 Praha 5	dodavatel : STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5	
akce :	Oprava silnice II./102, Praha západ oprava v km 3,050 - 3,550 LP	č.zak. : 90039	1.úsek 14.1.Fáze
datum :	06.02.2021	vypracoval : Lukáš Balcárek	

Spis. ZN. výst.:15320/2021/Kou
Č.j.: MUCE 30539/2021 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:

V Praze dne 12.3.2021

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení částečné uzavírky komunikace, na základě žádosti ze dne 9.2.2021, kterou podal:

**STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, IČO: 60838744, Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha,**

v zastoupení

Lukáš Balcárek, IČO: 48122050, Cyprichova 701/11, 149 00 Praha 4

vydává

podle ustanovení **§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.**, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, kterým povoluje **částečnou uzavírku** v úseku **mezi přehradou Vrané nad Vltavou a Měchenicemi,**

komunikace: **silnice č. II/102**

v úseku: **v km staničení cca 3,050 – 3,550**

z důvodů: „Rekonstrukce sil. II/102 Praha – Štěchovice“

termín: **od 1.4.2021 do 17.12.2021**

Doprava bude při částečné uzavírcce řízena světelným signalizačním zařízením (SSZ).



Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

- Dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j. MUCE 30534/2021 OSU vydané Opatřením obecné povahy č. 53/2021 a odsouhlasené situace DIO zpracované firmou LUSMIDA DZ, s.r.o. s datem 6.2.2021.
- Po celou dobu částečné uzavírky bude pracovní místo řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení bude kontrolováno, případně doplněno. Za schválené osazené značení odpovídá zhotovitel po celou dobu částečné uzavírky.
- V případě nefunkčnosti či poruchy SSZ je zhotovitel povinen po dobu nezbytně nutnou zajistit pověřené osoby pro řízení dopravy a zajištění bezpečného průjezdu vozidel v úseku částečné uzavírky.

- Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech mimo místa s dopravním opatřením.
- Budou dodrženy podmínky správce komunikace KSUS Středočeského kraje, p.o. ze dne 25.2.2021 zn. 1530/21/KSUS/KLT/JRC.
- Při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice, jejích součástí a příslušenství mimo úsek stavby. Pokud však ke škodě přesto dojde, je žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSUS Středočeského kraje, p.o. a bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození.
- Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle dopravního režimu platného před částečnou uzavírkou.
- Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.
- Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Lukáš Balcárek, 

Odůvodnění

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 9.2.2021 a 25.2.2021 doplnil žádost o povolení částečné uzavírky silnice č. II/102 v úseku mezi přehradou Vrané nad Vltavou a Měchenicemi z důvodů provádění stavebních prací na silnici č. II/102 v rámci akce: „Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“ v km staničení cca 3,050 – 3,550.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích povolil částečnou uzavírku komunikace silnice č. II/102 za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí souhlas Policie ČR, DI Praha venkov – ZÁPAD ze dne 23.2.2021 č.j. KRPS-44127-1/ČJ-2021-011406-KI a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 25.2.2021 zn. 1530/21/KSUS/KLT/JRC.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím stavebního úřadu, oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Bc. Bohumila Minaříková
vedoucí oddělení dopravy OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Příloha: situace dopravního značení

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží :**Účastníci :**

Lukáš Balcárek, 


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené orgány státní správy :

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS:
2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 1505/13, 150 00 Praha 5

na vědomí :

Městys Davle, IDDS: aeybpn5

sídlo: Na náměstí č.p. 63, 252 06 Davle

Městys ŠTĚCHOVICE, IDDS: i5tbbbm

sídlo: Hlavní č.p. 3, 252 07 Štěchovice

Obec Měchenice, IDDS: gt2aspx

sídlo: Hlavní č.p. 4, Měchenice, 252 06 Davle

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73


sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj

sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1-Staré Město



Spis. ZN. výst.:13508/2021/Kou
Č.j.: MUCE 20957/2021 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:

V Praze dne 23.2.2021

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení částečné uzavírky komunikace, na základě žádosti ze dne 8.2.2021, kterou podal:

**STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, IČO: 60838744, Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha,**

v zastoupení

Lukáš Balcárek, IČO: 48122050,

Vyžadav

podle ustanovení **§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.**, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, kterým povoluje **částečnou uzavírku** v úseku **mezi přehradou Vrané nad Vltavou a Měchenicemi,**

komunikace: **silnice č. II/102**

v úseku: **v km staničení cca 3,500 – 4,000**

z důvodů: „Rekonstrukce sil. II/102 Praha – Štěchovice“

termín: **od 1.3.2021 do 31.3.2021**

Doprava bude při částečné uzavírcce řízena světelným signalizačním zařízením (SSZ).



Toto rozhodnutí se vydává za podmíněk:

- Dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j. MUCE 20955/2021 OSU vydané Opatřením obecné povahy č. 36/2021 a odsouhlasené situace DIO zpracované firmou LUSMIDA DZ, s.r.o. s datem 6.2.2021.
- Po celou dobu částečné uzavírky bude pracovní místo řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení bude kontrolováno, případně doplněno. Za schválené osazené značení odpovídá zhotovitel po celou dobu částečné uzavírky.
- V případě nefunkčnosti či poruchy SSZ je zhotovitel povinen po dobu nezbytně nutnou zajistit pověřené osoby pro řízení dopravy a zajištění bezpečného průjezdu vozidel v úseku částečné uzavírky.

- Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech mimo místa s dopravním opatřením.
- Budou dodrženy podmínky správce komunikace KSUS Středočeského kraje, p.o. ze dne 11.2.2021 zn. 1080/21/KSUS/KLT/JRC, a to zejména:
 - po celou dobu zimního období bude na silnicích II. a III. třídy zajištěn průjezd vozidel zimní údržby a zachována šíře vozovky min. 3,5m.
- Při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice, jejích součástí a příslušenství mimo úsek stavby. Pokud však ke škodě přesto dojde, je žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, p.o. a bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození.
- Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle dopravního režimu platného před částečnou uzavírkou.
- Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.
- Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Lukáš Balcárek,

Odůvodnění

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 8.2.2021 žádost o povolení částečné uzavírky silnice č. II/102 v úseku mezi přehradou Vrané nad Vltavou a Měchenicemi z důvodů provádění stavebních prací na silnici č. II/102 v rámci akce: „Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“ v km staničení cca 3,500 – 4,000.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích povolil částečnou uzavírku komunikace silnice č. II/102 za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí souhlas Policie ČR, DI Praha venkov – ZÁPAD ze dne 23.2.2021 č.j. KRPS-44127-1/ČJ-2021-011406-KI a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 11.2.2021 zn. 1080/21/KSUS/KLT/JRC.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím stavebního úřadu, oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Bc. Bohumila Minaříková
vedoucí oddělení dopravy OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Příloha: situace dopravního značení

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží :

Účastníci :

Lukáš Balcárek, IDDS: h2ztgg6



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené orgány státní správy :

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS:
2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 1505/13, 150 00 Praha 5

na vědomí :

Městys Davle, IDDS: aeybpn5

sídlo: Na náměstí č.p. 63, 252 06 Davle

Městys ŠTĚCHOVICE, IDDS: i5tbbbm

sídlo: Hlavní č.p. 3, 252 07 Štěchovice

Obec Měchenice, IDDS: gt2aspx

sídlo: Hlavní č.p. 4, Měchenice, 252 06 Davle

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj

sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1-Staré Město

Spis. ZN. výst.: 130517/2022/Kou
Č.j.: MUCE 145266/2022 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:

V Praze dne 19.09.2022

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení částečné uzavírky komunikace, na základě žádosti ze dne 6.9.2022, kterou podal:

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,

v zastoupení na základě plné moci

Lukáš Balcárek, IČO: 48122050,

vydává

podle ustanovení **§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.,** o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, kterým povoluje **částečnou uzavírku mezi přehradou Vrané a Strnady,**

komunikace: **silnice č. II/102**

v úseku: **v km staničení cca 1,050 – 1,500**

z důvodů: provádění stavebních prací

termín: **od 6.10.2022 do 31.12.2022**



Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

- Dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j. MUCE 145084/2022 OSU vydané Opatřením obecné povahy č. 251/2022 a odsouhlasené situace DIO zpracované firmou LUSMIDA DZ, s.r.o. s datem 6.9.2022.
- Po celou dobu provádění prací bude pracovní místo řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení bude průběžně kontrolováno, případně neprodleně doplněno. Za schválené osazené značení odpovídá zhotovitel po celou dobu částečné uzavírky.
- V případě nefunkčnosti či poruchy SSZ je zhotovitel povinen po dobu nezbytně nutnou zajistit pověřené osoby pro řízení dopravy a zajištění bezpečného průjezdu vozidel v úseku částečné uzavírky.
- Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech mimo místa s dopravním opatřením.

- Budou dodrženy podmínky správce komunikace KSUS Středočeského kraje, p.o. ze dne 12.9.2022 č.j. 7190/22/KSUS/KLT/JRC
- Při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice, jejích součástí a příslušenství mimo úsek stavby. Pokud však ke škodě přesto dojde, je žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, p.o. a bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození
- Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle dopravního režimu platného před částečnou uzavírkou.
- Za průběh částečné uzavírky zodpovídá zhotovitel.
- Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

STRABAG a.s., OZ Praha, oblast MOSTY, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Odůvodnění

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 6.9.2022 žádost o povolení částečné uzavírky silnice č. II/102 z důvodů provádění stavebních prací na silnici č. II/102 mezi přehradou Vrané a Prahou Zbraslav - Strnady v rámci akce: „Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“ v km staničení cca 1,050 – 1,500 (30.fáze).

Silniční správní úřad (dále jen „SSÚ“) oznámil zahájení řízení a seznámil účastníky řízení a dotčené správní úřady s podklady do rozhodnutí s možností se k nim vyjádřit svým opatřením ze dne 7.9.2022 č.j. MUCE 131104/2022 OSU.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích povolil částečnou uzavírku komunikace silnice č. II/102 za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí souhlas Policie ČR, DI Praha venkov – Západ ze dne 7.9.2022 č.j. KRPS-223341-2/ČJ-2022-011606-KI a s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. dne 12.9.2022 č.j. 7190/22/KSUS/KLT/JRC.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím stavebního úřadu, oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Karla Koupá
referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží :**účastníci :**

Lukáš Balcárek, IDDS: h2ztgg6



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené orgány státní správy:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS:
2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

na vědomí :

Obec Měchenice, IDDS: gt2aspx

sídlo: Hlavní č.p. 4, Měchenice, 252 06 Davle

Obec Vrané nad Vltavou, IDDS: jr6bgyi

sídlo: Březovská č.p. 112, 252 46 Vrané nad Vltavou

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj


sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1-Staré Město

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv


sídlo: Sokolovská č.p. 100/94, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86



operativní zábor v km 1,500 - 2,000
uzavírka 500m - provoz na semafor

LUSMIA DZ, s.r.o. V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10 Korespondenční adresa : Cyprichova 701/11, 149 00 Praha 4			
investor :	KSÚS Středočeského kraje Zborovská, 150 00 Praha 5	dodavatel :	STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
akce :	Oprava silnice II/102, Praha západ stavební zábor v km 1,500 - 2,000	č.zak. :	90039
datum :	29.04.2022	vypracoval :	Lukáš Balcárek
			1.úsek 27.Fáze

← SMĚR PRAHA SMĚR DAVLE →



Karla Koupá
Digitálně podepsal
Datum: 2022.05.11
08:55:17 +02'00'

Spis. ZN. výst.: 79546/2022/Kou
Č.j.: MUCE 84934/2022 OSU
vyřizuje: 
tel./e-mail:

V Praze dne 18.05.2022

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení částečné uzavírky komunikace, na základě žádosti ze dne 4.5.2022, kterou podal:

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha, v zastoupení

Lukáš Balcárek, IČO: 48122050, 

vydává

podle ustanovení **§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, kterým povoluje **částečnou uzavírku mezi přehradou Vrané a Měchenicemi,**

komunikace: **silnice č. II/102**

v úseku: **v km staničení cca 1,500 – 2,000**

z důvodů: **provádění stavebních prací**

termín: **od 1.6.2022 do 30.9.2022**



Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

- Dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j. MUCE 84923/2022 OSU vydané Opatřením obecné povahy č. 116/2022 a odsouhlasené situace DIO zpracované firmou LUSMIDA DZ, s.r.o. s datem 29.4.2022.
- Po celou dobu provádění prací bude pracovní místo řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení bude průběžně kontrolováno, případně neprodleně doplněno. Za schválené osazené značení odpovídá zhotovitel po celou dobu částečné uzavírky.
- V případě nefunkčnosti či poruchy SSZ je zhotovitel povinen po dobu nezbytně nutnou zajistit pověřené osoby pro řízení dopravy a zajištění bezpečného průjezdu vozidel v úseku částečné uzavírky.
- Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech mimo místa s dopravním opatřením.

- Budou dodrženy podmínky správce komunikace KSUS Středočeského kraje, p.o. ze dne 9.5.2022 zn. 3656/22/KSUS/KLT/JRC.
- Při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice, jejích součástí a příslušenství mimo úsek stavby. Pokud však ke škodě přesto dojde, je žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, p.o. a bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození
- Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle dopravního režimu platného před částečnou uzavírkou.
- Za průběh částečné uzavírky zodpovídá zhotovitel.
- Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

STRABAG a.s., OZ Praha, oblast MOSTY, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Odůvodnění

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 4.5.2022 žádost o povolení částečné uzavírky silnice č. II/102 z důvodů provádění stavebních prací na silnici č. II/102 mezi přehradou Vrané a Měchenicemi v rámci akce: „Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“ v km staničení cca 1,500 – 2,000 (27.fáze).

Silniční správní úřad (dále jen „SSÚ“) oznámil zahájení řízení a seznámil účastníky řízení a dotčené správní úřady s podklady do rozhodnutí s možností se k nim vyjádřit svým opatřením ze dne 11.5.2022 č.j. MUCE 81482/2022 OSU.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích povolil částečnou uzavírku komunikace silnice č. II/102 za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí souhlas Policie ČR, DI Praha venkov – Západ ze dne 9.4.2022 č.j. KRPS-117054-2/ČJ-2022-011606-KI a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. dne 9.5.2022 zn. 3656/22/KSUS/KLT/JRC.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím stavebního úřadu, oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Karla Koupá
referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží :**účastníci :**

Lukáš Balcárek, IDDS: h2ztqd6



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené orgány státní správy:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS:
2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

na vědomí :

Obec Měchenice, IDDS: gt2aspx

sídlo: Hlavní č.p. 4, Měchenice, 252 06 Davle

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj



sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1-Staré Město

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv

sídlo: Sokolovská č.p. 100/94, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86



LUSMIA DZ, s.r.o. V dolní 1515/1b, 101 00 Praha 10 Korespondenční adresa : Cyprištrava 701/11, 149 00 Praha 4		
Investor : KSOÚ Středočeského kraje Zborovská, 150 00 Praha 5	Dodavatel : STRABAG, a.s. Kadinskova 982/4, 150 00 Pra	
Účel : Oprava silnice I/102, Praha západ stavební zábor v km 2,000 - 2,800	Č.zak. : 90039	1.úsek 25.Fáz
datum : 29.03.2022	vypracoval : Lukáš Balcar	

Jan Pěšák, D.S.
31.03.2022 13:43:21
Doklad o provedení
Pracovní list
Doklad o provedení
Doklad o provedení



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19

120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.: 206652/2021/Kou

Č.j.: MUCE 63843/2022 OSU

vyřizuje:

tel./e-mail:

V Praze dne 04.04.2022

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") posoudil žádost o změnu rozhodnutí o povolení částečné uzavírky, kterou dne 31.3.2022 podal:

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast MOSTY, IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21,

150 00 Praha,

v zastoupení

Lukáš Balcárek, IČO: 48122050, (

a na základě tohoto posouzení **p o v o l u j e**

změnu rozhodnutí č.j. MUCE 224264/2021 OSU ze dne 10.12.2021

podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, kterým povoluje **částečnou uzavírku** v úseku **mezi přehradou Vrané nad Vltavou a Měchenicemi,**

komunikace: **silnice č. II/102**

v úseku: **v km staničení cca 2,000 – 2,500**

z důvodů: „Rekonstrukce sil. II/102 Praha – Štěchovice“

termín: **od 11.1.2022 do 31.5.2022**

Doprava bude při částečné uzavírce řízena světelným signalizačním zařízením (SSZ).

Podmínky pro úplnou uzavírku se doplňují a mění takto:

komunikace: **silnice č. II/102**

v úseku: **v km staničení cca 2,000 – 2,800**

z důvodů: „Rekonstrukce sil. II/102 Praha – Štěchovice“

termín: **od 19.4.2022 do 31.5.2022**

Doprava bude při částečné uzavírce řízena světelným signalizačním zařízením (SSZ).

Dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na