

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**„SPR2300003 Oprava tepelného kanálu včetně rozvodů topení skladu  
MTZ“**

**„INV2200018 Oprava tepelného kanálu včetně rozvodů topení skladu MTZ,  
investiční část“**

*Evidenční číslo zhotovitele: IP-PD-2023-02*

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

## **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

zastoupena: xxx

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 2002-691/0100

Identifikační číslo: 49451871

DIČ: CZ49451871

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147

dále jen „**Objednatel**“

## **INSTALACE plus, spol. s.r.o.**

se sídlem: nám. T.G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx

- ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: KB, a.s. Zlín

Číslo účtu: 2001749661/0100

Identifikační číslo: 46345060

DIČ: CZ46345060

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5528

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Po dohodě Objednatele se Zhotovitelem je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. SPR2300003, INV2200018, kterým se upravuje čl. 3. Cena za dílo z důvodu navýšení objemu stavebních prací.

Jedná se o navýšení výkopů – větší hloubka a šířka tepelného kanálu oproti projektové dokumentaci, odstranění, odvoz a likvidace betonových překladů tep. kanálu vč. krycího betonu, oprava zpevněné plochy a podlahy garáže – železobetonová mazanina o tloušťce 25cm v narušených částech.

Tímto dodatkem se mění čl. 3.Cena za dílo a to následovně:

### **3. Cena za dílo**

Celková cena díla dle SOD (původní cena) bez DPH	1.732.685,- Kč
Cena za vícepráce a méně práce bez DPH	228.166,- Kč
Celková cena za dílo dle dodatku č.1 (nová cena) bez DPH	1.960.851,- Kč
<u>DPH z celkové ceny</u>	<u>411.779,- Kč</u>
<b>Celková cena za dílo dle dodatku č.1 (nová cena) vč. DPH</b>	<b>2.372.630,- Kč</b>

Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Změnový list č.1

V Kroměříži dne:

V Kroměříži dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

XXX

.....

XXX