

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622053346.02 (ORG 2138)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1649/22

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
**Sídlo:** Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno - Brno - město  
**IČO:** 449 92 785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 111246222 / 0800  
**Zastoupený:** na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
**Název:** Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
**Sídlo:** Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
**IČO:** 463 47 275  
**DIČ:** CZ46347275  
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

**Zhotovitel:** PROVO, spol. s r.o.  
Brno, Hudcova 76, okres Brno-město  
**Zastoupený:** Blankou Bábkovou, jednatelkou  
společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2911  
**IČO:** 440 12 900  
**DIČ:** CZ44012900  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 372526513/0300

(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Brno, Filipínského III, Šámalova III – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna spočívající v termínu dokončení a předání díla objednateli, vyvolaná potřebou Tepláren Brno, a.s. pro zpracování projektové dokumentace na horkovod v ulicích Uzavřená, Šámalova, Jílkova až do úseku po křižovatku Klíny pod názvem „Rekonstrukce horkovodu DN 300 Bělohorská v úseku šachet B26 – B40“.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV. Čas a místo plnění odst. 1.3. ve znění:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR, DSP a PS:  
do 15 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo.“

se nahrazuje zněním:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR, DSP a PS:  
do 30. 4. 2024.“

## IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek buď platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/053 dne 11. 10. 2023.

V Brně dne 11 -10- 2023

Za objednatele

 BVK

[Redacted signature]

zace, a.s.  
3 00 Brno  
46347275

.....  
za statutární město  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

[Redacted signature]

V Brně dne 11 -10- 2023

Za zhotovitele

①

[Redacted signature]

 PROVO  
spol. s r.o.  
ce inženýrských  
staveb  
RNO, Hudcova 76

.....  
PROVO, spol. s r.o.

[Redacted signature]