

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Otrokovice, ul. Vrchlického – rekonstrukce kanalizace“

.....

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupený: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

1.2. Zhotovitel

TRASKO BVT, s.r.o.

se sídlem: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

IČ: 06020666, DIČ: CZ06020666

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99562

zastoupená: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

I. Předmět a účel dodatku č. 1

Smluvní strany Smlouvu o dílo uzavřely dne 20.04.2023, předmětem smlouvy je stanovení práv a povinností stran v rámci realizace díla – Otrokovice, ul. Vrchlického – rekonstrukce kanalizace. Vzhledem k objektivním skutečnostem se nyní strany dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 jak uvedeno níže. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení původních ustanovení smlouvy takto:

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Cena díla se v návaznosti na realizované méněpráce mění takto:

Celková cena bez DPH: **1.215.358,40 ,--Kč**

Jednotlivé položky více/méně prací jsou znázorněny v příloze:

- Příloha č.1 Více a méněpráce kanalizace Otrokovice - ul. Vrchlického

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany potvrzují, že se s obsahem a podmínkami tohoto Dodatku č. 1 důkladně seznámily, porozuměly jim a svůj souhlas s těmito podmínkami stvrzují níže svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 29-09-2023

Ve Zlíně dne: 29.9.2023

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitel
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. Štěpán Leitner
jednatel
TRASKO BVT, s.r.o.