

# DODATEK Č. 1 č. 365/2023/01 SMLOUVY O DÍLO č. 77/2023/01

č. zhotovitele:

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mezi:

## **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**  
se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30  
zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta  
IČ: 00262978  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800  
tel: 482 428 830, 774 774 601  
oprávněný jednat ve věcech technických:  
Pavel Podlipný, e-mail: [podlipny.pavel@vratislavice.cz](mailto:podlipny.pavel@vratislavice.cz)  
(dále i jen objednatel)

**a**

<b>Zhotovitel:</b> <b>TWO BRICKS s.r.o.</b> se sídlem: V Horách 831, Liberec, Liberec XV – Starý Harcov, 460 15
zastoupený: Ing. Milanem Bachtíkem IČ: 44567723 DIČ: CZ44567723 bankovní spojení: ČSOB, č.úctu : 605072373/0300 zápis v OR/ŽR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2124 tel: 602 458 175 e-mail: <a href="mailto:bachtik.m@seznam.cz">bachtik.m@seznam.cz</a>

## **II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smluvních ujednání realizace díla „**Pietní místo, Vratislavice n.N.**“ popsané v následujícím článku.

## **IV. Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadního ujednání Smlouvy o dílo článku **IV. Cena díla** a platební podmínky a článku **V. Doba plnění** a nahrazují jej tímto ujednáním:

### **IV. Cena díla**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve výši:

Celková cena bez DPH	<b>4.122.991,64</b>
DPH 21 %	865.828,24

Cena víceprací bez DPH	621.293,75
DPH 21 %	130.471,68

---

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>4 744 285,39</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>996 299,92</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>5 740 585,33</b>

#### **V. Doba plnění**

nahrazují jej tímto ujednáním:

Doba realizace díla: do **30.04.2024**

#### **IV. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 23.10.2023, usn. č. 358/10/2023.

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne 27.10.2023

V Liberci dne 26.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele: TWO BRICKS s.r.o.

.....  
Lukáš Pohanka – starosta

.....  
Ing. Milan Bachtík - jednatel