

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele AV.22024.1.190/001/INV ze dne 27. 10. 2022, která nabyla účinnosti dne 07. 11. 2022, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 6. 3. 2023, který nabyl účinnosti dne 21. 3. 2023 a Dodatku č. 2, ze dne 28. 6. 2023, který nabyl účinnosti dne 11. 7. 2023

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Objednatel:**

Plzeňský kraj

se sídlem:

Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

zastoupený:

Rudolf Špoták, hejtman

osoba oprávněná jednat

za zadavatele:

Martin Záhoř, náměstek pro oblast sociálních věcí, investic a majetku

IČO:

70890366

DIČ:

CZ70890366

Bankovní spojení: č. ú. 1063003350/5500

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **Zhotovitel:**

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem:

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín II

zastoupená:

Luděk Kostka, předseda představenstva, Ivan Havel, člen představenstva


IČO:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Bankovní spojení: č. ú.



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „**Strany**“, a každý jednotlivě jako **Strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní Strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – Klatovská nemocnice, a.s. - nové dialyzační středisko.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 2.1 Smluvní Strany se v souladu s článkem 18.4. uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, a to z důvodu uplatnění valorizační doložky sjednané podle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ, v souladu s ustanovením čl. 6.18. Smlouvy, s dopadem do celkové ceny díla.
- 2.2 Tímto Dodatkem č. 3 se Strany dohodly na změně ceny díla, uvedené v čl. 6. Smlouvy:
- cena bez DPH 59 929 727,35 (72 514 970,09 Kč včetně DPH) se mění vlivem valorizační doložky tak, **že cena bez DPH nově činí 60 224 972,72 Kč, tj. 72 872 216,99 Kč včetně DPH.**
- 2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 3. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 6. 2023 zůstávají beze změny a v platnosti.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 4079/23 ze dne 9. 10. 2023. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření tohoto Dodatku č. 3.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
- 3.3 Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních Stran.
- 3.4 Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Plzni dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

Martin Záhoř
Plzeňský kraj
29.10.2023 20:51

.....
Martin Záhoř
náměstek hejtmana

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

GEOSAN GROUP a.s.



Luděk Kostka
Digitální podpis:
18.10.2023 07:01:19

.....
Luděk Kostka, předseda představenstva



Ivan Havel
Digitální podpis:
17.10.2023 22:40:23

.....
Ivan Havel, člen představenstva