

PŘÍLOHA č. 1 - HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- ZAHÁJENÍ: 1. 7. 2017
- DOKONČENÍ VEŠKÉRYCH ÚPRAV STĚN A ŽEBELNÍK A UYUAROVNĚNÍ TAK, ABY MOHL BÝT ZAHÁJEN PROVOZ KUCHYNĚ 17. 7. 2017
- DOKONČENÍ ÚPRAV ŽEBELNÍK TAK, ABY MOHL BÝT ZAHÁJEN PROVOZ ŽEBELNÍK K 23. 7. 2017
- DOKONČENÍ DVĚCH MÍSTNOSTÍ UC DO 31. 7. 2017
- CELKOVÉ DOKONČENÍ ÚPRAV A ÚDRŽBY DO 15. 8. 2017  
VĚŠKÉ ÚPRAVY A ŽEBELNÍK

2. 6. 2017

YU  
FELDMAN  
BĚLOHUBÝ PAVEL

POUHUŠIŇ S TERMÍNEM A DOKONČENÍ STAVBY.

- PROVOZ KUCHYNĚ BUDE ZAHÁJEN 17. 7. 2017.

12. 5. 2017  
Dok. ---  
MICHAL RATIMEC

Souhlasíme s provedením v daném termínu  
zhotovitele.

CENTRUM 83  
Příspěvková organizace sociálních služeb  
Vězeňkova 95/1, 298 01 Mladá Boleslav  
IČO 00874380  
M. A. 001 701 000 Fax: 036 792 032

14. 6. 2017  
pavel