

## Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o zajištění výkonu autorského dozoru projektanta**  
k akci s názvem „*Obnova Tachovského náměstí, Praha 3 - Žižkov*“  
*uzavřené dne 22.3.2023*

### **městská část Praha 3**

se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3  
IČ: 00063517  
DIČ: CZ00063517  
Zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3  
k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D.  
XX

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

### **ov architekti s.r.o.**

se sídlem: Lotyšská 646/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
IČ: 24758094  
DIČ: CZ24758094  
Zastoupena: XXX  
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 171881  
bankovní spojení u Československé obchodní banky a.s.  
č. ú: 240528648/0300

(dále jen „**osoba vykonávající autorský dozor**“, „**autorský dozor**“ či jen „**AD**“)

na straně druhé

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2023 a podle § 2430 občanského zákoníku příkazní Smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru projektanta k akci s názvem „*Obnova Tachovského náměstí, Praha 3 – Žižkov*“, č. smlouvy podle evidence Úřadu městské části Praha 3 2023/00502/OTSMI-OIPO (dále jen „*Smlouva*“). Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení prací souvisejících s obnovou Tachovského náměstí a je proto nutné prodloužit i dobu výkonu autorského dozoru, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě:

I.  
Změny Smlouvy

2.2. V čl. IV. odst. 3 zní:

„Předpokládané plnění dle této smlouvy je stanoveno na dobu trvání stavby v místě plnění autorského dozoru projektanta dle odstavce 1., tj. ode dne zahájení výkonu činnosti autorského dozoru do dne **17.1.2024**. V případě změny termínu dokončení stavby bude uzavřen dodatek na plnění dle této smlouvy.“

2.3. V čl. V. odst. 2 zní:

„Smluvní strany prohlašují, že fakturované služby na základě této smlouvy činí částku 430.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta třicet tisíc korun českých); tato částka může být navýšena v případě, že v důsledku prodloužení prací souvisejících s obnovou Tachovského náměstí dojde k překročení počtu hodin autorského dozoru nad rámec částky 430.000 Kč. V takovém případě bude uzavřen dodatek o navýšení ceny za autorský dozor.“

2.4. V čl. V. odst. 4 zní:

„Výše odměny autorského dozoru v článku V. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady autorského dozoru pro bezchybný výkon jeho činnosti dle smlouvy, včetně nákladů na činnost všech subjektů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy.“

2.5. V čl. VIII. odst 1 zní:

„Výkon činnosti autorského dozoru dle této smlouvy bude ukončen v den vydání kolaudačního souhlasu, jak je specifikováno v čl. I. odst. 5 této smlouvy. V případě, že zhotovitel stavby neukončí stavbu do konce **17.1.2024**, bude oběma smluvními stranami uzavřen dodatek o dalším plnění dozoru, tedy o termínech a honoráři na další plnění výkonu autorského dozoru projektantem.

II.

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

III.

Závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

4.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každý z účastníků obdrží po dvou výtiscích.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne  
Za objednatele:

V Praze dne  
Za osobu vykonávající autorský dozor

**RNDr. Jan Materna Ph.D., radní**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel**

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 20.9. 2023 č. 607