



Dodatek č. 1 k Objednávce

č. 19ZA-003907 ze dne 22. 11. 2022

501 nákup tunely - nákup ND 1 ks frekvenčního měniče k ventilátoru
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

Zastoupená, [REDACTED]

dále jen „Objednatel“

a

SPEL, a.s.

Třídvorská 1402, Kolín V, 280 02 Kolín

IČO: 004 73 057

Kontaktní osoba: [REDACTED]

[REDACTED]

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku.

I.

Mění se část v odstavci:

12 měsíců ode dne účinnosti této objednávky. (*Objednávka byla účinná dnem zveřejnění v registru smluv dne 22. 11. 2022*).

a nahrazuje se:

Lhůta pro dodání či termín dodání je do **30. 6. 2024**.

Důvod: Nedostatek potřebných součástek u výrobce frekvenčního měniče.



II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Rudné dne

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]