





## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>007</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Dodatečné kácení stromů</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 007</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: <i>11.10.2015</i> OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Dodatečné kácení stromů</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	29 041,60 Kč	4 356,24 Kč	33 397,84 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	29 041,60 Kč	4 356,24 Kč	33 397,84 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: _____
VYJÁDRĚNÍ: <i>SCHVÁLIL:</i>			DATUM: _____
OD GP:		DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:		

### Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 007 Dodatečné kácení stromů**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	29 041,60
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>29 041,60</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>29 041,60 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>4 356,24 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 33 397,84 CZK**

v

*2022*

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 041,60	100,0
Cena celkem					29 041,60	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 007	Dodatečné kácení stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>29 041,60</b>	
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	28,00000	75,20	2 105,60	RTS 23/ I
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	9,00000	302,50	2 722,50	RTS 23/ I
3	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	1,00000	173,00	173,00	RTS 23/ I
4	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	1,00000	339,50	339,50	RTS 23/ I
5	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	1,00000	543,00	543,00	RTS 23/ I
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	11,00000	533,00	5 863,00	SoD
3	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00000	1 165,00	1 165,00	SoD
8	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	9,00000	40,70	366,30	RTS 23/ I
9	162301405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	2,00000	51,30	102,60	RTS 23/ I
10	162301406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1,00000	235,50	235,50	RTS 23/ I
11	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	9,00000	673,00	6 057,00	RTS 23/ I
12	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	2,00000	637,00	1 274,00	RTS 23/ I
13	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1,00000	1 332,00	1 332,00	RTS 23/ I
14	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	11,00000	154,00	1 694,00	RTS 23/ I
15	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00000	568,00	568,00	RTS 23/ I
16	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	9,00000	8,20	73,80	RTS 23/ I
17	162301905R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	2,00000	8,20	16,40	RTS 23/ I
18	162301906R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 50cm	kus	1,00000	37,20	37,20	RTS 23/ I
19	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	9,00000	17,60	158,40	RTS 23/ I
20	162301915R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm	kus	2,00000	19,30	38,60	RTS 23/ I
21	162301916R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm	kus	1,00000	90,30	90,30	RTS 23/ I
22	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	11,00000	26,00	286,00	RTS 23/ I
23	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	1,00000	53,50	53,50	RTS 23/ I
24	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	56,00000	66,90	3 746,40	RTS 23/ I
		28,0*2		56,00000			

<b>Celkem</b>	<b>29 041,60</b>
---------------	------------------