










PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		022
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Potrubí požárního vodovodu (TZL)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 022 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 12.10.2023 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ _____ Mail _____ XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Potrubí požárního vodovodu (TZL) DOTČENÉ MÍSTO: ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4 - A ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO		
POPIS ZMĚNY: Tento technický změnový list řeší změnu materiálu potrubí požárního vodovodu z pozinkovaného závitového potrubí na potrubí pozinkované lisované.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 29.05.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		022	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Potrubí požárního vodovodu (TZL)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 022 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: <i>12.10.2023</i>			
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Potrubí požárního vodovodu (TZL) DOTČENÉ MÍSTO: ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4 - A ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	105 055,41 Kč	15 758,31 Kč	120 813,72 Kč
Méněpráce:	-105 055,41 Kč	-15 758,31 Kč	-120 813,72 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	_____
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI			
OD ADP:		DATUM:	_____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 022 Potrubí požárního vodovodu (TZL)

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-105 055,41
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-105 055,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-105 055,41 CZK
Snížená DPH	15 %	-15 758,31 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -120 813,72 CZK

v

2012

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			-105 055,41	100,0
Cena celkem					-105 055,41	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 022	Potrubí požárního vodovodu (TZL)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-105 055,41	
77	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	-85,00000	756,00	-64 260,00	SoD
78	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	-50,00000	791,00	-39 550,00	SoD
124	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	-2,04500	609,00	-1 245,41	SoD

Celkem						-105 055,41
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 022 Potrubí požárního vodovodu (TZL)**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	105 055,41
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	105 055,41

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	105 055,41 CZK
Snížená DPH	15 %	15 758,31 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 120 813,72 CZK

v

Brno

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			105 055,41	100,0
Cena celkem					105 055,41	100,0



Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 022	Potrubí požárního vodovodu (TZL)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 722		Vnitřní vodovod				105 055,41	
1	72212_změna	Potrubí z ocelových trubek lisovaných pozinkovaných DN 25, lisovaných 11 343, včetně dodávky materiá	m	85,00000	756,00	64 260,00	R-pol.
2	72213_změna	Potrubí z ocelových trubek lisovaných pozinkovaných DN 32, lisovaných 11 343, včetně dodávky materiá	m	50,00000	791,00	39 550,00	R-pol.
124	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	2,04500	609,00	1 245,41	SoD

Celkem						105 055,41
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 022	Potrubí požárního vodovodu (TZL)
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		0,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK
v	<u> <i>2022</i> </u>	dne
		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 022	Potrubí požárního vodovodu (TZL)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00	
77	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	-85,00000	756,00	-64 260,00	SoD
78	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	-50,00000	791,00	-39 550,00	SoD
1	72212_změna	Potrubí z ocelových trubek lisovaných pozinkovaných DN 25, lisovaných 11 343, včetně dodávky materiálu	m	85,00000	756,00	64 260,00	R-pol.
2	72213_změna	Potrubí z ocelových trubek lisovaných pozinkovaných DN 32, lisovaných 11 343, včetně dodávky materiálu	m	50,00000	791,00	39 550,00	R-pol.
124	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,00000	609,00	0,00	SoD
Celkem						0,00	