

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 037	Podhledy - změna	
Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno-Brno-město		
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	IČO: 03902447	
	Příkop 838/6	DIČ: CZ03902447	
	60200 Brno		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			269 671,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			269 671,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		269 671,45 CZK
Snížená DPH	15 %		40 450,72 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			310 122,17 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p>dne</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			268 634,90	99,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 036,55	0,4
Cena celkem					269 671,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 037	Podhledy - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				268 634,90	
119	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	187,91000	474,00	89 069,34	SoD

1.NP :

102 : 7,68+7,68+6,36+6,93

28,65000

103 : -10,35

-10,35000

9,86+10,2

20,06000

104 : -7,05

-7,05000

1,8

1,80000

105 : -1,95

-1,95000

2,0

2,00000

106 : -1,95

-1,95000

2,0

2,00000

121 : 2,0

2,00000

131 : -3,3

-3,30000

15,0

15,00000

133 : -3,3

-3,30000

10,25

10,25000

134 : -3,3

-3,30000

10,25

10,25000

136 : -3,3

-3,30000

10,25

10,25000

137 : 7,9+2,25+2,25+0,8+0,9+1,8

15,90000

138 : -3,3

-3,30000

10,25

10,25000

140 : -2,2

-2,20000

8,7

8,70000

143 : -2,78

-2,78000

9,0

9,00000

146 : -2,78

-2,78000

9,0

9,00000

147 : -2,78

-2,78000

9,0

9,00000

150 : -2,78

-2,78000

9,0

9,00000

154 : 14,93

14,93000

157 : 16,98

16,98000

2.NP :

202 : 6,58+2,9+9,04

18,52000

224 : 15,49

15,49000

4	416026222R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm	m2	15,80000	1 268,00	20 034,40	RTS 23/ II
		016 : 15,8			15,80000		
5	416026128R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm	m2	54,25000	1 129,00	61 248,25	RTS 23/ II
		018 : 54,25			54,25000		
6	416001001RT1	Podhled AMF Heradesig v černé barvě, závěsy a profily v antikorozi úpravě C5	m2	33,78000	2 909,50	98 282,91	R-pol.
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 036,55	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,64983	284,00	1 036,55	SoD

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 037	Podhledy - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Celkem						269 671,45	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 037	Podhledy - změna	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-270 148,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-270 148,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-270 148,47 CZK
Snížená DPH	15 %		-40 522,27 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-310 670,74 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u> Brno </u> dne</p> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-267 766,62	99,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 381,85	0,9
Cena celkem					-270 148,47	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 037	Podhledy - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-267 766,62	
134	416022121xxx	Ocelový dvouúrovňový křížový rošt pro SDVK podhled, desky dodá a namontuje profese "Vytápění"	m2	-8,14000	474,00	-3 858,36	SoD
		014, 025 : -8,14		-8,14000			
135	416111122Rxx	Podhledy SDVK, dvouúrovňový křížový rošt, 1 x deska tl. 18,0 mm	m2	-242,34000	1 089,00	-263 908,26	SoD

Začátek provozního součtu

1.PP :

018 : 54,25

54,25000

025 : 8,13

8,13000

1.NP :

102 : 7,68+7,68+6,36+6,93

28,65000

103 : 9,86

9,86000

121 : 33,78

33,78000

131 : 2,88

2,88000

133 : 2,88

2,88000

134 : 2,88

2,88000

136 : 2,88

2,88000

137 : 7,9+2,25+2,25+0,8+0,9+1,8

15,90000

138 : 2,88

2,88000

140 : 2,18

2,18000

143 : 3,4

3,40000

146 : 3,4

3,40000

147 : 3,4

3,40000

150 : 3,4

3,40000

154 : 12,81

12,81000

157 : 16,98

16,98000

2.NP :

202 : 6,58+2,9+9,04

18,52000

224 : 15,49

15,49000

Mezisoučet

244,55000

Konec provozního součtu

Odpočet : -244,55

-244,55000

Přípočet :



104 : 2,21

2,21000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 381,85	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-8,38678	284,00	-2 381,85	SoD

Celkem						-270 148,47	
---------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		
Objekt:	ZL ZMĚNOVÉ LISTY		
Rozpočet:	ZL č. 037 Podhledy - změna		
Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno-Brno-město		
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	IČO: 03902447	
	Příkop 838/6	DIČ: CZ03902447	
	60200 Brno		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-477,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-477,02
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-477,02 CZK
Snížená DPH	15 %		-71,55 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-548,57 CZK
v	<i>2016</i>	dne	
			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			868,28	-182,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 345,30	282,0
Cena celkem					-477,02	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 037	Podhledy - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				868,28	
134	416022121xxx	Ocelový dvouúrovňový křížový rošt pro SDVK podhled, desky dodá a namontuje profese "Vytápění"	m2	-8,14000	474,00	-3 858,36	SoD
		014, 025 : -8,14		-8,14000			
135	416111122Rxx	Podhledy SDVK, dvouúrovňový křížový rošt, 1 x deska tl. 18,0 mm	m2	-242,34000	1 089,00	-263 908,26	SoD

Začátek provozního součtu

1.PP :

018 : 54,25

54,25000

025 : 8,13

8,13000

1.NP :

102 : 7,68+7,68+6,36+6,93

28,65000

103 : 9,86

9,86000

121 : 33,78

33,78000

131 : 2,88

2,88000

133 : 2,88

2,88000

134 : 2,88

2,88000

136 : 2,88

2,88000

137 : 7,9+2,25+2,25+0,8+0,9+1,8

15,90000

138 : 2,88

2,88000

140 : 2,18

2,18000

143 : 3,4

3,40000

146 : 3,4

3,40000

147 : 3,4

3,40000

150 : 3,4

3,40000

154 : 12,81

12,81000

157 : 16,98

16,98000

2.NP :

202 : 6,58+2,9+9,04

18,52000

224 : 15,49

15,49000

Mezisoučet

244,55000

Konec provozního součtu

Odpčet : -244,55

-244,55000

Přípočet :

104 : 2,21

2,21000

119	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	187,91000	474,00	89 069,34	SoD
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----

1.NP :

102 : 7,68+7,68+6,36+6,93

28,65000

103 : -10,35

-10,35000

9,86+10,2

20,06000

104 : -7,05

-7,05000

1,8

1,80000

105 : -1,95

-1,95000

2,0

2,00000

106 : -1,95

-1,95000

2,0

2,00000

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 037	Podhledy - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		121 : 2,0		2,00000			
		131 : -3,3		-3,30000			
		15,0		15,00000			
		133 : -3,3		-3,30000			
		10,25		10,25000			
		134 : -3,3		-3,30000			
		10,25		10,25000			
		136 : -3,3		-3,30000			
		10,25		10,25000			
		137 : 7,9+2,25+2,25+0,8+0,9+1,8		15,90000			
		138 : -3,3		-3,30000			
		10,25		10,25000			
		140 : -2,2		-2,20000			
		8,7		8,70000			
		143 : -2,78		-2,78000			
		9,0		9,00000			
		146 : -2,78		-2,78000			
		9,0		9,00000			
		147 : -2,78		-2,78000			
		9,0		9,00000			
		150 : -2,78		-2,78000			
		9,0		9,00000			
		154 : 14,93		14,93000			
		157 : 16,98		16,98000			
		2.NP :					
		202 : 6,58+2,9+9,04		18,52000			
		224 : 15,49		15,49000			
4	416026222R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm	m2	15,80000	1 268,00	20 034,40	RTS 23/ II
		016 : 15,8		15,80000			
5	416026128R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm	m2	54,25000	1 129,00	61 248,25	RTS 23/ II
		018 : 54,25		54,25000			
6	416001001RT1	Podhled AMF Heradesig v černé barvě, závěsy a profily v anitikorozní úpravě C5	m2	33,78000	2 909,50	98 282,91	R-pol.
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 345,30	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-4,73696	284,00	-1 345,30	SoD
Celkem						-477,02	