

DODATEK č. 07600-2023-4502-D-9021/98-01-001-V00145-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací – Supervize sanace lokality Brod nad Tichou společnosti Agrobor, s. r. o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. 4G consite s.r.o.

se sídlem na adrese: Šlíkova 406/29, Praha 6, PSČ 169 00
IČO: 27624218
DIČ: CZ27624218
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119684
zastoupená: Mgr. Jiří Pištora, jednatel

(dále jen „**supervizor**“)

(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07600-2021-4502-S-9021/98-01-001-V00145 ze dne 19.1.2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „*Smlouva o supervizi č. 07600-2021-4502-S-9021/98-01-001-V00145. Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.*“ ze dne 4. 9. 2023 vypracovaného supervizorem a doručeného ministerstvu dne 4. 9. 2023, evidovaného ministerstvem pod PID: MFCRDXNKNJ, č.j. MF-4030/2023/4502-36, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. a IV. Smlouvy.

Bod 3.1. Smlouvy nově zní takto:

3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný supervizorem dne 2. 12. 2020, **aktualizovaný ZZS** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 90 680,- Kč** (slovy: devadesát-tisíc-šest-set-osmdesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření Dodatku č. 07600-2023-4502-D-9021/98-01-001-V00145-01 činí cena za provedení díla s DPH 109 722,80Kč (slovy: sto-devět-tisíc-sedm-set-dvacet-dva korun českých a osmdesát haléřů).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 4.2 a 4.3 Smlouvy nově zní takto:

4.2 *„Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací. Předpokládaná doba trvání sanačních prací je 7 měsíců od jejich zahájení a předpokládaná doba postsanačního monitoringu je 12 měsíců.*

Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu supervize z realizace kontrolovaných prací do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 07600-2023-4502-D-9021/98-01-001-V00145-01.

4.3 *Supervizor se zavazuje vypořádat připomínky ze schvalovacího procesu a zpracovat je do finální verze závěrečné zprávy supervize do 15 dnů od doručení připomínek ministerstva, MŽP, ČIŽP a nabyvatele a v této lhůtě finální verzi závěrečné zprávy supervize doručit ministerstvu. Dílo se považuje za dokončené a předané dnem schválení finální verze závěrečné zprávy supervize ministerstvem.“*

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 31.10.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 30.10.2023
Za 4G consite s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Pištora
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX