

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Název smlouvy: I/18 Příbram – jihovýchodní obchvat 1.část – vypracování aktualizace DÚR, IČ pro ÚR, ÚR
Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000089
Číslo smlouvy zhotovitele: 19 365 202

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**I/18 Příbram – jihovýchodní obchvat 1. část – vypracování aktualizace DÚR, IČ pro ÚR, ÚR
Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-
003365**

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Projekty menšího rozsahu _RS“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.03.2018

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.
bankovní spojení:
zastoupen:

jako „Společník 1“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. se sídlem Kominárska 141/2, 832 03 Bratislava – městská část Nové Město, Slovenská republika, IČ: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 7 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti

a

zhotovitelem PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: a.s.
zastoupen

jako „Společník 2“
zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. se sídlem Kominárska 141/2, 832 03 Bratislava – městská část Nové Město, Slovenská republika, IČ: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 7 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti

a

zhotovitelem METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Praha 2, Nové Město, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, PSČ 120 00
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: a.s.
zastoupen

jako „Společník 3“
zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. se sídlem Kominárska 141/2, 832 03 Bratislava – městská část Nové Město, Slovenská republika, IČ: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 7 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti

a

zhotovitelem VPÚ DECO Praha a.s.
se sídlem: Praha 6, Podbabská 101/20, PSČ 160 00
IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368
právní forma: a.s.
zastoupen

jako „Společník 4“
zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. se sídlem Kominárska 141/2, 832 03 Bratislava – městská část Nové Město, Slovenská republika, IČ: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 7 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti

a

zhotovitelem Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: a.s.

zastoupen:

jako „Společník 5“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. se sídlem Kominárska 141/2, 832 03 Bratislava – městská část Nové Město, Slovenská republika, IČ: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 7 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava – městská část Nové Město 832 03, Slovenská republika

IČO: 31322000

DIČ: CZ685715769

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

právní forma: a.s.

zastoupen:

jako „Správce“ a „Společník 6“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Dodatku č. 7 ke Smlouvě o sdružení ze dne 27.03.2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jako „dodatek č. 1“)

Článek I.

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě

Předmětem dodatku č.j. 1 ke smlouvě jsou navíc práce, které vyplynuly v průběhu projednání dokumentace DÚR stavby s dotčenými orgány. Navíc práce představují:

- úpravu křižovatky s cestou III/11812 ve smyslu požadavky krajského ředitelství policie střežského kraje
- úpravu a posun zastávek MHD v místě Nová Hospoda s napojením na ul. Polní ve smyslu požadavky města Příbram
- aktualizace Dopravního modelu, Hlukové studie, Rozptylové studie, která zohledňuje úpravy křižovatek a zastávek
- úpravu konceptu dokumentace DÚR

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

	Celková cena plnění v Kč podle smlouvy a dodatku č. 1 k smlouvě bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
Dle SoD	8 740 000,00	1 835 400,00	10 575 400,00

Dodatek č. 1	277 760,00	58 329,60	336 089,60
Celkem	9 017 760,00	1 893 729,60	10 911 489,60

Dílčí část ceny:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR):

	Celková cena plnění v Kč podle smlouvy a dodatku č. 1 k smlouvě bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
Dle SoD	6 685 000,00	1 403 850,00	8 088 850,00
Dodatek č. 1	277 760,00	58 329,60	336 089,60
Celkem	6 962 760,00	1 462 180	8 424 940,60

Inženýrská činnost po územní rozhodnutí (IČ k ÚR):

	Celková cena plnění v Kč podle smlouvy a dodatku č. 1 k smlouvě bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
Dle SoD	2 055 000,00	431 550,00	2 486 660,00

(dále jen „cena plnění“).

- Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C. Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je .

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele (od 01.07.2021)

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DÚR	Do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DÚR
čistopis DÚR	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DÚR
Doplňný čistopis DÚR – navíc práce	Do 20.09.2023
Podání úplné žádosti ÚR	Do 30.11.2023
Získání pravomocného ÚR-předpoklad	Do 3 měsíců od podání žádosti o ÚR

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 1 ke smlouvě), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
3. Tento dodatek č. 1 k smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednávatele
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
26.10.2023 14:03:07



ředitel Správy Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.20
13:14:19 +02'00'

místopředseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Digitally signed by

Date: 2023.10.20
10:15:06 +02'00'

člen představenstva
DOPRAVOPROJEKT, a.s.