

Dodatek č. 3**ke Smlouvě o dílo 049/2023/OR „FVE Mohelnice, carporty u bazénu – stavební práce“**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín
Zastoupen: Petr Galda, jednatel
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)

2.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2023 smlouvu o dílo č. 049/2023/OR, jejímž předmětem je provedení díla „FVE Mohelnice, carporty u bazénu – stavební práce“ (dále jako smlouva).
2. Dodatek č. 3 je uzavřen z důvodu vzniklých víceprací a méněprací dle skutečně provedených prací blíže specifikovaných v příloze tohoto dodatku.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy, a to článku **IV. Cena díla a platební podmínky** takto

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH dle smlouvy	2.637.977,77 Kč
změna ceny bez DPH dle dodatku č. 3	-171.874,12 Kč
Celková cena vč. dodatku č. bez DPH;	2.466.103,65 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání rady města dne 18.10.2023 usnesením č. 813/31/RM/2023.
5. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Přílohy: Příloha č. 1 – soupis více a méněprací

V Mohelnici dne

V Lutíně dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Petr Galda,
jednatel