



## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele: 8/22/SOD

číslo zhotovitele: 003/2022

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### „Přelouč, Švarcava - kanalizace“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva  
Ing. Martin Charvát - místopředseda představenstva  
IČO: 601 08 631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. [redacted] - investiční náměstkyně, Mgr. [redacted] - vedoucí technicko-investičního  
oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
[redacted] - TDS  
mobil: [redacted]  
e-mail: [redacted]

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 39441  
zastoupena: Petr Veselý - jednatel  
IČO: 241 35 658  
DIČ: CZ24135658  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

\_\_\_\_\_, ředitel společnosti

\_\_\_\_\_, výrobní ředitel

\_\_\_\_\_, stavební technik

**uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:**

#### Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

#### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

<b>Původní cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>47 928 712,00 Kč</b>
<b>Změnový list č. 2</b>	<b>- 171 580,00 Kč</b>
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>47 757 132,00 Kč</b>

(slovy: Čtyřicet sedm milionů sedm set padesát sedm tisíc jedno sto třicet dva korun českých).

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 2

V Pardubicích, dne 31. 10. 2023

V Pardubicích, dne 31. 10. 2023

Za objednatele:  
**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
IČO: 241 35 658, DIČ: CZ24135658  
ČR KO HK, oddělení: Územní úřad

Za zhotovitele: **KAVE Bau s.r.o.**  
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice  
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658  
Tel.: 466 610 149 ④

.....  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Leoš Malina  
předseda představenstva

.....  
KAVE Bau s.r.o.  
Petr Veselý  
jednatel

.....  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Ing. Martin Charvát  
místopředseda představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE**  
**PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
69

