

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. OIN/000027/2023/DIL

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/454/2023 ze dne 23.10.2023

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: XXX
	Ing. Emil Melnik	telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

SITEL spol. s r.o.

Sídlo společnosti Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Doručovací adresa Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
Zastoupena XXX., jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	XXX	telefon:+XXX
b) technických	XXX	telefon:+XXX
c) realizace	XXX	telefon:+XXX
d) stavbyvedoucí	XXX	telefon:+XXX

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, nebo pozemní stavby, nebo technologická zařízení staveb, popř. technika prostředí staveb

Číslo autorizace: XXX

Telefon: +XXX
E-mail: XXX
IČO 447 97 320
DIČ CZ447 97 320
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Praha 5
Číslo účtu: 892803/0300

(dále jen *zhotovitel*)

Stavba: „Rozšíření chrániček městské optické sítě v ul. Husova u č.p. 985 a v ul. Radoušova, Chrudim“

1.3 Úvodní ustanovení

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

Doplňuje se:

2.1.1 Předmětem Dodatku č. 2 je na základě skutečných a dohodnutých zjištění v průběhu stavby změna následujících prací a dodávek:
- změna odsouhlasené trasy vedení optické sítě z důvodu objevení podzemního septiku v trase vedení optické sítě (tím související změny výkopových prací a opravovaných ploch)

4. Cena

4.1.1 Nově zní: Smluvní cena

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	1 385 162,00 Kč	290 884,00 Kč	1 676 046,00 Kč

Cena dodatku č. 2	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Konečná cena díla dle bodu 2.11. dodatku č. 2	921 543,22 Kč	193 524,10 Kč	1 115 067,00 Kč

Podrobnosti viz. Příloha č.1

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000027/2023/DIL ze dne 28. 8. 2023 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

Příloha č. 1 Rozšíření metropolitní optické sítě – změna trasy

V Chrudimi dne 24.10.2023

V Praze dne 23.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
obchodní ředitel na základě plné moci