

DODATEK č. 1

SMLOUVY č. 0723100826

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, Městská část Brno-jih
se sídlem Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Zastoupená Ing. Davidem Grundem, starostou
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Vičánková, vedoucí OŠK ÚMČ Brno-jih [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Požární technika KOMET s.r.o.
se sídlem Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky
IČO: 18623255
DIČ: CZ18623255
Zastoupená Jiřím Bošinou, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 6935
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

takto:

- A.) Z důvodu dodatečně najevo vyšších skutečností došlo k nutnosti provedení víceprací, jejichž bližší popis je uveden v Cenové nabídce ze dne 09.10.2023, jež tvoří Přílohu tohoto Dodatku. Zhotovitel s objednatel se dohodli na následující změně (rozšíření) Smlouvy o dílo č. 0723100826:

Provedení víceprací Zhotovitelem na předmětu díla dle Smlouvy v ceně 30.200 Kč bez DPH, 36 542 Kč s DPH

Nová cena díla činí 1.179.800 Kč bez DPH, 1.427.558 Kč s DPH.

- B.) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 0723100826 se nemění.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 originál.
Tento dodatek byl projednán a schválen na zasedání Rady MČ Brno-jih č. 28/2023, konaném dne 25.10.2023.

V Brně, dne 27.10.2023
Statutární město Brno
Městská část Brno - jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
- 4 -

[REDACTED]
za zhotovitele
Ing. David Grund
starosta MČ Brno-jih

V Pečkách, dne 27.10.2023

Požární technika
s.r.o.
Pečky 289 11 Pečky
[REDACTED]
za objednatele
Jiří Bošina
jednatel společnosti