

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2316

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Horní Lhota – ATS II + kabelové připojení NN k ATS“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupený: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

1.2. Zhotovitel Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupená: Ing. Janem Čechem, jednatelem společnosti

I. Předmět a účel dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 24.05.2023 Smlouvu o dílo č. 2316, jejímž předmětem je stanovení práv a povinností stran v rámci realizace díla - Horní Lhota – ATS II + kabelové připojení NN k ATS. Vzhledem k objektivním skutečnostem se nyní strany dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 jak uvedeno níže. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení původních ustanovení smlouvy takto:

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	3.7.2023
Zahájení stavebních prací:	4.7.2023
Dokončení stavebních prací:	31.12.2023
Předání a převzetí díla:	31.12.2023
Počátek běhu záruční lhůty:	31.12.2023

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany potvrzují, že se s obsahem a podmínkami tohoto Dodatku č. 1 důkladně seznámily, porozuměly jim a svůj souhlas s těmito podmínkami stvrzují níže svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 25 -10- 2023

Ve Veselí nad Moravou dne: 25 -10- 2023

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitel
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. Jan Čech
jednatel
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.