

DODATEK Č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004359

Číslo smlouvy Poskytovatele: 202305033

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

Oprava PHS vč. svodidla po DN – most 13-002..2

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
.. vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš

se sídlem: Antala Staška 43/47, 350 02 Cheb
IČO: 48339466
DIČ: CZ6406280892
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Zdůvodnění dodatku:

Vzhledem ke zpoždění dodávky části PHS, jejímž výhradním dodavatelem je společnost zastoupená v Řecku, je nutné prodloužit termín dokončení stavby posunout do roku 2024.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Příloha se upravuje:

Doba pro dokončení

Původní:

Doba pro dokončení: 1 měsíc

Nová:

Doba pro dokončení: 30.04.2024

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech: 14 -08- 2023

[Redacted signature]

Vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary



V Chebu: 14 -08- 2023

[Redacted signature]

jednatel