

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000308

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21010051001-01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **„I/16 Jizerní Vtelno - přeložka - zhotovení
vrtů pro monitoring a vlastní monitoring“**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Společnost „SGG – INSET – GTP“ zastoupená společníkem INSET s.r.o. na
základě Dodatku č. 5 ke Smlouvě o společnosti ze dne 31. 08. 2018**

Vedoucí společník: **INSET s.r.o.**
Se sídlem: Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00
IČO, DIČ: 03579727, CZ03579727
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Společník:

se sídlem:

IČO, DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

41192168, CZ41192168

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

Dodatek č. 1 řeší doplňkové předstihové práce před stavbou tunelu na I/16 v úseku Jizerní Vtelno. V projektové dokumentaci je nezbytné řešit předstihové zajištění některých objektů v areálu zámku. Stavebně technický průzkum konstrukcí a jejich založení, geodetické zaměření objektů v zóně ohrožení. V návaznosti na tyto objekty byly zjištěny podzemní prostory jejichž rozsah ze stejných důvodů je nutno prověřit. Pro bezpečnost těchto objektů bude nezbytný monitoring jejich podloží pomocí pravidelných sledování pomocí nově vybudovaných inklinovrtů. Tyto práce nebyly známy v době uzavření Smlouvy o plnění, s uvedenou smlouvou mají přímou souvislost a budou do ní začleněny.

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna **čl. I. Předmět smlouvy a čl. II. Cena za dílo a č. III. Doba a místo plnění**

V původní SoD dochází ke změnám v:

Článek č. I Předmět smlouvy se doplňuje následovně:

- 1) Doplnují se body:
 - provedení podrobného geodetického zaměření objektů pro SHP – (2-5)

- provedení georadarového průzkumu pro vymezení podzemních prostor v z. části zámeckého areálu
- (počet sledovaných inklinovrtů v monitorovacím režimu se zvyšuje o 1)

Článek č. II Cena za dílo se doplňuje následovně:

Rozpočet prací dodatku dodržuje jednotkové ceny uvedené v základní smlouvě z roku 2021 bez navýšení.

Dle odst. 1 se mění příloha oceněný výkaz

Celková cena za poskytování služeb dle čl. II.1.1 je:

1.425.986,- Kč bez DPH

1.725.439,- Kč s DPH

Uvedený nárůst představuje 25,5 % základní smlouvy.

Celková cena smlouvy s tímto dodatkem je:

7.011.394,- Kč bez DPH

8.483.786,70 Kč s DPH

Článek č. III Doba a místo plnění se doplňuje následovně:

Specifikace etap:

- geodetické zaměření pro SHP..... do 31.10.2023
- georadarový průzkum výskytu podzemních prostor.....do 15.11.2023
- 2 doplňkové vrty pro inklinometrická měření..... do 28.02.2024
-

Článek 2.

Ostatní ujednání

- 2.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 04PT-000308 (číslo objednatele) a 21010051001-01 (číslo zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

2.5 Součástí Dodatku č. 1 jsou:

- Příloha č. 1 – Soupis prací
- Příloha č. 2 – Specifikace prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V PRAZE

OBJEDNATEL
ŘSD ČR

Digitálně podepsal

POSKYTOVATEL
INSET S.R.O.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
30.10.2023 14:43:32

Datum: 2023.10.24 11:42:54 +02'00'