

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022/006856 ze dne 15. 12. 2022

Číslo smlouvy objednatele: 2022/006856/2

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
se sídlem:	náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO:	00075370
jednající prostřednictvím:	ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně
adresa:	Palackého nám. 30/6, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| a) smluvních: | Ing. Veronika Vítová, MBA |
| b) technických: | |

a

2. Zhotovitel:	STAVplan-CZ s.r.o.
	zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni
	v oddílu C, vložka 33058
se sídlem:	Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň
IČO:	05299195
DIČ:	CZ05299195
zastoupený:	Ing. Jaroslav Šípkem, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- | | |
|-----------------|---------------------|
| a) smluvních: | Ing. Jaroslav Šípek |
| b) technických: | Ing. Jaroslav Šípek |

tento

d o d a t e k č. 2

I.

1. Dne 15. 12. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2023, jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Tenisová hala v areálu Městské sportovní haly v Plzni na Slovanech**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Na základě nabídky ze dne 19. 10. 2023 od zhotovitele, se smluvní strany dohodly o rozšíření předmětu díla o 3D vizualizaci. Zhotovitel zpracuje 3D vizualizaci stavby a zákresů do reálných fotografií včetně grafických výstupů 3D vizualizace navrhovaného interiéru, která

bude sloužit jako podklad pro prezentaci novostavby na ÚKR MMP a UMO 2. Rozšíření předmětu díla nemá vliv na prodloužení termínu plnění díla.

3. V návaznosti na výše uvedené se předmět díla rozšiřuje o zpracování 3D vizualizace, ta zejména zahrnuje:
- 2 zákresy vizualizace navržené stavby tenisové haly
 - vizualizaci stavby po rekonstrukci Lobežské ulice do fotografií
 - 3 grafické výstupy vizualizace interiéru
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že cena za zpracování 3D vizualizace stavby a zákresů do reálných fotografií se sjednává ve výši 45 000 Kč bez DPH. Celková cena za dílo se mění v čl. V. Cena Smlouvy **Celková cena za dílo 1 560 000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion pět set šedesát tisíc korun českých)**
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne*1. 11. 2023*.....

Plzni dne*1. 11. 2023*.....

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

STAVplan-CZ s.r.o.
Ing. Jaroslav Šípek
jednatel